

**Beschluss
der Landesregierung****Deliberazione
della Giunta Provinciale**

Nr. 34
Sitzung vom 16/01/2018
Seduta del

ANWESEND SIND

Landeshauptmann
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landesräte

Generalsekretär

Arno Kompatscher
Christian Tommasini
Richard Theiner
Philipp Achammer
Waltraud Deeg
Florian Mussner
Arnold Schuler
Martha Stocker

Eros Magnago

SONO PRESENTI

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario Generale

Betreff:

Bauvorhaben: 23.02.S.38.54
Verbreitung und Einbau Fahrbahnteiler von
km 196,250 bis km 197,300 auf der MeBo.
Gemeinde Algund.
Änderung der überschlägigen Kosten des
Bauvorhabens.

Oggetto:

Opera: 23.02.S.38.54
Ampliamento e miglioramento del tratto dal
km 196,250 al km 197,300 sulla MEBO.
Comune di Lagundo.
Variazione della spesa presunta dell'opera.

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

10.1

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

DIE LANDESREGIERUNG

SCHICKT VORAUSS, dass laut Art. 8, Absatz 3 des L.G. vom 17.12.2015, Nr. 16 wesentliche Änderungen der technischen Eigenschaften und Gesamtkostenerhöhungen, welche ein Fünftel der voraussichtlichen Kosten überschreiten, von der Landesregierung genehmigt werden;

NIMMT EINSICHT in den Art. 6, Absatz 6 des L.G. vom 22.10.1993, Nr. 17, in welchem die Kompetenzen des Abteilungsdirektors bezüglich der Vergabe öffentlicher Verträge festgehalten sind;

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 367 vom 12.03.2012, mit welchem die technischen Eigenschaften für das im Betreff angeführte Bauvorhaben und die überschlägigen Kosten in Höhe von 994.690,00 € genehmigt wurden;

NIMMT EINSICHT in das Dekret Nr. 16275 vom 10.11.2015, mit welchen das im Betreff angeführte Bauvorhaben in den folgenden zwei Baulosen unterteilt worden ist:

- Baulos 1
Gesamtausgabe: 202.383,37 €
- Baulos 2
Gesamtausgabe: 792.306,63 €

NIMMT EINSICHT in den Bericht des Verfahrensverantwortlichen vom 18.12.2017, aus dem die Notwendigkeit einer Änderung der mit dem oben angeführten Beschluss Nr. 367 vom 12.03.2012 festgelegten überschlägigen Kosten des Bauvorhabens hervorgeht, wobei die technischen Eigenschaften des Bauvorhabens unverändert bleiben;

NIMMT in die vom Verfahrensverantwortlichen ausgearbeitete Gesamtkostenübersicht EINSICHT, welche eine Gesamtausgabe von **1.465.330,00 €** vorsieht, die folgendermaßen unterteilt ist:

Baulos 1 (Arbeiten fertiggestellt)

Gesamtausgabe: 202.383,37 €

- Arbeiten 160.000,00 €
- Summen zur Verfügung der Verwaltung insg.: 42.383,37 €

davon für:

- a) 22 % MwSt. auf den Betrag der Arbeiten 35.200,00 €
- b) technische Spesen (inkl. MwSt.) 7.183,37 €

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che l'art. 8, comma 3 della l.p. 17.12.2015, n. 16 prevede che le variazioni essenziali alle caratteristiche tecniche e l'aumento del costo complessivo dell'opera che supera il limite del quinto dell'importo di spesa presunta sono approvate dalla Giunta provinciale;

VISTO l'art. 6, comma 6 della l.p. 22.10.1993, n. 17 che prevede le competenze del direttore di ripartizione in merito all'affidamento dei contratti pubblici;

VISTA la deliberazione n. 367 del 12.03.2012, con la quale sono state approvate le caratteristiche tecniche dell'opera indicata in oggetto e la spesa presunta di 994.690,00 €;

VISTO il decreto n. 16275 del 10.11.2015, con il quale l'opera indicata in oggetto è stata suddivisa nei seguenti due lotti:

- lotto 1
spesa complessiva: 202.383,37 €
- lotto 2
spesa complessiva 792.306,63 €

VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 18.12.2017, dalla quale risulta la necessità di una variazione della spesa presunta, come definita con la predetta deliberazione n. 367 del 12.03.2012, rimanendo però invariate le caratteristiche tecniche dell'opera;

VISTO il prospetto sommario dei costi elaborato dal Responsabile del procedimento, che prevede una spesa complessiva di **€ 1.465.330,00**, così suddivisa:

Lotto 1 (lavori ultimati)

Spesa complessiva: 202.383,37 €

- lavori 160.000,00 €
- somme a disposizione dell'Amministrazione: 42.383,37 €

di cui per:

- a) 22 % IVA per lavori 35.200,00 €
- b) spese tecniche (IVA compresa) 7.183,37 €

Baulos 2
Gesamtausgabe: 1.262.946,63 €

- Arbeiten 895.000,00 €
- Summen zur Verfügung der Verwaltung insg.: 367.946,63 €

davon für:

- a) 22 % MwSt. auf den Betrag der Arbeiten 196.900,0 €
- b) Unvorhergesehenes 44.750,00 €
- c) Enteignungen 27.676,63 €
- d) technische Spesen (inkl. MwSt.) 98.620,00 €

und

b e s c h l i e ß t

einstimmig, in gesetzlich vorgeschriebener Form:

1. die mit Beschluss Nr. 367 vom 12.03.2012, für das im Gegenstand angeführte Bauvorhaben festgelegten überschlägigen Kosten werden wie folgt abgeändert:
 - neue überschlägige Kosten: 1.465.330,00 €;
2. zur Kenntnis zu nehmen, dass die vom GVD 118/2011 vorgesehenen Vormerkungen der Ausgabenzweckbindungen mit getrennten Maßnahmen bei Veranlassung der einzelnen Ausschreibungsverfahren vorgenommen werden. Die Ausgabenzweckbindungen erfolgen nach Feststellung der vom Art. 56 des GVD 118/2011 vorgesehenen Voraussetzungen.

CUP: B74E11000180003

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

Lotto 2
Spesa complessiva: 1.262.946,63 €

- lavori 895.000,00 €
- somme a disposizione dell'Amministrazione: 367.946,63 €

di cui per:

- a) 22 % IVA per lavori 196.900,00 €
- b) imprevisti 44.750,00 €
- c) espropri 27.676,63 €
- d) spese tecniche (IVA compresa) 98.620,00 €

d e l i b e r a

a voti unanimi, espressi nei modi di legge:

1. di modificare la spesa presunta, definita con la deliberazione n. 367 del 12.03.2012 per l'opera indicata in oggetto, come segue:
 - nuova spesa presunta: € 1.465.330,00;
2. di dare atto che le prenotazioni degli impegni di spesa previste ai sensi del D.Lgs. 118/2011 avverranno con provvedimenti separati in sede di avvio delle relative singole procedure di gara. Gli impegni di spesa verranno assunti con l'individuazione degli elementi costitutivi l'impegno di spesa indicati all'articolo 56 del D.Lgs. 118/2011.

CUP: B74E11000180003

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Amtsdirektor 20/12/2017 12:19:32 Il Direttore d'ufficio
STRIMMER JOHANNES

Der Abteilungsdirektor 03/01/2018 14:14:32 Il Direttore di ripartizione
PAGANI VALENTINO

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.
Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen
ermittelt

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben 10/01/2018 14:51:15 Il direttore dell'Ufficio spese
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift
entspricht dem Original

Per copia
conforme all'originale

Datum / Unterschrift

data / firma

Abschrift ausgestellt für

Copia rilasciata a



Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

16/01/2018

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

16/01/2018

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 4 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

nome e cognome: Eros Magnago

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 4 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Arno Kompatscher

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

16/01/2018

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma