



Dekret

Decreto

der Abteilungsdirektorin
des Abteilungsdirektorsdella Direttrice di Ripartizione
del Direttore di Ripartizione

Nr.

N.

9404/2019

6.4 Amt für Bauerhaltung - Ufficio manutenzione opere edili

Betreff:

P19071-00323 / 06/2018 - P18071-00006–
WARTUNG2018- Brandschutzanlagen
ZONE Bozen;Genehmigung und Validierung des
Variantenprojektes Nr. 1 vom 12.12.2018
und des Protokolls über die Vereinbarung
des neuen Vertragspreises nach Art. 48 Abs.
2, Buchstabe c) des LG. Nr. 16/2015;Mit Vertragspreiserhöhung und
Zweckbindung der AusgabeCIG: 72611781A5
Vertrag Nr. 06 vom 15.03.2018

Oggetto:

P19071-00323 / 06/2018 - P18071-00006–
Manutenzione2018- Impianti antincendio
ZONA Bolzano;Approvazione e validazione del progetto di
variante n. 1 del 12.12.2018 e del verbale
aumento importo contrattuale ai sensi
dell'articolo 48, comma 2, lettera c) della
L.P. n. 16/2015.Con aumento importo contrattuale e con
impegno della spesaCIG: 72611781A5
Contratto n. 06 del 15.03.2018

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE
ABTEILUNGSDIREKTOR

SCHICKT VORAUSS, dass das das Ausführungsprojekt über die im Gegenstand angeführten Wartungsarbeiten 2018 mit Betrag von **Euro 182.828,22** inkl. 22 % MwSt. mit Dekret Nr. **21142/2017** genehmigt wurde;

SCHICKT VORAUSS, dass die genannten Wartungsarbeiten mit Vertrag **Nr. 06 vom 15.03.2018**, dem Unternehmen „**Gielle di Luigi Galantucci**“ zum Netto-Vertragspreis von **Euro 118.276,93** zugeschlagen wurden;

SCHICKT VORAUSS, dass der Netto-Vertragspreis von **Euro 118.276,93 (Euro 144.297,85** inkl. MwSt.) mit Dekret Nr. **1793/2018 (R180001364)** zweckgebunden wurde;

SCHICKT VORAUSS, dass der Bauleiter **Arch. Luca Marchesoni** beauftragt wurde, das im Betreff genannten Varianteprojekt auszuarbeiten, da während der Ausführung der Wartungsarbeiten Gebäude hinzugekommen sind;

NIMMT EINSICHT in die beigelegte Begründung und Rechtfertigung des Verfahrensverantwortlichen **Geom. Norberto Antonioni** gemäß Art. 48, Absatz 1 des L.G. 16/2015

STELLT FEST, dass das ausgearbeitete Varianteprojekt die Bedingungen des Art. 48, Absatz 2, Buchstabe c) des L.G. 16/2015 berücksichtigt;

NIMMT EINSICHT in das Protokoll über die Vereinbarung des neuen Vertragspreises welches vom Bauleiter abgefasst und vom Auftragnehmer, welcher die Arbeiten ausführt, angenommen wurde;

STELLT FEST, dass das oben angeführte Varianteprojekt eine Gesamtausgabe von **Euro 145.965,89** vorsieht, welche wie folgt aufgeteilt ist:

- Arbeiten	€ 119.644,17
- MwSt.	€ 26.321,72

STELLT FEST, dass somit eine Vertragspreiserhöhung von **1,156 %** bzw. **Euro 1.367,24** zzgl. MwSt. zu Gunsten des Auftragnehmers vorzusehen ist;

ERACHTET als notwendig, den Betrag von **Euro 1.668,03** inkl. MwSt. zweckzubinden,

STELLT FEST, dass die vorgeschlagene Variante gemäß Art. 48, Absatz 2, Buchstabe c) des L.G. 16/2015 zu genehmigen ist,

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
REGGENTE

PREMESSO che i lavori di manutenzione 2018 indicati in oggetto sono stati approvati con decreto n. **21142/2017** per un importo complessivo di **Euro 182.828,22** complessivo di 22 % IVA;

PREMESSO che l'esecuzione dei lavori di manutenzione di cui in oggetto sono stati affidati con contratto n. **06 del 15.03.2018** all'impresa "**Gielle di Luigi Galantucci**" per l'importo contrattuale di **Euro 118.276,93**;

PREMESSO, che l'importo contrattuale netto di **Euro 118.276,93 (Euro 144.297,85** incluso di IVA) è stato impegnato con decreto n. **1793/2018 (R180001364)**;

PREMESSO che il direttore lavori **Arch. Luca Marchesoni** è stato incaricato di elaborare il progetto di variante indicata in oggetto, in quanto in corso dell'esecuzione dei lavori di manutenzione si sono aggiunti degli edifici;

VISTA la motivazione e giustificazione allegata del responsabile unico del procedimento **Geom. Norberto Antonioni** prevista dall'art. 48, comma 1, della L.P. 16/2015

DATO ATTO che l'elaborato progetto di variante tiene conto delle condizioni di cui all'art. 48, comma 2, lettera c) della L.P. 16/2015;

VISTO il verbale di aumento importo contrattuale redatto dal Direttore dei lavori ed accettato dall'affidatario che esegue i lavori;

DATO ATTO che il progetto di variante di cui sopra prevede una spesa complessiva di **Euro 145.965,89** così suddivisa:

- Lavori	€ 119.644,17
- IVA	€ 26.321,72

DATO ATTO che conseguentemente è da prevedere a favore dell'appaltatore una variazione in aumento dell'importo contrattuale di **1,156 %** per un importo di **Euro 1.367,24** oltre IVA;

RITENUTO di impegnare la somma di **Euro 1.668,03** incluso di IVA;

DATO ATTO che la variante proposta è approvabile ai sensi dell'art. 48, comma 2, lett. c) della L.P. n. 16/2015;

BERÜCKSICHTIGT, dass die obengenannten Ergänzungen und Änderungen ein Fünftel des von der Landesregierung genehmigten Betrages nicht übersteigen und dass die Genehmigung des Änderungs- und Zusatzprojektes folglich, gemäß Artikel 8, Absatz 3, des Landesgesetzes vom 17.12.2015, Nr. 16, der zuständige Landesrat vornimmt, welcher mit Dekret Nr. 9090/2019 vom 29.05.2019 die Zuständigkeit an den Abteilungsdirektor delegiert hat;

v e r f ü g t :

- 1) das in der Vorwegnahme erwähnte Varianteprojekt und das vom Bauleiter verfasste Protokoll über die Vereinbarung des neuen Vertragspreises **zu validieren und zu genehmigen**;
- 2) den Abschluss des Unterwerfungsaktes **ermächtigen**;
- 3) die Ausgabe von **Euro 1.668,03** auf Kapitel **U01061.1140** Finanzposition **U0000193**, Verwaltungshaushalt der Autonomen Provinz Bozen Jahr **2019 zweckzubinden**;

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE
ABTEILUNGSDIREKTOR

CONSIDERATO che le suddette aggiunte e variazioni non superano il quinto dell'importo approvato dalla Giunta provinciale e che, pertanto, all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva provvede l'Assessore competente ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge provinciale del 17.12.2015, n. 16 che con decreto n. 9090/2019 del 29.05.2019 ha delegato la competenza al Direttore della ripartizione;

d e c r e t a

- 1) di **validare e approvare** il progetto di variante menzionato nelle premesse e il verbale di aumento importo contrattuale redatto dal Direttore dei lavori;
- 2) di **autorizzare** la stipula dell'atto di sottomissione;
- 3) di **impegnare** la spesa di **Euro 1.668,03** sul capitolo **U01061.1140** - posizione finanziaria **U0000193** del bilancio finanziario gestionale della Provincia Autonoma di Bolzano anno **2019**;

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
REGGENTE

– Daniel Bedin –



Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa
e contabile

Der geschäftsführende Amtsdirektor
Il Direttore d'Ufficio reggente

ANTONIONI NORBERTO

03/06/2019

Der geschäftsführende Abteilungsdirektor
Il Direttore di Ripartizione reggente

BEDIN DANIEL

03/06/2019

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 3 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Norberto Antonioni

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 3
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Daniel Bedin

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

03/06/2019

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma