

Programmierung 2021-2027: Stand der Arbeiten


Programmazione 2021-2027:
Stato di avanzamento





Überblick der bisherigen Arbeiten

Panoramica dei lavori svolti



Achse I – Innovation und Unternehmen	Asse I – Innovazione e imprese
SZ 1.i Forschung und Innovation	OS 1.i Ricerca e Innovazione
Achse II – Klimawandel und Biodiversität	Asse II – Cambiamento climatico e biodiversità
SZ 2.iv Klimawandel	OS 2.iv Cambiamento climatico
SZ 2.vii Biodiversität	OS 2.vii Biodiversità
Achse III – Nachhaltiger und kultureller Tourismus	Asse III – Turismo sostenibile e culturale
SZ 4.v Kultur und Tourismus	OS 4.v Cultura e turismo
Achse IV – Lokale Entwicklung	Asse IV – Sviluppo locale
SZ 5.ii Lokale Entwicklung, CLLD	OS 5.ii Sviluppo locale, CLLD
Achse V – Abbau von grenzüberschreitenden administrativen Hindernissen	Achse V – Riduzione ostacoli transfrontalieri di tipo amministrativo
INTERREG Effiziente Öffentliche Verwaltung	INTERREG Amministrazione pubblica efficiente

Themen der bisherigen Arbeiten

1. Erstellung Kooperationsprogramm auf Basis der vorläufigen Verordnungen (Abschnitte 1, 2, 4, 5, 7), finale Programmversion innerhalb Frühjahr 2021, Konsultation mit Europäischer Kommission
2. Details Vereinfachte Kostenoptionen (VKO-Arbeitsgruppe)
3. Vorschlag für die Indikatoren
4. Überlegungen zu den Verwaltungsstrukturen (Verwaltungsbehörde: Abteilung Europa – Bozen)
5. Start der Strategischen Umweltprüfung Ende Februar 2021

Contenuti dei lavori svolti fin quà

1. Elaborazione del programma di cooperazione sulla base della proposta di regolamenti (sezioni 1, 2, 4, 5, 7), versione finale del programma entro primavera 2021, consultazione con Commissione Europea
2. dettagli Opzioni di Costi Semplificati (OCS-gruppo di lavoro)
3. proposta per gli indicatori
4. considerazioni strutture amministrative regionali (Autorità di gestione: Ripartizione Europa - Bolzano)
5. avvio Valutazione Ambientale Strategica a fine febbraio

Zeitplan

Cronoprogramma

TASK	PRG	START	END
TF_8	100%	19.01.21	19.01.21
TF_9	70%	02.02.21	02.02.21
TF_10	10%	24.03.21	24.03.21
TF_11		20.04.21	20.04.21
TF_12		17.05.20	17.05.20
Konsultationen - consultazioni	80%	01.09.20	14.01.21
SUP - VAS	60%	01.07.20	30.05.21
DEF_KP - PC_DEF (Entwurf Bozza)	70%	30.11.20	24.03.21
Anmerkungen EU - osservazioni UE	0%		
Übermittlung KP_v2 - invio PC_v2	0%		
Annahme KP - approvazione PC	0%		
Einrichtung BA - costituzione CdS	0%		