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GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO  

BRENNER BASISTUNNEL BBT-SE 

 

ING. RAFFAELE  ZURLO 

FRANZENSFESTE/FORTEZZA 

19.04.2018 
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IL TRASPORTO MERCI AL BRENNERO 
DER WARENVERKEHR AM BRENNER 

AlpInfo 2014, Verkehrsbericht Tirol 14/15; DG Move, Office fédéral des transports (OFT) (mio.t.); A22, Terminalitalia (FS) 
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2016 → 2017 * 

 

           + 8% 

 

           + 0,4% 
 

* NR. VEICOLI / TRENI 
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Linea storica / Bestandsstrecke 

Nuovo tracciato / Neubaustrecke 

IL TRACCIATO 
DIE STRECKENFÜHRUNG 



26 0/00 Pendenza 

linea attuale 4 – 6,7 0/00 
Pendenza / 

Steigung 

26 0/00 
Pendenza / 

Steigung 

linea futura / 

Neubaustrecke 

linea attuale / 

Bestandsstrecke 

IL PROFILO LONGITUDINALE 

DAS LÄNGSPROFIL 

Treni merci 

Güterzüge 

Lunghezza linea 

Streckenlänge 

Loco-

motori 

Loko-

motiven 

Lunghezza 

treni 

Zuglänge 

Massa 

rimorchiabile 

Zuglast 

Peso per asse 

Achslast 

Percorrenza 

(merci) 

Fahrtzeit (Güter) 

Percorrenza 

(passeggeri) 

Fahrtzeit 

(Personen) 

Linea attuale 

Bestandsstrecke 
75 km 2 - 3 450 m 1200 t 22,5 ton 1h 45’ 1h 20’ 

Linea futura 

Neubaustrecke 
55 km 1 750 m 1600 t 25 ton 35’ 25’ 
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Ø 9,00m 

Ø 3,20m 

Ø 9,00m 

Ø 6,00m 

LA SEZIONE 

DER QUERSCHNITT 
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2017 

2027 
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PROGRAMMA LAVORI 

DAS BAUPROGRAMM 



Aggiornamento costo del progetto / Update der Projektkosten (Fonte / Quelle: CIPE, Mio EUR) 
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COSTO GLOBALE DELL‘OPERA 

DIE GESAMTKOSTEN 
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I FINANZIAMENTI 

DIE FINANZIERUNG 

Totale contributi ad 

oggi garantiti: 

 

3,321 mrd. Euro 

 

bis heute garantierte 

Finanzierung 

Totale contributi ad 

oggi garantiti: 

 

3,029 mrd. Euro 

 

bis heute garantierte 

Finanzierung 



ca. 230 km  

totali/insgesamt 
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ca. 81 km  

scavati/ausgebrochen 

PORTALE SUD FORTEZZA 
 

ca. 1,5 Mrd. €  

già investiti/investiert 

ca. 20 km  

previsti/geplant 2018 

STATO DI AVANZAMENTO 

DER BAUFORTSCHRITT 

SÜDPORTAL FRANZENSFESTE 
 



PORTALE SUD A FORTEZZA 

DAS SÜDPORTAL IN FRANZENSFESTE 



   

Gallerie di linea 

Haupttunnel 

4,5 km 

 

Gallerie di 

interconnessione 

Verbindungs-

tunnel 

1,2 km 

  
 

SOTTOATTRAVERSAMENTO ISARCO 

DIE EISACKUNTERQUERUNG AVANZAMENTO ECONOMICO 23% 
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SOTTOATTRAVERSAMENTO ISARCO 

DIE EISACKUNTERQUERUNG 
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POZZI SOTTOATTRAVERSAMENTO 

 

• Completamento consolidamenti     

05/2018 

 

• Completamento scavo               

03/2019 

 

• Congelamento terreni e 

sottoattraversamento Isarco                       

dal 06/2019 al 01/2021 
 

 



SOTTOATTRAVERSAMENTO ISARCO 

DIE EISACKUNTERQUERUNG 

13 

GALLERIE NATURALI 

 

• 2664 m scavati su 6412    

(al 10/04/2018, pari al 42%) 

 

• Gallerie in roccia 55% 

 

• Gallerie in detrito 45% 

 

• 15 diverse sezioni di scavo 

e consolidamento 

 



SOTTOATTRAVERSAMENTO ISARCO 

DIE EISACKUNTERQUERUNG 

Imbocco Sud per accesso stazione di Fortezza 
 

Abbattimento diaframma 12/2018 
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ALTRE OPERE 

Sistemazione fondo alveo Isarco e viabilità di 

emergenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOTTOATTRAVERSAMENTO ISARCO 

DIE EISACKUNTERQUERUNG 

PROSEGUIMENTO ATTIVITA’ 

 

• Inizio attività scavo gallerie Nord    09/2018 

• Abbattimento diaframma imbocco Sud  12/2018 

• Ultimazione preparazione pozzi     04/2019 

• Inizio attività congelamento terreni   06/2019 

• Fine attività costruzione opere civili   12/2022 
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Gallerie di linea 

Haupttunnel 

39,8 km 

 

Cunicolo 

esplorativo 

Erkundungsstollen 

14,8 km 

  

Altre gallerie 

Andere Tunnel  

10,2 km 
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LOTTO MULES 2-3 

DAS BAULOS MAULS 2-3     9% 



LOTTO MULES 2-3 

DAS BAULOS MAULS 2-3     9% 
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• 26.04.2018 

 Avvio della TBM «Serena» 

 Start der TBM «Serena» 

 

• produzioni attese per i 

primi mesi di 200 m/mese                       

 

• Vortrieb in den ersten 

Wochen 200 m/Monat 
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LOTTO MULES 2-3: PROSSIME ATTIVITÀ 

BAULOS MAULS 2-3: ANSTEHENDE AKTIVITÄTEN 



• Scavo verso nord fino ai Cameroni di 

montaggio TBM delle gallerie di linea, 

il cui inizio scavo è previsto entro fine 

giugno 2018. Inizio scavo con TBM: 

fine gennaio 2019 

 

• Vortrieb in Richtung Norden, bis zu den 

TBM-Montagekavernen der 

Hauptröhren, die ab Ende Juni gebaut 

werden. Start des Vortriebs mit TBM: 

Ende Januar 2019 
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LOTTO MULES 2-3: PROSSIME ATTIVITÀ 

BAULOS MAULS 2-3: ANSTEHENDE AKTIVITÄTEN 



• Proseguimento degli scavi per le gallerie 

di linea verso sud in granito 

• Fortsetzung des Vortriebs der 

Hauptröhren in Richtung Süden, in Granit 

 

• Iniziato lo scavo della Galleria di accesso 

alla FDE all’interno della Faglia 

Periadriatica. Durata: 18 mesi 

• Beginn des Vortriebs des Zufahrtstunnels 

zur NHS im Bereich der Periadriatischen 

Naht. Dauer: 18 Monate 
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LOTTO MULES 2-3: PROSSIME ATTIVITÀ 

BAULOS MAULS 2-3: ANSTEHENDE AKTIVITÄTEN 



1) Misure di compensazione / Ausgleichsmaßnahmen    50.000.000 € 

> Interventi costruttivi accompagnatori 

> Begleitende Baumassnahmen 

 

2) Misure di mitigazione / Schutzmaßnahmen        6.100.000 € 

> Mitigazione dei disturbi generati dalle attività di cantiere 

> Minderung der Störungen durch Baustellentätigkeiten 

 

 

ALTRI INTERVENTI NELL‘AREA DI PROGETTO 

WEITERE MASSNAHMEN IM PROJEKTGEBIET 



ALTRI INTERVENTI NELL‘AREA DI PROGETTO 

WEITERE MASSNAHMEN IM PROJEKTGEBIET 
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€ 1.588.297.054,80 

70,68% € 658.876.446,75 

29,32% 

Importo complessivo / Gesamtbetrag: 

€ 2.247.173.501,55 

Contratti affidati a Joint Venture comprendenti imprese locali / An 

lokale Unternehmen (auch in Form von BG) vergebene Verträge   

Contratti affidati ad altre Joint Venture / An Dritte vergebene Verträge 

CONTRATTI DAL 2007 

DIE VERTRÄGE SEIT 2007 



500 persone 

2019 

1500 persone 

2019 

1000 persone / Personen 

650 persone / 

Personen 

400 persone / Personen 

2019 

1000 persone / Personen 

PERSONALE IMPIEGATO 

DAS ANGESTELLTE PERSONAL 
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DATI STATISTICI SUGLI INFORTUNI: 

CONFRONTO CON OPERE ANALOGHE 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

BBT Affidamento
B0021

BBT Affidamento
B0084

BBT Affidamento
B0115

BBT Affidamento
B0130

TAV BO-FI (1998-
2008)

VAV e terza corsia
(2003-2008)

TAV nodo BO
(2003)

Indice di frequenza sugli infortuni 



28 

DATI STATISTICI SUGLI INFORTUNI: 

CONFRONTO CON OPERE ANALOGHE 
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PROGETTO SCUOLA 

DAS SCHULPROJEKT 
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ca. 30 stagisti/anno 

ca. 30 Praktikanten/Jahr 



• Infopoints 
Steinach a. B. 

Franzensfeste / 

Fortezza 

• Visite alla galleria Tunnelführungen 

• Incontri informativi 

Informations-

veranstaltungen • Osservatorio ambientale 

Beobachtungsstelle 

• Fiere ed eventi      

Messen und Events 

• Pubblicazioni annuali 

Publikationen 

• Sito web / Webseite: 

      www.bbt-se.com 

• Scuole ed università 

Schulen und Universitäten 
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COMUNICAZIONE 

DIE KOMMUNIKATION 



DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! 

GLÜCK AUF! 

GRAZIE DELL‘ATTENZIONE! 
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