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Proposta elaborata dalla 
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1317

28/11/2017
Sitzung vom Seduta del

Nr.

Bauvorhaben: 23.02.S.12.1
Umfahrung S.S. 12 Branzoll – Bozen. 1.
Baulos.

Änderung der Gesamtkosten des
Bauvorhabens von 138.778.510,64 € auf
144.443.507,47 €.

Opera: 23.02.S.12.1
Variante S.S. 12 Bronzolo – Bolzano. 1°
lotto.

Variazione del costo complessivo
dell'opera da € 138.778.510,64 a €
144.443.507,47.

ANWESEND SIND SONO PRESENTI

Landeshauptmann Arno Kompatscher Presidente
Landeshauptmannstellvertr. Christian Tommasini Vicepresidente
Landeshauptmannstellvertr. Richard Theiner Vicepresidente

Landesräte Philipp Achammer Assessori
Waltraud Deeg
Florian Mussner
Arnold Schuler
Martha Stocker

Generalsekretär Eros Magnago Segretario Generale
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DIE LANDESREGIERUNG 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

SCHICKT VORAUS, dass laut Art. 8, Absatz 3 

des L.G. vom 17.12.2015, Nr. 16 wesentliche 
Änderungen der technischen Eigenschaften 
und Gesamtkostenerhöhungen, welche ein 
Fünftel der voraussichtlichen Kosten 
überschreiten, von der Landesregierung 
genehmigt werden; 

 

PREMESSO che l’art. 8, comma 3 della L.P. 

17.12.2015, n. 16 prevede che le variazioni 
essenziali alle caratteristiche tecniche e 
l’aumento del costo complessivo dell’opera 
che supera il limite del quinto dell’importo di 
spesa presunta sono approvate dalla Giunta 
provinciale; 

 
NIMMT EINSICHT in den Art. 6, Absatz 6 des 
L.G. vom 22.10.1993, Nr. 17, in welchem die 
Kompetenzen des Abteilungsdirektors 
bezüglich der Vergabe öffentlicher Verträge 
festgehalten sind; 

 

VISTO l’art. 6, comma 6 della L.P. 22.10.1993, 
n. 17 che prevede le competenze del direttore 
di ripartizione in merito all’affidamento dei 
contratti pubblici; 
 

STELLT FEST, dass mit Beschluss Nr. 3129 
vom 30.08.2004 für das Bauvorhaben – 1. 
Baulos der Umfahrung Branzoll-Bozen – eine 
Änderung der technischen Eigenschaften und 
der Gesamtkosten von 63.445.791,65 € auf 

99.804.896,74 € genehmigt wurde; 
 

DATO ATTO che con deliberazione n. 3129 
del 30.08.2004 è stato approvato in relazione 
all’opera – 1° lotto della circonvallazione 
Bronzolo–Bolzano – una variazione delle 
caratteristiche tecniche e del costo 

complessivo da € 63.445.791,65 a € 
99.804.896,74; 
 

SCHICKT VORAUS, dass das im Gegenstand 
genannte Bauvorhaben gemäß Dekret Nr. 
451/10 vom 05.12.2006 in folgende vier 

Auszüge unterteilt worden ist: 
Auszug 1A: Leifers (S.12.1.2) 
Auszug 1B: Steinmannwald (S.12.1.1) 
Auszug 1C: Leifers (technische Anlagen) 
 (S.12.1.3) 
Auszug 1D: Branzoll (S.12.1.4); 

 

PREMESSO che in seguito a quanto disposto 
con decreto n. 451/10 del 05.12.2006 l’opera 
in oggetto risulta suddivisa in 4 stralci, di cui: 

 
stralcio 1A: Laives (S.12.1.2) 
stralcio 1B: Pineta (S.12.1.1) 
stralcio 1C: Laives (impianti tecnici) (S.12.1.3) 
 
stralcio 1D: Bronzolo (S.12.1.4); 

 
FESTEGESTELLT, dass mit Dekret Nr. 
135/10 vom 08.06.2011 die Gesamtkosten 
des im Betreff angeführten Bauvorhabens von 
99.804.896,74 € auf 108.458.886,36 € erhöht 
wurden;  

 

DATO ATTO che con decreto n. 135/10 
dell’08.06.2011 è stato approvato l’aumento 
del costo complessivo dell’opera in oggetto da 
€ 99.804.896,74 a € 108.458.886,36; 

FESTGESTELLT, dass mit Dekret Nr. 445/10 
vom 21.12.2011 die Gesamtkosten des im 
Betreff angeführten Bauvorhabens auf 
108.759.909,92 € erhöht wurden; 
 

DATO ATTO che con decreto n. 445/10 del 
21.12.2011 è stato aumentato il costo 
complessivo dell’opera in oggetto a € 
108.759.909,92; 

FESTGESTELLT, dass mit Beschluss Nr. 368 
vom 12.03.2012 die Gesamtkosten des im 
Betreff angeführten Bauvorhabens von 
108.759.909,92 € auf 110.045.709,92 € erhöht 
wurden; 
 

DATO ATTO che con deliberazione n. 368 del 
12.03.2012 è stato aumentato il costo 
complessivo dell’opera in oggetto da € 
108.759.909,92 a € 110.045.709,92; 

FESTGESTELLT, dass mit Dekret Nr. 362/10 
vom 05.11.2012 die Gesamtkosten des im 
Betreff angeführten Bauvorhabens von 
110.045.709,92 € auf 112.043.434,74 € erhöht 
wurden; 
 

DATO ATTO che con decreto n. 362/10 del 
05.11.2012 è stato aumentato il costo 
complessivo dell’opera in oggetto da € 
110.045.709,92 a € 112.043.434,74; 

FESTGESTELLT, dass mit Beschluss Nr. 347 

vom 04.03.2013 die Gesamtkosten des im 
Betreff angeführten Bauvorhabens von 
112.043.434,74 € auf 116.171.234,74 € erhöht 
wurden und die Einführung eines weiteren 

DATO ATTO che con deliberazione n. 347 del 

04.03.2013 è stato aumentato il costo 
complessivo dell’opera in oggetto da € 
112.043.434,74 a € 116.171.234,74 € ed è 
stata approvata l’introduzione di un ulteriore 
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Auszuges für den Bau der Fahrradverbindung 
auf der Höhe der Ortschaft Steinmannwald 
Auszug 1E (S.12.1.5) genehmigt wurde; 

 

stralcio per la realizzazione della passerella 
pedo-ciclabile in corrispondenza dell’abitato di 
Pineta - stralcio 1E (S.12.1.5); 

FESTGESTELLT, dass mit Dekret Nr. 137/10 
vom 28.05.2014 eine Änderung der 
Gesamtkosten des Bauvorhabens von 
116.171.234,74 € auf 116.427.434,73 € 
ermächtigt worden sind; 

 

DATO ATTO che con decreto n. 137/10 del 
28.05.2014 è stata autorizzata una variazione 
del costo complessivo dell’opera da € 
116.171.234,74 a € 116.427.434,73 

STELLT schließlich FEST, dass mit Dekret Nr. 
9696 vom 17.08.2015 die Gesamtkosten des 
Bauvorhabens von 116.427.434,73 € auf 
138.778.510,64 € erhöht worden sind; 
 

CONSIDERATO infine che con decreto n. 
9696 del 17.08.2015 è stato aumentato il 
costo complessivo dell’opera indicata in 
oggetto da € 116.427.434,73 a € 
138.778.510,64; 

NIMMT EINSICHT in den Bericht des 
Verfahrensverantwortlichen vom 20.10.2017, 
aus dem die Notwendigkeit einer Änderung 
der mit dem oben angeführten Dekret Nr. 
9696 vom 17.08.2015 festgelegten 
Gesamtkosten hervorgeht; 

 

VISTA la relazione del Responsabile del 
procedimento del 20.10.2017, dalla quale 
risulta la necessità di una variazione del costo 
complessivo dell'opera, come definito con il 
predetto decreto n. 9696 del 17.08.2015; 
 

NIMMT in die vom Verfahrensverantwortlichen 
ausgearbeitete Gesamtkostenübersicht 
EINSICHT, welche eine Gesamtausgabe von 
144.443.507,47 € vorsieht, die 
folgendermaßen unterteilt ist: 

 

VISTO il prospetto sommario dei costi 
elaborato dal Responsabile del procedimento, 
che prevede una spesa complessiva di € 
144.443.507,47, così suddivisa: 
 

Auszug – 1A Leifers - S.12.1.2 
(die Arbeiten sind abgeschlossen)  
 
INSGESAMT: 77.093.073,91 € 
 

-  Arbeiten 49.183.500,78 € 
- Summen zur Verfügung 
 der Verwaltung insg.: 27.909.573,13 € 
 

Stralcio – 1A Laives - S.12.1.2 
(i lavori sono ultimati)  
 
TOTALE: 77.093.073,91 € 
 

- lavori 49.183.500,78 € 
- somme a disposizione  
 dell’Amministrazione:  27.909.573,13 € 
 

Auszug – 1B Steinmannwald - S.12.1.1 
(Arbeiten abgeschlossen und genehmigt)  

 
INSGESAMT: 19.056.870,99 € 
 
-  Arbeiten 8.195.694,38  € 
- Summen zur Verfügung 
 der Verwaltung insg.:  10.861.176,61 € 

 

Stralcio – 1B Pineta - S.12.1.1 
(lavori ultimati e collaudati)  

 
TOTALE: 19.056.870,99 € 
 
- lavori 8.195.694,38 € 
- somme a disposizione  
 dell’Amministrazione:  10.861.176,61 € 

 
Auszug – 1C: Leifers - technische Anlagen 
- S.12.1.3 
(Arbeiten abgeschlossen und genehmigt)  
 
INSGESAMT: 11.233.070,01 € 

 
-  Arbeiten 7.921.984,69 € 
-  vom Abnahmeprüfer 
 angeordnete Arbeiten 47.170,00 € 
- Summen zur Verfügung 
 der Verwaltung insg.: 3.263.915,32 € 
 

Stralcio – 1C Laives - impianti tecnici - 
S.12.1.3 
(lavori ultimati e collaudati)  
 
TOTALE: 11.233.070,01 € 

 
- lavori 7.921.984,69 € 
- lavori richiesto dal 
 Collaudatore 47.170,00 € 
- somme a disposizione  
 dell’Amministrazione:  3.263.915,32 € 
 

Auszug – 1D Branzoll - S.12.1.4 
(in Planung)  
 
INSGESAMT: 35.288.327,76 € 

Stralcio – 1D Bronzolo - S.12.1.4 
(in progettazione)  
 
TOTALE: 35.288.327,76 € 
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-  Arbeiten 24.719.940,79 € 
- Summen zur Verfügung 

 der Verwaltung insg.: 10.568.386,97 € 
 
davon für: 
 
a) 22 % MwSt. auf den  
 Betrag der Arbeiten 5.438.386,97  € 

b) Unvorhergesehenes 200.000,00 € 
c)  zusätzl. Arbeiten und  
 Anschlüsse 60.000,00 € 
d) Mittel zur Verfügung der  
 Abteilung 26 180.000,00  € 
e) Mittel zur Verfügung der  

 Abteilung 13 50.000,00  € 
f) technische Spesen  
 (inkl. MwSt.) 3.400.000,00  € 
g) Enteignungen 1.240.000,00  € 
 

 
- lavori 24.719.940,79 € 
- somme a disposizione  

 dell’Amministrazione:  10.568.386,97 € 
 
di cui per: 
 
a) 22 % IVA sull’importo 
 dei lavori 5.438.386,97 € 

b) imprevisti 200.000,00 € 
c) lavori aggiuntivi e 
 allacciamenti 60.000,00 € 
d) mezzi a disposizione della  
 Ripartizione 26 180.000,00  € 
e) mezzi a disposizione della  

 Ripartizione 13 50.000,00  € 
f) spese tecniche  
 (IVA compresa) 3.400.000,00  € 
g) espropri 1.240.000,00  € 
 

Auszug 1E: Geh- und Fahrradbrücke - 

S.12.1.5 
(in Planung)  
 
INSGESAMT: 1.772.164,80 € 
 
Ausmaß der Leistungen: 

 - Arbeiten 1.329.015,56  € 
 - Planung endg. und 
 Ausführungsprojekt 65.000,00 € 
Ausmaß der Leistungen  
insgesamt: 1.394.015,56 € 
 

Summen zur Verfügung der 
Verwaltung insgesamt: 378.149,24  € 
 

stralcio 1E: ponte pedo-ciclabile - S.12.1.5 

 
(in progettazione)  
 
TOTALE: 1.772.164,80 € 
 
Entità delle prestazioni: 

 - lavori 1.329.015,56 € 
 - progettazione progetto 
 definitivo + esecutivo 65.000,00 € 
Totale entità prestazioni:  1.394.015,56 € 
 
 

Somme a disposizione  
dell’Amministrazione totale:  378.149,24  € 
 

und 
b e s c h l i e ß t 

 

 
d e l i b e r a 

 

einstimmig, in gesetzlich vorgeschriebener 
Form: 
 

a voti unanimi, espressi nei modi di legge: 
 
 

1. die mit Dekret Nr. 9696 vom 17.08.2015, 
für das im Gegenstand angeführte 
Bauvorhaben festgelegten Gesamtkosten 

werden wie folgt abgeändert: 
- neue Gesamtkosten: 144.443.507,47 €; 
 

1. di modificare il costo complessivo, definito 
con decreto n. 9696 del 17.08.2015 per 
l’opera indicata in oggetto, come segue: 

 
- nuova costo complessivo: € 

144.443.507,47; 
 

2. zur Kenntnis zu nehmen, dass die vom 
GVD 118/2011 vorgesehenen 

Vormerkungen der 
Ausgabenzweckbindungen mit getrennten 
Maßnahmen bei Veranlassung der 
einzelnen Ausschreibungsverfahren 
vorgenommen werden. Die 
Ausgabenzweckbindungen werden mit 
Bestimmung der, vom Art. 56 des GVD 

118/2011 angemerkt sind, erfolgen. 
 

2. di dare atto che le prenotazioni degli 
impegni di spesa previste ai sensi del 

D.Lgs. 118/2011 avverranno con 
provvedimenti separati in sede di avvio 
delle relative singole procedure di gara. 
Gli impegni di spesa verranno assunti con 
l’individuazione degli elementi costitutivi 
l’impegno di spesa indicati all’articolo 56 
del D.Lgs. 118/2011. 

 

CUP: B31B95000000003 CUP: B31B95000000003 
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DER LANDESHAUPTMANN 
 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
 

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

 
 
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

22/11/2017 15:37:30
NATALE STEFANO

16/11/2017 15:00:36
MAZAGG MAURIZIO

PAGANI VALENTINO
22/11/2017 12:06:53

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

KOMPATSCHER ARNO 28/1 1/2017

MAGNAGO EROS 28/1 1/2017

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:
nome e cognome.' Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 8
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome.' Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

28/1 1/2017

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift Data/firma
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