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DIE LANDESREGIERUNG 
 
 

 LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 8 des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, 
Nr. 16, betreffend die nicht wesentlichen 
Varianten, welche ein Fünftel der 
voraussichtlichen Gesamtkosten 
überschreiten, einschließlich der für die 

Funktionstüchtigkeit des Bauwerkes 
notwendigen Lieferungen, und wesentliche 
Varianten werden von der 
Landesregierung nach der entsprechenden 
technischen Stellungnahme genehmigt; 

 VISTO l’articolo 8, comma 3 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 per cui 
le variazioni non essenziali sopra il quinto 
dell’importo totale di spesa presunta, 
comprese le forniture necessarie per 
rendere funzionale l’opera, e le variazioni 

essenziali, sono approvate dalla Giunta 
provinciale previo conforme parere tecnico;  

   

NACH EINSICHTNAHME weiters in den 
Art. 7 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 2015, Nr. 16, laut welchem der 
Auftraggeber das Zweijahresprogramm 
und das Dreijahresprogramm der 
öffentlichen Bauaufträge sowie die 

entsprechenden jährlichen 
Aktualisierungen genehmigen muss; 

 VISTO altresí l’articolo 7 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in 
base al quale l’amministrazione 
committente deve approvare la 
programmazione biennale e triennale degli 
appalti pubblici nonché i relativi 

aggiornamenti annuali; 

   
STELLT FEST, dass das Bauvorhaben 
„Umbau und Erweiterung“ des 
Landeskleinkinderheim IPAI, 

Guntschnastraße 54 in Bozen im 
Wirtschafts- und Finanzdokument des 
Landes „WFDL- 2021 - 2023 – 
Aktualisierungsbericht“, vorgesehen und 
mit Beschluss der Landesregierung Nr. 
462 vom 30.06.2020 genehmigt worden 

ist, in der auch die Finanzierungsformen 
festgelegt wurden, so dass die in § 5.3.12, 
Anlage 4/2, des Gesetzesdekrets Nr. 118 
vom 23.06.2011 vorgeschriebene 
Bedingung erfüllt ist; 

 PREMESSO che l’opera “Ristrutturazione 
ed ampliamento” dell’IPAI Istituto 
Provinciale Assistenza all’infanzia, Viale 

Guncina n. 54 a Bolzano é stata prevista 
nel documento di programmazione 
economica e finanziaria 2021 - 2023 della 
Provincia Autonoma di Bolzano 
(Documento di Economia e Finanza 
Provinciale) - nota di aggiornamento” 

approvato con Deliberazione della Giunta 
Provinciale Nr. 462 del 30.06.2020 – che 
ne ha anche individuato le forme di 
finanziamento, di modo tale che è stata 
soddisfatta la condizione prescritta dal § 
5.3.12, allegato 4/2, del d.lgs. 23.06.2011, 

n. 118; 
   
STELLT FEST, dass das oben genannte 
Bauvorhaben im Dreijahresprogramm 
2020-2022 der Abteilung Hochbau und 
technischer Dienst, welches mit Beschluss 

der Landesregierung Nr. 97 vom 
11.02.2020, genehmigt wurde, vorgesehen 
ist; 

 DATO ATTO che la suddetta opera è stata 
inserita nel programma triennale dei lavori 
pubblici della Ripartizione Edilizia e 
servizio tecnico, approvato con 

deliberazione della Giunta provinciale n.97 
dell’11.02.2020; 

   
NACH EINSICHTNAHME, in den 
Beschluss der Landesregierung Nr. 188 

vom 07.02.2011, mit dem das 
Raumprogramm für den Umbau und die 
Erweiterung der Räumlichkeiten für das 
Landekleinkinderheim IPAI, um die 
Struktur an die neuen Anforderungen 
anzupassen, genehmigt wurde;  

 VISTA la deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 188 del 07.02.2011 con la 

quale è stato approvato il programma 
planivolumetrico per la ristrutturazione ed 
ampliamento dei locali utilizzati per l’IPAI, 
al fine di adattare la struttura alle nuove 
esigenze; 
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NACH EINSICHTNAHME in den 
technischen Bericht und in die 
Gesamtkostenübersicht, weche vom 

Verfahrensverantwortlichen Arch. Nicoletta 
Francato am 11.11.2020 vom Amt für 
Sanitätsbauten der Abteilung Hochbau und 
technischer Dienst, über di Notwendigkeit 
einer Änderung des Raumprogramms, 
welche ein Fünftel der voraussichtlichen 

Gesamtkosten überschreitet, erstellt 
worden sind, in welcher eine Abänderung 
des Raumprogramms mit einer 
Kostenerhöhung über 20% notwendig ist 
um die Baukosten und die technischen 
Spesen auszugleichen und das Projekt an 

die neuen, derzeit gültigen technischen 
Bestimmungen (Brandschutz, 
Statik/Erdbebensicherheit, Klimahaus, 
Mindestumweltkriterien, 
Beschränkungsindex der versiegelten 
Flächen und die neuen Bestimmungen auf 

dem Gebiet der elektrischen Anlagen). Es 
ist auch eine Asbestentsorgung notwendig;  

 VISTA la relazione tecnica e il prospetto 
sommario dei costi, elaborata dal RUP 
Arch. Nicoletta Francato in data 

11.11.2020 dell’Ufficio Edilizia sanitaria 
della Ripartizione Edilizia e servizio tecnico 
in allegato, da cui risulta necessaria una 
modifica del programma planivolumetrico 
con aumento dei costi superiore al 20% 
per adeguare i costi di costruzione, le 

spese tecniche e per adeguare il progetto 
alle nuove normative tecniche attualmente 
in vigore (antincendio, statica/sismica, 
CasaClima, criteri ambientali minimi, 
riduzione impatto edilizio e le nuove 
normative in materia di impianti elettrici). 

Risulta inoltre necessaria una bonifica per 
la presenza di amianto; 

   
   
NIMMT EINSICHT in die Anpassung der 
Gesamtkosten des Bauvorhabens, der 

eine Erhöhung des Betrages vorsieht und 
welcher in der Kostenübersicht im Anhang 
genauer angeführt ist:  

 VISTO che l’aggiornamento dei costi 
complessivi dell’opera prevede un 

aumento dell’importo cosí come riportato di 
seguito e come meglio specificato 
nell’allegato quadro generale di riepilogo 
dei costi: 
 

Genehmigte Gesamtbauk.  4.312.042,00 € 

Erhöhung                             1.901.958.,00 
€ 
                                        ----------------------- 

 

 

costo compl. approvato        4.312.042,00 

€ 
aumento                               1.901.958,00 
€ 
                                             ------------------- 

Neue Gesamtbaukosten      6.214.000,00 €  nuovo costo complessivo     6.214.000,00 
€ 

   
   
NACH EINSICHTNAHME in das Ansuchen 
des Verfahrensverantwortlichen Arch. 
Nicoletta Francato vom Amt für 
Sanitätsbauten der Abteilung Hochbau und 

technischer Dienst vom 11.11.2020 Prot. 
Nr.768566 zur Genehmigung einer 
Änderung des Raumprogrammes für die 
notwendigen Eingriffe zum Umbau und 
Erweiterung des Gebäudes, welches das 
Landeskleinkinderheim IPAI in Bozen 

Guntschnastr. 54, beherbergt, 
durchzuführen, deren Gesamtkosten 
6.214.000,00 €  ausmachen mit einem 
Anstieg über 20% des ursprünglichen 
Betrags des Raumprogrammes; 

 VISTA la richiesta del RUP Arch. Nicoletta 
Francato dell’Ufficio Edilizia sanitaria della 
Ripartizione Edilizia e servizio tecnico in 
data 11.11.2020 prot. 768566, di 

predisposizione della deliberazione di 
approvazione di modifica del programma 
planivolumetrico per gli interventi necessari 
alla ristrutturazione e all’ampliamento 
dell’edificio ospitante l’istituto Provinciale di 
Assistenza all’Infanzia, Viale Guncina n. 54 

a Bolzano i cui costi complessivi risultano 
essere di € 6.214.000,00 con un aumento 
maggiore del 20% dell’importo originario 
del programma planivolumetrico; 

 

b e s c h l i e ß t 

 

  

d e l i b e r a 
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die Landesregierung einstimmig in 
gesetzmäßiger Weise: 

 

 a voti unanimi espressi nei modi di legge: 

 

1. die Änderung des ursprünglichen 
Raumprogramms mit einer neuen 
gesamten Ausgabe in Höhe von 
6.214.000,00 € (inkl. Summen zur 
Verfügung der Verwaltung) zu 
genehmigen, wie im beigefügten 

technischen Bericht beschrieben; 

 1. di approvare la modifica al 
programma planivolumetrico per 
una nuova spesa complessiva di € 
6.214.000,00 (incl. somme a 
disposizione dell’amministrazione) 
come descritta nell’allegata 

relazione tecnica; 
 

2. die Abteilung Hochbau und 
technischer Dienst, mit der 
Projektierung und der Ausführung 
der Arbeiten zu beauftragen. 

 

 2. di incaricare la Ripartizione Edilizia 
e servizio tecnico della 
progettazione e la relativa 
esecuzione. 

 
DER LANDESHAUPTMANN 

  
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
 

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA 

G.P. 
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Abteilung 11 - Hochbau und technischer Dienst

Amt 11.3 - Amt für Sanitätsbauten

Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecnico 

Ufficio 11.3 - Ufficio Edilizia sanitaria 

 

 

Crispistr. 2  39100 Bozen
Tel. 0471 41 26 50-51  Fax 0471 41 26 66

http://www.provinz.bz.it/hochbau/
sanitaetsbauten@provinz.bz.it

Steuer-Nr. 00390090215

   

Via Crispi 2  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 26 50-51  Fax 0471 41 26 66 
http://www.provincia.bz.it/edilizia/ 
ediliziasanitaria@provincia.bz.it 
Cod.fisc. 00390090215 

 

 
 

 
   

 
Landeskleinkinderheim  

IPAI 
Umbau und Erweiterung  

 

 Istituto Prov. di Assistenza all’Infanzia  
IPAI 
Ristrutturazione e ampliamento  
 

 
 
 
 
 

Abänderung des Raumprogramms  
Modifica del programma planivolumetrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Abteilungsdirektorin 
La Direttrice di Ripartizione  
 
Arch. Marina Albertoni 

Die geschäftsführende Amtsdirektorin  
La Direttrice d‘Ufficio reggente  

 
Arch. Nicoletta Francato 
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Landeskleinkinderheim  

IPAI 
Umbau und Erweiterung  

 
22.03.008.045 

 
Technischer Bericht 

betreffend die Abänderung 
des Raumprogramms der Arbeiten 

 
 

 Istituto Provinciale di Assistenza all’Infanzia 
IPAI 

Ristrutturazione e ampliamento  
 

22.03.008.045 
 

Relazione tecnica  
relativa alla modifica  

del programma planivolumetrico dei lavori 

 
 

  

  EINLEITUNG  
 
Das Landeskleinkinderheim (IPAI) ist eine 
landeseigene Struktur, die in der Guntschnastr. 
Nr. 54/B untergebracht ist, zu folgenden 
Zwecken: 
- Heim zur Aufnahme von Kindern im Alter von 

0 - 3 Jahren 
- Kinderhort zur Aufnahme von Kindern im 

Alter von 0 - 3 Jahren 
- die Aufnahme von schwangeren Müttern mit 

sozialen Problemen 
 
Die Struktur hat hauptsächlich die Aufgabe auf 
Dringlichkeiten zu antworten und Minderjährige, 
die in schwerwiegenden persönlichen und 
familiären Verhältnissen leben, unverzüglich 
aufzunehmen. 
Sie werden auf Anordnung von Gerichtsbehören 
und Sozialdiensten aufgenommen. 
Aus diesem Grund muss IPAI allen Gästen eine 
geschützte Umgebung garantieren und 
gleichzeitig eine korrekte Einschätzung und 
Einschätzung gewährleistet werden. 
 
Im Gebäude sind derzeit, außer dem 
Kleikinderheim, ein Kindergarten der Gemeinde 
und Dienste des Gesundheitsbetriebes 
untergebracht. 
 
Die Struktur ist derzeit in folgender Art und Weise 
organisiert:  

- Im Untergeschoss befinden sich 
Räumlichkeiten die von IPAI vorgesehen 
sind als Wäscherei, Heizraum, Archiv, 
Schaltraum, kleines Magazin und als 
zwei Toiletten. 

- Im Erdgeschoss befinden sich ein 
Gemeindekindergarten und ein Teil von 
IPAI mit Küche, Speisekammer, 
Speisesaal des Personals und eine 
Turnhalle. 

- Der erste Stock ist der Dienst von ASL 
untergebracht. 

- Im zweiten Stock befinden sich 
Räumlichkeiten die von IPAI als  
Kinderhort, Räume für die Kinder der 
Einrichtung, Direktion, Verwaltung,  

 PREMESSA 
 

L’Ipai (Istituto Provinciale Assistenza Infanzia) è 
una struttura provinciale sita a Bolzano in via 
Guncina n. 54/B che ha lo scopo di: 
 
- accogliere bambini da 0-3 anni a tempo 

pieno  
- accogliere bambini da 0-3 anni nell’asilo nido 
- accogliere madri gestanti in situazione di 

disagio. 
 
 
La struttura ha principalmente il compito di 
rispondere ad urgenze, accogliendo in modo 
tempestivo minori in situazione di disagio che 
vivono condizioni personali e familiari gravi. 
Il loro invio avviene sempre su provvedimento 
dell’Autorità Giudiziaria e dei Servizi Sociali. 
Per questo motivo l’IPAI deve garantire a tutti gli 
ospiti un ambiente tutelante, protettivo  e idoneo 
ad effettuare una corretta osservazione e 
valutazione. 
 
 
Nell’edificio hanno sede, oltre l’IPAI,  una scuola 
per l’infanzia comunale e servizi dell’ASL con 
accesso comune.  
 
 
Attualmente la struttura è organizzata nel 
seguente modo: 

- al piano seminterrato si trovano locali 
utilizzati dall’IPAI adibiti a: lavanderia, 
locale caldaia, archivio, centralina 
elettrica,  piccolo magazzino e due 
servizi. 

- Il piano terra è occupato in parte dalla 
scuola materna comunale ed in parte 
dall’IPAI con cucina, dispensa, una sala 
da pranzo per il personale e  una 
palestra.  

- Il primo piano è interamente a servizio 
dall’ASL. 

- Al secondo piano si trovano locali utilizzati 
dall’IPAI adibiti a: asilo nido, spazi per i 
bambini d’istituto, direzione, 
amministrazione, infermeria,   sala visite, 

6

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0967/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Seite / Pag. 3 

 

 

Krankenzimmer, Besuchsraum, 
Gesprächszimmer und eine 
Einzimmerwohnung benutzt werden. 

- Im Dritten Stock befinden sich 
Räumlichkeiten die von IPAI für die 
Aufnahme von Müttern benutzt werden. 

 
Mit Beschluss n. 188 vom 07.02.2011 hat die 
Autonome Provinz Bozen das Raumprogramm 
für eine Umstrukturierung und Erweiterung 
Räumlichkeiten die von IPAI benutz werden, 
zum Ziel einer Anpassung der Struktur an die 
neuen Anforderungen, genehmigt. 
 
Änderung des Raumprogramms 
 
Es ist eine Abänderung des  Raumprogramms 
mit einer Kostenerhöhung über 20% notwendig 
um die Baukosten und die technischen Spesen 
anzugleichen und das Projekt an die neuen, 
derzeit gültigen technischen Bestimmungen 
anzupassen (Brandschutz, Statik/Erdbeben-
sicherheit, Klimahaus, Mindestumweltkriterien, 
Beschränkungsindex der versiegelten Flächen 
und die neuen Bestimmungen auf dem Gebiet 
der elektrischen Anlagen). 
Es ist auch eine Asbestentsorgung notwendig.  
 
Die Anpassung der Gesamtkosten des 
Bauvorhabens sieht eine Erhöhung des 
Betrages vor, wie nachstehend angeführt und 
wie in der Kostenübersicht im Anhang genauer 
ausgeführt. 
 
Genehmigte Gesamtbaukosten   4.312.042,00 € 
Erhöhung                                     1.901.958,00 € 
 
neue Gesamtbaukosten              6.214.000,00 €  
davon: 
 
Alle Details sind in der im Anhang beigelegten 
Kostenübersichtstabelle zu finden. 
 
 
Anlagen: 
1. Kostenübersichtstabelle 

 

sala colloqui e minialloggio. 
- Al terzo piano si trovano locali utilizzati 

dall’IPAI adibiti all’accoglienza delle  
madri. 

 
 
 
Con deliberazione n. 188 del 07.02.2011 la 
Provincia Autonoma di Bolzano ha approvato il 
programma planivolumetrico per la 
ristrutturazione ed ampliamento dei locali 
utilizzati per l’IPAI, al fine di adattare la struttura 
alle nuove esigenze. 
 
Modifica del programma planivolumetrico 
 
Risulta necessaria una modifica del programma 
planivolumetrico con aumento dei costi 
superiore al 20% per adeguare i costi di 
costruzione, le spese tecniche e per adeguare il 
progetto alle nuove normative tecniche 
attualmente in vigore (antincendio, 
statica/sismica, CasaClima, criteri ambientali 
minimi, riduzione impatto edilizio e le nuove 
normative in materia di impianti elettrici). 
Risulta inoltre necessaria una bonifica per la 
presenza di amianto. 
 
L’aggiornamento dei costi complessivi dell’opera 
prevede un aumento dell’importo così come 
riportato di seguito e come meglio specificato 
nell’allegato quadro generale di riepilogo dei 
costi: 
 
costo complessivo approvato       4.312.042,00 € 
aumento                                       1.901.958,00 € 
 
nuovo costo complessivo             6.214.000,00 €  
 
 
Per tutti i dettagli si rimanda al quadro 
economico di progetto in allegato. 
 
 
Allegati: 
1. Quadro economico 
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KOSTENSCHÄTZUNG

DIFFERENZ

Code Text
€/m³ €/m³

Kubatur 4.237 m³ 2.340 m³ 485 m³ 4.969 m³ 12.031 m³

A ARBEITEN
Bauwerk - Baukonstruktion:

teilweise Sanierung Untergeschoß 250 309.875 309.875 280 347.060 37.185

teilweise Sanierung Erdgeschoß 300 329.400 329.400 340 373.320 43.920

Statische Verstärkung 85 422.280 422.280 150 745.200 322.920

Totalsanierung 320 1.355.840 1.355.840 380 1.610.060 254.220

Neubau 380 184.186 184.186 450 218.115 33.929

Asbest 232.720 232.720

A Summe Arbeiten 1.355.840 639.275 184.186 422.280 2.601.581 3.526.475 924.894

B ZUR VERFÜGUNG DER VERWALTUNG
Technische Spesen 202.573 95.513 27.519 63.092 388.697 904.134 515.437

Reserven: 20.000 20.000

Unvorhergesehenes 13.558 6.393 1.842 4.223 26.016 176.324 150.308

Teilsumme zur Verfügung der Verwaltung 216.132 101.906 29.361 67.315 414.713 1.100.458 685.745

Mehrwertsteuer:

Mehrwertsteuer auf A 273.880 129.134 37.206 85.301 525.519 370.280 -155.239

Steuern auf B 42.135 19.867 5.724 13.123 80.849 206.866 126.017

B Summe zur Verfügung der Verwaltung 532.147 250.906 72.290 165.739 1.021.082 1.677.604 656.523

Gesamtbetrag A + B 1.887.987 890.181 256.476 588.019 3.622.663 5.204.079 1.581.417

C AUSSTATTUNG U. EINRICHTUNG
Einrichtung 312.299 172.291 35.726 0 520.316 705.295 184.979

C Summe Ausstattung u. Einrichtung 312.299 172.291 35.726 0 520.316 705.295 184.979

B von C ZUR VERFÜGUNG DER VERWALTUNG (FÜR C)

Technische Spesen 29.194 16.106 3.340 0 48.639 83.812 35.173

Reserven: 97 97
Unvorhergesehenes 3.123 1.723 357 0 5.203 35.265 30.062

Teilsumme zur Verfügung der Verwaltung 32.317 17.829 3.697 0 53.842 119.174 65.332

Mehrwertsteuer

Mehrwertsteuer auf C 63.084 34.803 7.217 0 105.104 162.923 57.819
Steuern auf B 6.072 3.350 695 0 10.117 22.529 12.412

C Summe zur Verfügung der Verwaltung 101.473 55.982 11.608 0 169.063 304.626 135.563

Gesamtbetrag C + B von C 413.772 228.273 47.334 0 689.379 1.009.921 320.542

Gesamtbetrag  A + B + C + B von C 2.301.759 1.118.454 303.811 588.019 4.312.042 6.214.000 1.901.958

 Kleinkinder-
 u.Mütterheim

Küche
Wäscherei

 Erweiterung Gesamt Erd- und 
1. Obergeschoß

RAUMPROGRAMM 2011

Gesamt 

RAUMPROGRAMM
ÄNDERUNG 2020
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STIMA DEI COSTI

DIFFERENZA

Testo

€/m³ €/m³

Cubatura 4.237 m³ 2.340 m³ 485 m³ 4.969 m³ 12.031 m³

A LAVORI

opere - costruzioni

risanamento parziale piano interrato 250 309.875 309.875 280 347.060 37.185

risanamento parziale piano terra 300 329.400 329.400 340 373.320 43.920

rinforzo statico 85 422.280 422.280 150 745.200 322.920

risanamento completo 320 1.355.840 1.355.840 380 1.610.060 254.220

nuova costruzione 380 184.186 184.186 450 218.115 33.929

smaltimento amianto 232.720 232.720

A Somma lavori 1.355.840 639.275 184.186 422.280 2.601.581 3.526.475 924.894

B A disposizione dell'amministrazione

spese tecniche 202.573 95.513 27.519 63.092 388.697 904.134 515.437

riserve 20.000 20.000

imprevisti 13.558 6.393 1.842 4.223 26.016 176.324 150.308

somma parziale a disposizione dell'amministraz. 216.132 101.906 29.361 67.315 414.713 1.100.458 685.745

IVA

IVA su A 273.880 129.134 37.206 85.301 525.519 370.280 -155.239

IVA su B 42.135 19.867 5.724 13.123 80.849 206.866 126.017

B Somme a disposizione dell'amministrazione 532.147 250.906 72.290 165.739 1.021.082 1.677.604 656.523

Importo totale A + B 1.887.987 890.181 256.476 588.019 3.622.663 5.204.079 1.581.417

C ARREDI E DOTAZIONI

Arredi 312.299 172.291 35.726 0 520.316 705.295 184.979

C Somma arredi e dotazioni 312.299 172.291 35.726 0 520.316 705.295 184.979

B von C A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZ. (PER C)

Spese tecniche 29.194 16.106 3.340 0 48.639 83.812 35.173

Riserve 97 97

Imprevisti 3.123 1.723 357 0 5.203 35.265 30.062

somma parziale a disposizione dell'amministraz. 32.317 17.829 3.697 0 53.842 119.174 65.332

IVA

IVA su C 63.084 34.803 7.217 0 105.104 162.923 57.819

IVA su B 6.072 3.350 695 0 10.117 22.529 12.412

C SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE 101.473 55.982 11.608 0 169.063 304.626 135.563

Importo totale C + B di C 413.772 228.273 47.334 0 689.379 1.009.921 320.542

Importo totale  A + B + C + B di C 2.301.759 1.118.454 303.811 588.019 4.312.042 6.214.000 1.901.958

Asilo nido

madri gestanti

cucina

lavanderia

 

Ampliamento

Totalepiano terra e 

primo piano

PROGRAMMA PLANIVOLUMETRICO 2011

Totale

PROGR. PLAN.

MODIFICA 2020

9

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0967/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



10

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0967/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



11

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0967/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

 

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

26/11/2020 10:09:49
NATALE STEFANO

24/11/2020 17:35:15
ALBERTONI MARINA

DALNODAR MARCO
23/11/2020 18:20:50

Der Abteilungsdirektor

Der Amtsdirektor

Il Direttore di ripartizione

Il Direttore d'ufficio
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL '"= PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -ALTO ADIGE

L I

\, · Lj ·. " , q ,l

\. " ..l

Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

KOMPATSCHER ARNO 01/1 2/2020

MAGNAGO EROS 01/1 2/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 12 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:
nome e cognome.' Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 12
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome.' Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

01/1 2/2020

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift Data/firma
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