

Sarentino, 08.03.2011

Relazione dettagliata programma Leader 2010



alcuni membri del GAL con l'Assessore Berger

1. Andamento del Piano di Sviluppo Locale rispetto agli obiettivi fissati:

Il piano di sviluppo locale della Val Sarentino è stato approvato dalla giunta di Bolzano il 13 ottobre 2008. I membri del GAL Val Sarentino si occupano dell'andamento del piano di sviluppo come strumento principale dello sviluppo regionale della Val Sarentino.

		
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale	Autonome Provinz Bozen Provincia Autonoma di Bolzano	Republik Italien Repubblica Italiana
EG - Verordnung Nr. 1698/2005		Regolamento (CE) n. 1698/2005
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete L'Europa investe nelle zone rurali		

Con l'anno 2010 é stato delegato circa il 50% della spesa pubblica. Nell'anno 2010 sono state attivate tutte le misure tranne la 421.

Numero dei progetti presentati al GAL:

Sono stati presentati 10 progetti.

Misure attivate e progetti approvati dal GAL:

313A

- Stazione forestale Val Sarentino: risanamento „Trockenmauer Getrum“
- Stazione forestale Val Sarentino: risanamento del sentiero Villa – Winkler Waldl
- Comune Val Sarentino: risanamento via delle leggende
- Stazione forestale Val Sarentino: risanamento „Getrumweg“



risanamento Nordheim – Winkler Waldl

313B

- Stazione forestale Val Sarentino: Mantenimento della gestione alpica „Essenberg“



Risanamento via delle leggende

313C

- GRW Sarntal: libro Val Sarentino
- GRW Sarntal: Pubblicizzazione e valorizzazione dell'offerta turistica locale

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale	Autonome Provinz Bozen Provincia Autonoma di Bolzano	Republik Italien Repubblica Italiana
BG - Verordnung Nr.: 1698/2005		Regolamento (CE) n. 1698/2005
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete L'Europa investe nelle zone rurali		

322

- Comune di Sarentino: Risanamento paese Sarentino
- Comune di Sarentino: Risanamento Widum Sonvigo

431

- GRW Sarntal: Gestione del GAL Val Sarentino 2010



Risanamento paese Sarentino

Numero dei progetti in corso di effettiva esecuzione/terminati 2010

8 di 10 progetti sono in corso di effettiva esecuzione. Dato che i progetti durano almeno 2 anni, è stato terminato solamente un progetto, il libro della Val Sarentino. Degli anni precedenti sono terminati i progetti: mantenimento della gestione alpica „Kalkwald“, Gestione del GAL Val Sarentino 2008, Gestione del GAL Val Sarentino 2009, Gestione del GAL Val Sarentino 2010.

Analisi degli esiti

Non abbiamo ancora terminato tanti progetti, per cui è difficile analizzare gli esiti. Siamo molto soddisfatti dell'andamento del piano di sviluppo locale. Tutti sono motivati di elaborare nuovi progetti.

I progetti che sono stati presentati supportano lo sviluppo regionale della Val Sarentino.

Gli esiti si possono analizzare dopo il completamento dei progetti.

La collaborazione con gli uffici della provincia autonoma di Bolzano funziona molto bene.

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale	Autonome Provinz Bozen Provincia Autonoma di Bolzano	Republik Italien Repubblica Italiana
EG - Verordnung Nr.: 1698/2005		Regolamento (CE) n. 1698/2005
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete L'Europa investe nelle zone rurali		

2. Esecuzione finanziaria del Programma di Sviluppo Locale:

spesa pubblica prevista dal PSL,

2007 – 2013 2.964.117,- €

spesa pubblica ammessa dal GAL

2010 761.112,- €

Anni precedenti 1.588.020,48 €

percentuale di avanzamento GAL 2010 25,68 %

percentuale di avanzamento GAL entro 2010 53,58 %

3. Disposizioni prese dal GAL per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione:

Difficoltà riscontrate nella gestione del PSL

La misura 313A prevede come beneficiario soprattutto la provincia, la stazione forestale. Dato che il lavoro è tantissimo, la stazione forestale della Val Sarentino non è capace di eseguire tutti i progetti. Sarebbe utile che anche il comune o un'associazione privata possa usufruire dei contributi.

Difficoltà rendicontazione

Sono stati liquidati solamente 2 progetti della misura 431 e uno della misura 313B. Effettivamente abbiamo iniziato nel 2009 con i primi progetti. I progetti durano almeno due anni, per cui saranno liquidati i primi progetti nell'anno 2011.

Informazioni volte a dare adeguata pubblicità al PSL e a motivare ed informare i potenziali beneficiari di singoli progetti all'interno dei territori del GAL (descrivere i media utilizzati)

- Incontri informativi su vari livelli
- Informazioni per il consiglio comunale e per gli assessori

		
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale	Autonome Provinz Bozen Provincia Autonoma di Bolzano	Republik Italien Repubblica Italiana
EG - Verordnung Nr.: 1698/2005		Regolamento (CE) n. 1698/2005
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete L'Europa investe nelle zone rurali		

- Articoli sul bollettino informativo locale „Sarner Blattl“
- Articoli sulla stampa „Dolomiten“ e „Tageszeitung“

		
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale	Autonome Provinz Bozen Provincia Autonoma di Bolzano	Republik Italien Repubblica Italiana
EG - Verordnung Nr. 1698/2005		Regolamento (CE) n. 1698/2005
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete L'Europa investe nelle zone rurali		