

Bauherr Committente	Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni
Projekt progetto	I.29.13.0 EFRE 2014-2020 - Achse 2 Digitales Umfeld: Ausbau des Glasfasernetzes der Gemeinde Neumarkt. Anschluss der Gewerbezone in Neumarkt. Projektcode: EFRE2040 I.29.13.0 FESR 2014-2020 - Asse 2 Contesto digitale: Sviluppo della rete in fibra ottica nel comune di Egna. Allacciamento delle zone produttive di Egna. Codice progetto: FESR2040
Adresse der Baustelle indirizzo del cantiere	Gemeinde Neumarkt - Gemeinestraßen Comune di Egna - strade comunali
Beteiligte interessati alla realizzazione	Amtsdirktor / Direttore d'ufficio Ing. Marco Springhetti Verfahrensverantwortlicher / Responsabile di procedimento geom. Stefano Binelli Gesamtplaner / Progettista dott. Ing. Reinhard Thaler Bauleiter /Direttore dei lavori dott. ing. Reinhard Thaler Unternehmen / impresa appaltatrice Varesco srl - Telco Telecomunicazioni srl
Kurzbeschreibung	Das Projekt betrifft die Anbindung der Gewerbezone Neumarkt an den POP in Neumarkt. Es wurden die Grabungsarbeiten und die Verlegung der Rohre durchgeführt und anschließend die Glasfaserkabel verlegt, sowie die Spleißmuffen für die Anbindung der Betriebe in den Gewerbebezonen installiert. Im Inneren eines jeden Gebäudes wurde eine Glasfaser-Anschlussbox installiert, an welche der Router angeschlossen werden kann, um die Breitbanddienste zu aktivieren. Die Glasfaserkabel wurden vollständig im Pop in Neumarkt terminiert, welcher sich in einem Gebäude der Gemeinde befindet.
descrizione breve	Il progetto prevede il collegamento della zona produttiva di Egna al Pop di Egna. Sono stati realizzati lavori di scavo e posa di tubazioni e successivamente è stata posata la fibra ottica e le muffole di giunzione per il collegamento delle ditte nelle zone produttive. All'interno di ogni sede è stato installato un box di terminazione per le fibre ottiche al quale si può collegare il router per attivare i servizi a banda larga. I cavi in fibra ottica sono interamente terminati nel PoP di Egna, situato in un locale comunale.



Baukosten costi di costruzione	323.082,52€
Baubeginn inizio lavori	23/07/2018
Bauende ultimazione lavori	24/05/2019

