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Novità  
del DPR 207/2010 

Regolamento di esecuzione ed attuazione   
del codice dei contratti  

 
 
 

Gruppo di lavoro: 
 
Provincia Autonoma di Bolzano: Consorzio dei comuni: 
Dr. Arch. Josef March Dr. Arno Kompatscher  
Dr. Paolo Montagner Dr. Benedikt Galler 
Dr. Ing. Valentino Pagani 
Dr. Ing. Maurizio Patat 
Dr. Georg Tengler (redattore) 
 
 

Guida ai seguenti capitoli tematici: 
 
1. Il Responsabile del procedimento o Responsabile di progetto 
2. La programmazione 
3. La progettazione 
4. La verifica e la validazione del progetto 
5. Le categorie SOA e l‘idoneitá del contraente 
6. L‘esecuzione del contratto 
7. L‘affidamento di servizi professionali    
8. I progetti di variante 
9. L‘appalto integrato 
10. Il collaudo 
11. Le novitá introdotte con il Decreto legge 13.05.2011, n. 70 
12. Le norme transitorie 
13. Le abrogazioni 
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1. Il Responsabile del procedimento (RUP) o Respons abile di progetto 
(RdP). 

 
I compiti e le responsabilità del Responsabile del procedimento (RUP) vengono regolate molto più 
dettagliatamente nel Regolamento rispetto alle norme delle provincia Autonoma di Bolzano (L.P. 6/1998 e 
D.P.P. 41/2001). La figura del RUP corrisponde essenzialmente a quella del Responsabile di progetto. Il 
Responsabile di progetto viene nominato prima dell’elaborazione dello studio di fattibilità (SF) e in ogni caso 
prima della approvazione delle caratteristiche tecniche (programma planivolumetrico). L’incarico deve 
avvenire per iscritto e  deve essere firmato in segno di accettazione da parte dell’incaricato 
 
1.1.  Nell’amministrazione provinciale il Responsabile di progetto viene nominato dal Direttore di 

Ripartizione= Coordinatore Unico. 
1.1.1. Il Direttore di Ripartizione in ogni caso adempie inoltre ai seguenti compiti: 

a) redazione del programma annuale 
b) nomina il Responsabile di progetto tra i dipendenti della Ripartizione. 
c) Autorizzazione al conferimento di incarico di tecnici liberi professionisti a causa di carenza di 

personale interno 
d) Approvazione del progetto 
e) Approvazione dei progetti di variante con maggiori costi  
f) Verbali di concordamento nuovi prezzi con maggiori spese 

 
1.1.2. Il Responsabile di progetto si assume tutti i compiti secondo le seguenti disposizioni, purchè non 

siano riservati risp. al Direttore di Ripartizione o al Direttore d’ufficio: 
a) Dlgs. 163/2006 
b) DPR 207/2010 
c) Dlgs 81/2008 
d) LP 6/1998 
e) LP 17/1993 
f) DPP 41/2001  
La lista dettagliata dei compiti si trova in allegato. 

 
1.1.3. il Direttore d’ufficio, attraverso la delega, si assume inoltre i seguenti compiti del Coordinatore Unico: 

a) Coordinamento dell’attività dei responsabili di progetto delle opere di competenza dell’ufficio e 
conferimento di disposizioni.  

b) Verifica della copertura finanziaria per ogni singola opera.   
c) Approvazione dei verbali di concordamento nuovi prezzi che non comportino maggiori spese  
d) Rilascio del certificato di pagamento.  

 
1.2. Il Responsabile di progetto presso i comuni: 
1.2.1. Comuni con proprio personale tecnico interno: il responsabile tecnico assume il ruolo di 

Coordinatore Unico e responsabile di progetto, oppure nomina il Responsabile di progetto per 
determinate opere tra i suoi collaboratori. 

 
1.2.2. Comuni senza propri tecnici interni: molti comuni non dispongono di propri tecnici interni, che 

secondo il Regolamento devono assumere il ruolo di responsabile di progetto. Perciò i comuni 
devono dotarsi a lungo termine di un tecnico comunale, singolarmente o insieme ad altri comuni. In 
attesa di un’ iniziativa di legge, che preveda il conferimento di un incarico esterno per il 
Responsabile di progetto, tale ruolo può essere assunto come soluzione transitoria dal segretario 
comunale. In questa fase dovrebbero tuttavia essere conferiti all’esterno i seguenti compiti: 
- il supporto tecnico generale 
- la verifica dei progetti (la cui validazione viene eseguita dal segretario comunale)  
- i compiti del responsabile dei lavori (vedi. art. 90 e art. 157 del Dlgs. n. 81/2008) 
- elaborazione del DUVRI (vedi. art. 10, lettera dd) del DPR n. 207/2010 – questa funzione 

potrebbe essere svolta da incaricati della sicurezza esterni) 
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Secondo l’art. 9, comma 5 del DPR n. 207/2010 per appalti di importo inferiore ai 500.000 Euro, che 
non riguardino lavori di particolare complessità, i compiti tecnici del responsabile di progetto possono 
essere assunti dal responsabile del servizio competente (p.es. la verifica di piccoli lavori, come un 
marciapiede, potrebbe essere eseguita dal capocantiere). 

 
 
 

2. La programmazione  
 
Il DPR 207/2010 prevede i seguenti passi per la programmazione:  
 
2.1. per prima cosa la Giunta Provinciale approva, secondo l’art. 11, comma 1 del Regolamento, i 

fabbisogni e il quadro economico per diverse opere. Questo accertamento dei fabbisogni è ancora 
considerato in modo generale, senza precise indicazioni tecniche. 

 
2.2.  In seguito viene elaborato uno studio di fattibilità, con cui vengono definite in modo preciso le 

caratteristiche tecniche (programma planivolumetrico). Questo studio di fattibilità non deve venire 
approvato dalla Giunta Provinciale nel caso venga rispettato il quadro economico di cui al punto 2.1.. 
In tal caso è sufficiente un decreto dell’assessore provinciale. 

 
2.3.  Le opere, per le quali ci sia uno studio di fattibilità approvato, verranno inserite nel programma 

triennale, che viene approvato dalla Giunta Provinciale. La parte del programma triennale che 
riguarda l’anno corrente verrà indicata come programma annuale. Il programma deve rispettare i 
contenuti dell’art. 13 del regolamento. In particolare: 

 
2.4.  opere di importo pari o superiore a 1.000.000 euro vengono inserite nel programma annuale solo 

dopo l’approvazione del progetto preliminare, per opere sotto a tale importo è sufficiente 
l‘approvazione dello studio di fattibilità. Per lavori di manutenzione lo studio di fattibilità non è 
necessario (art. 128 del codice). 

 
2.5.  I programmi devono essere pubblicati secondo l’art. 128 del codice dei contratti. 
 
2.6.  La Giunta Provinciale ha confermato con verbale della seduta del 30 maggio 2011, che anche la 

programmazione rientra nell’ambito delle attivitá di carattere organizzativo e quindi ricade nella 
competenza legislativa della Provincia. Per ciò che riguarda i Comuni, trovano applicazione  per la 
programmazione le disposizioni dell’ordinamento dei Comuni e in particolare gli attuali allegati al 
bilancio di previsione di spesa secondo l’art.7 del DPGR n. 4/L/1999. Tali documenti coprono già ora 
l’ambito della programmazione e soddisfano completamente quelle finalità.  

 
 
 

3. La progettazione 
 
3.1. Nel „Documento preliminare alla progettazione“ (DPP) vengono descritte le caratteristiche di natura 

tecnica e amministrativa per tutta la procedura e i fattori di rischio secondo l’art. 15, comma 5 e 6 . 
 
3.2.  La progettazione si suddivide in: 
 - progetto preliminare 
 - progetto definitivo e 
 - progetto esecutivo 
 
3.3.  Il RdP definisce i necessari contenuti di progettazione per ogni livello di progettazione e li adatta alla  

situazione specifica e allo specifica procedura.  
 
3.4. Già in sede del progetto definitivo va redatto un primo preventivo di spesa dettagliato, che verrà 

perfezionato nel progetto esecutivo, in cui non potranno essere superate i costi previsti dal progetto 
definitivo.  
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4. La verifica e la validazione del progetto 
 
4.1.  Finalità 
4.1.1.  Tutti i pareri dei diversi organi consultivi dell’amministrazione provinciale devono essere riuniti nel 

Comitato Tecnico Provinciale per lavori pubblici (CTP) secondo la LP 38/1992. 
 
4.1.2.  Il CTP può esprimersi solo su progetti preliminari e non più su progetti esecutivi.  
 
4.1.3.  Viene eliminato il parere del Direttore di Ripartizione per progetti sotto a 2,5 milioni euro.  
 
4.1.4.  La LP 38/1992 deve essere adeguatamente modificata  
 

alla validazione del progetto segue l’approvazione del progetto attraverso il Direttore di Ripartizione. 
Nell’appalto integrato anche il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell’affidatario devono essere 
esaminati e validati (art. 168, comma 11 del DPR 207/2010). 

 
4.2.  Procedura della verifica e validazione del progetto 

La verifica dei progetti sopra a 2,5 milioni euro avviene secondo i seguenti passi: 
4.2.1. il progetto preliminare viene verificato innanzitutto dal tecnico competente in base a liste di controllo 

(checklist) 
4.2.2.  il progetto preliminare con il risultato della verifica viene presentato al CTP per il parere  
4.2.3.  il progetto preliminare viene validato dal Responsabile di progetto  
4.2.4.  il progetto definitivo viene verificato dal tecnico competente in base a listei di controllo (checklist) 
4.2.5.  il progetto definitivo viene validato dal Responsabile di progetto 
4.2.6.  il progetto esecutivo viene verificato e validato come il progetto definitivo. 
 

Per la verifica di progetti sotto a 2,5 Mil euro decade il parere del Direttore di Ripartizione al progetto 
preliminare. 

 
4.3. La verifica del progetto viene eseguita: 
 
 Verifica interna (Art. 47) Verifica esterna (Art. 48) 
Progetti fino 1.000.000 euro 1. strutture accreditate di tipo B 

2.  ufficio tecnico o RdP 
attraverso l’utilizzo di liste di 
controllo 

1. strutture accreditate di tipo A o 
C 

2. professionisti o Società 
attraverso l’utilizzo di liste di 
controllo 

Progetti fino 4.845.000 euro 1. strutture accreditate di tipo B 
2. ufficio tecnico o RdP 

attraverso l’utilizzo di liste di 
controllo 

1. strutture accreditate di tipo A o 
C 

2. professionisti o Società in 
possesso della certificazione  
UNI EN ISO 9001  

Progetti sopra 4.845.000 euro 1. strutture accreditate di tipo B 
2. ufficio tecnico  in caso di  

progettista esterno 
3. ufficio tecnico, che dal 

08.06.2014 sia certificato  UNI 
EN ISO 9001, in caso di  
progettista interno  

1. strutture accreditate di tipo A o 
C 

2. professionisti o Società in 
possesso della certificazione  
UNI EN ISO 9001 

Progetti sopra 20.000.000 euro 1. Dal 08.12.2011 da strutture 
accreditate di tipo B – 
l’Amministrazione provinciale 
si impegna a creare una tale 
struttura 

2. Fino al 08.12.2011 la 
certificazione non è 
necessaria 

strutture accreditate di tipo A o C 
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4.4. La validazione del progetto viene eseguita: 
4.4.1. per l’amministrazione provinciale dal responsabile di progetto  
 
4.4.2.  per altre amministrazioni con ufficio tecnico dal responsabile tecnico. Dopo la validazione del tecnico 

comunale il progetto deve essere approvato dalla Giunta comunale. 
 
4.4.3.  per i comuni senza ufficio tecnico la validazione viene eseguita dal Segretario comunale. Oltre alla 

validazione, presso i comuni il progetto deve essere approvato anche dall’organo competente. I 
comuni approvano solo il progetto esecutivo. 

 
 
 

5. Le categorie SOA e l‘idoneitá del contraente 
 
5.1 Tabella delle categorie SOA valide dall’8 giugno 2012 
 
TABELLA DELLE CATEGORIE SOA  
 

(*) CATEGORIE GENERALI   
Qualificazione 
obbligatoria  

OG 1  Edifici civili e industriali  SI  

OG 2  Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ….  SI  

OG 3  Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ....  SI  

OG 4  Opere d’arte nel sottosuolo  SI  

OG 5  Dighe  SI  

OG 6  Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione  SI  

OG 7  Opere marittime e lavori di dragaggio  SI  

OG 8  Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  SI  

OG 9  Impianti per la produzione di energia elettrica  SI  

OG 10  Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 
elettrica in corrente alternata e continua  

SI  

OG 11  Impianti tecnologici  SI  

OG 12  Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale  SI  

OG 13  Opere di ingegneria naturalistica  SI  

   

(*) CATEGORIE SPECIALIZZATE  
Qualificazione 
obbligatoria  

OS 1  Lavori in terra     

OS 2-A  Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali 
mobili di interesse storico, artistico, archeologic o ed etnoantropologico  

SI  

OS 2-B  Beni culturali mobili di interesse archivistico e l ibrario  SI  

OS 3  Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie  SI  

OS 4  Impianti elettromeccanici trasportatori  SI  

OS 5  Impianti pneumatici e antintrusione  SI  
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OS 6  Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi     

OS 7  Finiture di opere generali di natura edile     

OS 8  Finiture di opere generali di natura tecnica  SI 

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico SI 

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa SI 

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali SI 

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza SI 

OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili SI 

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato SI 

OS 14  Impianti di smaltimento e recupero rifiuti SI 

OS 15  Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali SI 

OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica SI 

OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia SI 

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio SI 

OS 18-B Componenti per facciate continue SI 

OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento …. SI 

OS 20-A Rilevamenti topografici SI 

OS 20-B Indagini geognostiche SI 

OS 21 Opere strutturali speciali SI 

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione SI 

OS 23 Demolizione di opere   

OS 24 Verde e arredo urbano SI 

OS 25 Scavi archeologici SI 

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali   

OS 27 Impianti per la trazione elettrica SI 

OS 28 Impianti termici e di condizionamento SI 

OS 29 Armamento ferroviario SI 

OS 30  Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi SI 

OS 31  Impianti per la mobilità sospesa SI 

OS 32 Strutture in legno SI 

OS 33 Coperture speciali SI 

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità SI 

OS 35 Interventi a basso impatto ambientale SI 

 
Note esplicative: 
 
- Le categorie in grassetto sono categorie nuove o modificate dal DPR 207/2010. 
- (*) sono contrassegnate con fondo grigio le categorie di cui all’articolo 107, comma 2, rilevanti ai fini 

dell'articolo 109, comma 2, terzo periodo, che, se di importo superiore al 15% del totale, sono 
soggette alla disciplina dell'articolo 37, comma 11, del DLgs. n. 163 del 2006 (SIOS). 
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5.2.  Le nuove classi secondo l’art. 61 DPR 207/2010 (valide dopo il 9 giugno 2012): 
 

I fino a  €  258.000 
II fino a €  516.000 
III fino a €  1.033.000 
III bis fino a €  1.500.000 
IV fino a €  2.582.000 
IV bis fino a €  3.500.000 
V fino a €  5.165.000 
VI fino a € 10.329.000 
VII fino a € 15.494.000 
VIII sopra a € 15.494.000 
 
Le classi III bis e IV bis sono nuove. 
 
A partire dalla III classe (fino a 1.033.000 Euro) l’impresa deve possedere la certificazione del 
sistema di qualità aziendale. 
 
Per appalti di importo superiore a 20.658.000 Euro l’impresa deve possedere la documentazione, 
che dimostri il possesso dei requisiti specifici secondo il DPR 207/2010, art. 61 (una cifra di affari per 
lavori non inferiore a 2,5 volte l'importo dei lavori a base di gara). 

 
5.3  norme transitorie secondo DPR 207/2010, articolo 357, comma 16 
5.3.1.  Fino al 08-06-2012  

le amministrazioni appaltanti applicano le disposizioni del DPR n. 34/2000 e le categorie dell’allegato 
„A“ ; 
Dal 08-06-2012 
le amministrazioni appaltanti applicano le disposizioni del DPR n. 207/2010 e le nuove categorie 
dell’allegato „A“. 

 
5.3.2.  Secondo il DPR 207/2010, art. 357, comma 12 e comma 13 (validità delle attestazioni SOA): 

le attestazioni SOA per le normali categorie hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per 
ciascuna di esse, gli importi delle classi devono però essere sostituiti con quelli delle nuove classi. 
Le attestazioni SOA per le categorie „OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, OS 
2“ hanno legittimità fino alla loro validità naturale, e in ogni caso solo fino al 5 giugno 2012. 

 
5.4.  Le diverse categorie secondo il D.lgs 163/2006 e il DPR 207/2010: 

la categoria prevalente è quella che, secondo il DPR n. 207/2010, art. 108, comma 1, presenta 
l’importo più elevato.  
Secondo il D.lgs n. 163/06, art. 118, comma 2 e secondo DPR n. 207/2010, art. 170, comma 1, i 
lavori della categoria prevalente possono essere subappaltati o affidati a cottimo, nella misura fino al 
30 % del suo importo.  
 
Oltre alle categorie prevalenti devono essere indicate le cosiddette categorie scorporabili, le quali 
secondo il DPR n. 207/2010, art. 108, comma 2 e 3 sono quelle di importo singolarmente superiore 
al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, e in ogni caso di importo superiore a 
150.000 euro.  
 
Le categorie con la qualificazione obbligatoria secondo il DPR n. 34/2000, possono essere eseguite 
direttamente solo dall’aggiudicatario, se in possesso della relativa qualifica necessaria. In caso 
contrario l’offerente dovrà subappaltare completamente tutti i lavori pertinenti. 
 
Tra le categorie scorporabili devono inoltre essere indicate anche le cosiddette categorie  „SIOS“ 
(come p.es. strutture, impianti e opere speciali), che sono elencate nel DPR n. 554/1999, art. 72, 
comma 4, purché queste ammontino singolarmente a più del 15% dell’importo totale dei lavori 
secondo il D.lgs. 163/2006, art. 37, comma 11.  
 
Le SIOS devono essere eseguite dall’affidatario come singola impresa o come associazione 
temporanea verticale con la qualificazione necessaria; le SIOS possono essere subappaltate nella 
misura fino al 30 % del suo importo.  
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5.5 Idoneità dell’offerente per lavori (art. 40 del codice): 
 

� Per lavori di importo superiore a 150.000 euro  Attestazione SOA 
� Per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro  requisiti alternativi: 
 
a) un importo di lavori analoghi che copra almeno quello dei lavori da eseguire (eseguiti negli ultimi 

5 anni); 
b) costo per il personale in misura non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti (negli ultimi 5 

anni di attività);  
c) adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori. 

(DPR 207/2010 art. 90) 
 

I concorrenti, cittadini di uno Stato EU o di uno Stato, che ha sottoscritto l’accordo (GPA), devono 
soddisfare i requisiti necessari per ottenere l’attestazione SOA per la classe e categoria richiesta. 

 
 
 

6. L‘esecuzione del contratto 
 
6.1.  Secondo l’art. 158, comma 8 è sufficiente che l’impresa firmi il verbale di ripresa dei lavori con 

riserva, nel caso che una sospensione inizialmente legittima diventi illegittima a causa della lunga 
durata. Questo per es. puó essere il caso dell’approvazione di progetti di variante, quando 
l’amministrazione prolunga inutilmente la procedura. 

 
6.2.  Art. 141 comma 3 – nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, l’impresa ha 

diritto al pagamento degli stati di avanzamento maturati fino alla data di sospensione. 
 
6.3.  Penali e premio di accelerazione  

art. 145 comma 3 e 9 – le penali e l’eventuale premio di accelerazione vengono stabiliti nella misura 
compresa tra lo 0,3 per mille e l’ 1 per mille dell’ammontare contrattuale. 

 
6.4.  Il responsabile di progetto impartisce istruzioni al direttore dei lavori per iscritto con ordine di 

servizio; può stabilire gli intervalli di tempo in cui il direttore dei lavori deve relazionare per iscritto 
sullo stato dei lavori. 

 
6.5.  Il direttore dei lavori impartisce istruzioni all’impresa con ordine di servizio, che deve essere 

controfirmato anche dal responsabile di progetto. Anche il responsabile di progetto puó impartire 
istruzioni all’impresa, ma non per ciò che riguarda aspetti tecnici o economici dell’esecuzione dei 
lavori. 

 
6.6.  Per lavori fino a 40.000 euro non devono più essere redatti i normali documenti contabili, ma è 

sufficiente l’apposizione del visto del direttore lavori sulla fattura. Allo stesso modo il certificato di 
regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulla 
fattura. 
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7. L‘affidamento di servizi professionali    
 
7.1. Gare con un onorario pari o superiore a 100.000 euro 
7.1.1. Requisiti di partecipazione: 

l’art. 263, comma 1 regola i requisiti di partecipazione per il singolo libero professionista come 
segue: 
a) fatturato globale per servizi degli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, 

per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta, 
b) l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi, per un importo totale variabile tra 1 e 2 

volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
c) l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi, per un importo totale non inferiore ad 

un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, 

d) numero medio annuo del personale tecnico in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità 
stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico. 

 
L’art. 261, comma 7 regola i requisiti di partecipazione per liberi professionisti, che si riuniscono in 
raggruppamenti temporanei: 
i requisiti di partecipazione così indicati all’art. 263, comma 1, lettere  a) b) e d), devono essere 
posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo. Il bando di gara può prevedere, che 
l’incaricato debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti (che comunque non può 
essere fissata in misura superiore al 60 %). La restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di 
possesso dei requisiti. La mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in una percentuale 
maggioritaria superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. 

 
7.1.2. Criteri di aggiudicazione (= criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) 

 
art. 266 – L’offerta contiene 3 buste: 
A)  una busta con  
- la documentazione amministrativa, come richiesta disciplinare di gara, 
- una dichiarazione, relativa al possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara, con 

l’indicazione dei servizi svolti (di cui all’art. 263, comma 1, lettera b) e c) ), del committente e del 
soggetto che ha svolto il servizio in quel campo (edilizia o infrastrutture). Deve inoltre essere 
presente una dichiarazione con i nomi dei professionisti che svolgeranno i servizi con la 
specificazione delle rispettive qualifiche professionali.  

 
B)  una busta contenente la documentazione tecnica: 
- documentazione di un numero massimo di tre servizi (cosiddetti progetti di referenza per 

illustrare le capacità professionali) 
- una relazione tecnica illustrativa sulle modalità di esecuzione dell’incarico oggetto della gara 

(max 20 pagine) 
 

C)  una busta contenente l’offerta economica: 
- ribasso percentuale unico sull’importo di gara (ribasso del prezzo), che non puó essere 

superiore alla percentuale fissata nel  disciplinare di gara.  
- eventuale riduzione del tempo di esecuzione dell’incarico, che non puó essere superiore alla 

riduzione fissata nel disciplinare di gara e in ogni caso non superiore al 20% del tempo stabilito 
per il servizio.  

 
La stazione appaltante apre le buste contenenti l’offerta economica, relativamente alle offerte che 
abbiano superato una soglia minima di punteggio relativa all’offerta tecnica, eventualmente fissata 
nel bando di gara.  
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Le offerte vengono valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
considerando i seguenti criteri: 
 

 Fattori ponderali 
da - a: 

a) valutazione dell’offerta riferita ai tre servizi 20 – 40 
b) valutazione della relazione tecnica illustrativa 20 – 40 
c) ribasso percentuale, calcolato secondo la formula dell’allegato M del 

regolamento di esecuzione  
10 – 30 

d) eventuale riduzione del tempo di esecuzione 0 – 10 
 
La somma dei fattori ponderali deve essere pari a 100.  

 
 
Grafico per la distribuzione dei punti  per il prez zo seconda la tabella M del DPR 207/2010  

 
max. punteggio  per prezzo   
 
 

  

90 % del max. punteggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ribasso medio max. ribasso 
 

 
7.2. Gare con un onorario inferiore a 100.000 euro. 

Per gare  con un onorario inferiore a 100.000 euro la stazione appaltante invita almeno 5 
professionisti, che possiedono i requisiti richiesti, a partecipare alla gara. Per la scelta dei 
professionisti deve essere applicato il criterio di rotazione, rispettando in ogni caso i principi di non 
discriminazione,  parità di trattamento e trasparenza. 

 
7.3. Per quanto riguarda l’art. 268 viene stabilito che, al posto della cauzione provvisoria e definitiva 

secondo la decisione dell’Autorità n. 6 dell’ 11 luglio 2007,  è sufficiente la polizza assicurativa contro 
i rischi di responsabilità civile, in base all’art. 111 del codice. 
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8. I progetti di variante 
 
8.1.  I progetti di variante sono ammessi nei casi previsti all’art. 132 del codice dei contratti; i maggiori 

costi non possono superare il 50 % dell’importo contrattuale, in caso di varianti necessarie a seguito 
di errori progettuali i maggiori costi non possono superare il 20 % dell´importo contrattuale. Al di fuori 
di questi casi e per maggiori costi che superano le soglie sopra indicate, è necessario redigere un 
nuovo progetto ed effettuare una nuova aggiudicazione dei lavori. Progetti di variante, che in 
confronto all’importo di contratto non comportano maggiori costi e nessuna modifica sostanziale, 
vengono approvati dal direttore d’ufficio; presso i Comuni vengono approvati dal competente organo 
comunale. Progetti di variante, che in confronto all’importo di contratto comportano maggiori spese 
e/o modifiche sostanziali, vengono approvati dal Direttore di Ripartizione 
 
L’affidatario è tenuto ad eseguire variazioni in aumento del prezzo previsto dal contratto fino al 20 %, 
purchè il progetto non sia modificato in modo sostanziale. Nel caso in cui il prezzo di contratto 
aumentasse in misura fino al 20% verrà sottoscritto un atto di sottomissione (art. 161 del 
regolamento). 
 
In caso di aumento del prezzo di contratto superiore al 20 % l’affidatario entro 10 giorni dalla relativa 
comunicazione del responsabile di progetto deve dichiarare se e a quali condizioni intende accettare 
la prosecuzione dei lavori. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del 
responsabile di progetto, si intende valido il “silenzio-assenso” di proseguire con l’esecuzione dei 
lavori. Se l’esecutore comunica le sue condizioni, l’amministrazione appaltante nei 45 giorni 
successivi deve comunicare le proprie determinazioni. Se la stazione appaltante non comunica le 
proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate 
dall’esecutore. In ogni caso deve essere stipulato un contratto integrativo (art. 161, comma 13). 
 
Un valido contributo viene fornito dalle modifiche delle caratteristiche tecniche secondo l’art. 11 della 
LP 6/1998.  

 
8.2.  Variazioni migliorative 

Variazioni migliorative non sono considerate varianti di progetto e sono ammesse nel quadro dei 
maggiori costi nel limite massimo del 5% dell’importo contrattuale originario, secondo l’art. 132, 
comma 3 del codice. 

 
 
 

9. L’appalto integrato 
 
Nel caso di gare di appalto integrato secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa i criteri di qualità 
devono pesare nella misura di almeno il 65%. 
 
9.1.  Art. 168, comma 1 – L’appalto integrato basato su un progetto preliminare corrisponde a grandi linee 

al vecchio appalto concorso. Gli offerenti devono presentare, oltre all’offerta economica, anche il 
progetto definitivo. La stipulazione del contratto avviene dopo che siano stati ottenuti i necessari 
pareri al progetto vincitore, dopo che il progetto sia stato verificato, validato e approvato. Entro dieci 
giorni dall’aggiudicazione il Responsabile di progetto avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri 
necessari, richiede eventuali modifiche al progetto e fa richiesta di approvazione del progetto. 
Qualora l’affidatario del progetto non apporti le modifiche entro la data perentoria comunicata dal 
Responsabile di progetto, l’aggiudicazione verrà annullata e verranno interpellati progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara a partire dalla prima migliore offerta fino al 5° 
migliore offerente, al quale verrà richiesto di adattare il suo progetto. 
Dopo la stipula del contratto viene fissato il termine di inizio per l’elaborazione del progetto 
esecutivo. 

 
9.2.  Appalto integrato basato su un progetto definitivo.  

In questo caso gi offerenti non presentano nessun progetto, ma solo l’offerta. Solo l’aggiudicatario 
elaborerà il progetto esecutivo.  
Dopo la stipula del contratto viene fissato il termine di inizio per l’elaborazione del progetto 
esecutivo. 
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10. Il collaudo 
 
10.1.  Il collaudo è previsto per lavori sopra a 1.000.000 euro, al di sotto di questa soglia il collaudo puó 

essere sostituito da una attestazione del direttore lavori sulla regolare esecuzione. 
 
10.2.  La nomina del collaudatore durante il corso d’opera per lavori sopra 1.000.000 euro è prevista nei 

seguenti casi: 
a)  quando la direzione lavori é svolta dal progettista o da un libero professionista 
b)  in caso di opere particolarmente complesse secondo l’art. 236 
c)  in caso di aggiudicazione tramite concessione o dialogo competitivo 
d) in caso di appalto integrato 
e)  in caso di lavori non piú identificabili in sede di collaudo  (ad es. in sotterraneo) 
f)  in caso di aggiudicazione ad offerte anomale 
g)  in caso di opere soggette a vincolo di tutela  

 
10.3.  Nomina del collaudatore 

Il collaudatore viene nominato prioritariamente tra i tecnici dell’amministrazione con almeno 5 anni di 
anzianitá di servizio. Per opere soggette a vincolo di tutela nella commissione di collaudo deve 
essere presente un restauratore. 
Liberi professionisti, che eseguono un collaudo in corso d’opera, possono essere nuovamente 
incaricati dalla stessa amministrazione solamente dopo 6 mesi dal termine dell’incarico. Per i 
collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno. 

 
10.4.  Dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori,  il 

responsabile di progetto deve trasmettere entro 60 giorni all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici una relazione dettagliata sul comportamento dell´appaltatore e dei subappaltatori (art. 202, 
comma 1).  

 
 
 

11. Le novitá introdotte con il Decreto legge 13.05 .2011, n. 70 
 
11.1.  Nel caso di una procedura di gara senza esito l’incarico può essere conferito tramite procedura 

negoziata  per ogni importo (finora solo fino a 1.000.000 euro) 
 
11.2.  La procedura negoziata senza pubblicazione può essere utilizzata fino a 1.000.000 euro , per importi 

fino a 500.000 euro devono essere invitati almeno 5 offerenti mentre per lavori di importo pari o 
superiore a tale importo devono essere invitati almeno 10 soggetti. Opere soggette a vincolo di 
tutela possono essere conferite tramite procedura negoziata fino a 1,5 milioni di euro (art. 204, 
comma 1). Questo significa che la direttiva secondo la LP 6/1998 non era incostituzionale.  

 
11.3.  La Compensazione prezzi (revisione prezzi) viene trattata in modo più restrittivo, perché viene 

riconosciuta solo la metà della percentuale eccedente il 10% dell’incremento dei prezzi.  
 
11.4.  In caso di rescissione contrattuale, anche senza colpa grave dell’affidatario, puó subentrare nel 

contratto, alle stesse condizioni, l´offerente successivo nella graduatoria di gara, fino alla quinta 
posizione.  

 
11.5.  per la trattazione delle riserve vengono introdotti termini più restrittivi per il responsabile di progetto e 

per la commissione. Per incarichi sotto a 10.000.000 euro la nomina della commissione non è 
obbligatoria. 

 
11.6.  Le richieste oggetto delle riserve iscritte non possono superare il 20 % dell’importo contrattuale. 

(Questa disposizione potrebbe probabilmente venire cancellata attraverso la conversione in legge, 
poiché potrebbe essere incostituzionale). In caso di contestazioni del progetto, che è già stato 
verificato, non può essere inserita nessuna riserva. Chi soccombe in procedimento giudiziario, può 
essere sanzionato con una multa di 4.000 euro. 
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11.7.  L’esclusione automatica è ammessa nelle procedure di aggiudicazione al massimo ribasso fino alla 
soglia comunitaria. 

 
11.8. Le attestazioni SOA secondo DPR 34/2000 possono essere utilizzate fino a giugno 2012 per la 

partecipazione a procedure di gara. 
 
11.9.  In caso di concorsi le imprese possono essere escluse solo a causa di gravi infrazioni fiscali, che 

superino l’importo di 20.000 euro. Lo stesso vale per dichiarazioni mendaci, che siano state fatte 
intenzionalmente o per grave incuranza. In caso di violazione di disposizioni in materia di sicurezza, 
il lavoro nero è determinante per l’esclusione. Nella gara non possono essere previsti altri motivi di 
esclusione oltre a quelli previsti dal codice. 

 
11.10. L’Autorità deve preparare modelli di disciplinari di gara, ai quali ci si deve attenere.  
 
 
 

12. Le norme transitorie 
 

Articolo Contenuto Applicazione 

9 -13 Responsabilità per la programmazione e per il 
procedimento 

Vale anche per contratti già conclusi 
all’08.06.2011 

44 – 59 Verifica di progetto Vale anche per progetti che vengono 
approvati dopo l’8.06.2011. 

147 – 238 Esecuzione dei lavori, contabilità, collaudo Vale anche per contratti che vengono 
conclusi dopo l’8.06.2011. 

 Attestazioni SOA OG10, 11, OS7, 8, 12, 18, 20, 
21, 2  

Attestazioni valide possono essere utilizzate 
fino alla loro validità naturale e in ogni caso 
non oltre il 05.06.2012 per la partecipazione 
a procedure di gara. 

 Attestazioni SOA OG10, 11, OS2-A, 2-B, 7, 8, 
12-A, 12-B, 18-A, 18-B, 20-A, 20-B, 21, 35 

Possono essere utilizzate a partire dal 
05.06.2012 per la partecipazione a 
procedure di gara. 

 
 
 

13. Abrogazioni 
 
• DPR n. 554/1999 (regolamento di attuazione della legge n. 109/1994) 

• DPR n. 34/2000 (regolamento per la qualificazione degli esecutori di contratti pubblici di lavoro) 

• DPCM 13-03-1999, n. 117 (OEV nei servizi di pulizia) 

• DPCM 18-11-2005 (servizio sostituivo di mensa e OEV) 

• DPR n. 101 del 04-04-2002 (disciplina delle aste elettroniche) 

• DM n. 135/2000 (capitolato generale dei lavori pubblici) 

• DLgs. n. 81/2008 (alcune disposizioni) 

• DM n. 190/2002 e altri due DM di attuazione della legge obiettivo n. 443/2001 e di qualificazione CG  

(DM 27-05-2005) 

• DPR n. 384/2001 (regolamento forniture e servizi in economia) 


