AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Deliberazione
della Giunta Provinciale

Beschluss
der Landesregierung

Nr. 232
Sitzung vom Seduta del

83/03/2015

ANWESEND SIND SONO PRESENTI

t.andeshauptmann Arno Kompatscher Presidente
Landeshauptmannstellvertr. Christian Tommasini Vicepresidente
Landeshauptmannstellvertr. Richard Theiner Vicepresidente
Landesrate Philipp Achammer Assessori
Waltraud Deeg
Florian Mussner
Arnold Schuler
Martha Stocker
Generalsekretdr Eros Magnago Segreterio Generale

Betreff: Oggetto:

Bauvorhaben: 23.02.5.12.2

Bau der Umfahrungsstrae Brixen und
Vahm der Staatssiralle 12,

CUP: B71802000170003

Widerruf des Beschlusses Nr. 114 vom
03.02.2015 und nicht wesentliche Anderung
der technischen Eigenschaften sowie
Erhdhung der Gesamtkosten des
Bauvorhabens auf 161.240.837,16 €.

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

103

Opera: 23.02.5.12.2

Circonvallazione di Bressanone e Vama
della strada statale 12.

CUP: B71B02000170003

Revoca della deliberazione n. 114 del
03.02.2015 e variazione non essenziale
delle caraltteristiche tecniche noncha
aumento det costo complessivo dell'opera a
€ 161.240.837,15,

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.



NIMMT in die won den Verfahrens-
werantwortichen  ausgesarbeitete  Gesami-
kostendbersicht EINSICHT, wekche eine
Gesamtausgabe won  161.240.837,16 €
vorsieht, die folgendermaBen unterieftt ist

Umfahrung Brixen:
111.441.084,73 €
davon:

S.12.2.1.1 - 1. Baulos - 1. Auszug
(Siidtunnel, Nordtunnel)

abgeschlossen

unverdndert

Insgesamt; B89.664.464,61 €

S.12.2.1.2 - 1. Baulos - 2. Auszug
(technische Anlagen fiir
S(dtunnel, Nordtunnef)

abgeschiossen
insgesamt 8.839.042,52 €
- Arbeiten (Endstand) 5.774.243,43 €

- Summen zur Verfigung der
Verwaltung insgesamt: 3.164.799,09 €

davon flr;
8) 20 % MwSL auf den

Betrag der Arbeiten

(5.213.797,87 €) 1.042,759,57 €
b) 21 % MwSL auf den

Belrag der Arbeiten

{508.161,88 €) 106.713,95 €
c) 22 % MwSt aufden

Betrag der Arbeiten

(52.283,88 €) 11.502,45 €
d) verschiedene Regiearbeilen  5.46560 €
e) lechnische Spesen

(inkl, MwSt.) 1.523.478,84 €
f) Radioanlage 474.878,68 €

5.12.2.1.3 - 3. Baulos - Mittelanschiuss
und technische Anlagen

in Planung
insgesamt: 12.837.577,60 €
- Arbelten 9,550.000,00 €
- Summen zur Verfiigung

der Verwaltung: 3.287.577,60 €
davon for
a) 10 % MwSt auf den

Belrag der Arbeiten 955.000,00 €
b) Unvorhergesehenes 95,500,00 €

¢) Regiearbeiten, von ASM
ausgefohrie Elektroarbeiten  75.000,00 €
d) technische Spesen

(inkl. MwSL.) 1.622.077,60 €
e) Enieignungen 150.000,00 €
f) Verlangsamung

Bahnverkehr 20.000,00 €

9) won RFI ausgefilhrie Arbelten
Unierquerungen und techn,

VISTO il prospetto sommario dei costi
elaborato dai responsabif del procedimento,
che prevede una spesa compiessiva di
161.240.837,16 € cosi suddivisa:

Circonvallazione di
Bressanone 111.441.084,73 €
di cul:

$.12.2.1.1 - 1, Iotto - 1. stralclo

(galleria sud, galleria nord)

lavori uitimati

nessuna variazione

{ofale 89.664.464,61 €

5.12.2.1.2 - 1. lotto - 2. stralcio
{impiantl tecnici per
galleria sud, gallerla nord)

lavori ultimati
totale 8.939.042,52 €
- lavori (stato finate) 577424343 €
- somme a disposizione

dallAmministrazione: 3.164.729,09 €
di cul per:
a) 20% IVA

per lavori

{6.213.797,87 €) 1.042,759,57 €
b) 21 % IVA

per lavori

(508.161,68 €) 108.713,95 €
c) 22 % IVA

per lavori

{52.283,88 €) 11.50245 €
d} vari lavori in economia 546560 €
&) spese fecniche

('VA compresa) 1.523.478,84 €
f) impianto radio 474.870,60 €

$.12.2.1.3 - 3. Iotto - svincolo centrale e
impiantl tecnici

fase progetiuala
totale 12.837.577,60 €
- lavorl 9.550.000,00 €
- somme a disposizione
dellAmministrazione: 3.287.57760 &€
di cui per:
a) 10% IVA
per lavori 955.000,00 €
b) imprevist 85,500,00 €

c) favori in economia, lavori
elefirici eseguiti dallASM 75.000,00 €
d) spese tecniche

(VA compresa) 1.622.077,60 €

e} espropri 150.000,00 &
1) ralleptamento ferrovia

20,000,00 €

g) lavori eseguiti da RF! per
soltopassi ferroviari ed
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die Trasse des Abschnites der
Umfabrung Vahrn, von km 3+193 (Bereich
Abzweigung Ausfahrt Brixen-Nord beim
Fernheizwerk der Gemeinde Vahm) bis
km 44682 (Anschluss an die bestehende
Straatsstralle SS 12 ndrdlich von Vahrn)
wird um bis zu 18 m in Richtung Osten
{weg von der Aulobahn) verschoben:

der Tunne! "Raststation Plose” wird um 25
m verldngert (von 230 m auf 255 m);

der Tunnel *Vahm" wird um 125 m
verldngert (von 465 m auf 590 m).

. die mit Dekret Nr. 026/10 vom 06.02.2013,

fir das im Gegenstand angefithrie
Bauvorhaben fesigelegten Gesamtkoslen
werden wie foigt abgeéndert:

neue Gesamtkoslen: 161.240.837,16 &;

die Kosten der einzelnen Baulose des
gegenstdndichen Bauvorhabens, welche
mit Dekrel Nr. 152/10 vom 13.06.2014
fesigelegten worden sind, werden wie
folgt abgedndert:

Umfahrung Brixen:
111.441.084,73 €

davon:

S.12.2.1.1 - 1. Baulos - 1. Auszug
(Stdiunnel, Nordtunnel)
89.664 464,61 €

§.12.2.1.2 - 2, Baulos - technische
Anlagen fir Stidiunnel und Nordtunnel

8.939.042,52 €
§.12,.2.1.3 - 3. Baulos - Mittelanschiuss
und technische Anlagen
12.837.577680 €

Umfahrung Vahrn;

49.799.752 43 €
davon:

S.12.22.1 - Umfahrung Vahm ohne
Nordanschluss -  Bauarbeilen und
technische Anlagen

36.410.007,37 €

8.12.2.2.2 - 2. Baulos - technische
Anlagen Anschluss Brixen Nord
58841583 €

$.12.2.2.3 - Bauarbeiten Anschiuss Brixen
Nord
12.791.329,23 €.

den zustindigen Ableilungsdirekdor zu
ermédchligen, die Ausgabe zweclzzubinden
und die Vertrdge gemiR Art. 6 Absatz 12
des LG Nr. 17 wm 22.10.1993
abzuschliefen,

il traccialo della Circonvallazione di Varna,
dal km 3+193 (zona svincol uscita
Bressanone-Nord vicino alimpianlo  di
teleriscalkdamento del Comune di Varna) al
km 4+682 (allacciamenio alla strada
statale SS 12 esistente 2 nord di Vama)
viene spostalo fino a 18 min direzione est
(aliontanandosi daF aulostrada);

la galleria "Aulogrill Plose” viene allungata
di 25 m {da 230 m a 255 m);

l2 galleria “Varna" viene allungata di 125
m (da 465 m a 590 m)

di modificare il coslo complessivo, definito
con il decrelo n. 026/10 del 06.02.2013
per Topera indicata in oggstic come
segue:

nuovo costo complessivo: € 169.240 837, 16;

. di modificare i costi dei singoli lotti

del'opera in questione approvati con il
decreto n. 152/10 del 13.06.2014 come
segue;

Circonvaliazione di
Bressanone 111.441.084,73 €

di cui:

5.12.2.1.1 - 1. lotlo - 1. stralcio
{galleria sud, galleria nord)
89.664.464,61 €

5.12.2.1.2 - 2, lotie - impianti tecnici
per galleria sud e galleria nord
8.939.042,52 €

§.12.2.1.3 - 3. loito - svincolo centrale
e implanti tecnici
12.837.577,60 €

Circonvallazione di Varna
49,799.752,43 €
di cui:

§.12221 - Circonvallazione di Varna
senza svncolo nord - opere civili @ impianti
tecnici.

36.410.007,37 €

$.12.2.2.2 - 2. lotto - Impianti {ecnici
svincolo Bressanone Nard
59841583 €

$.12.2.2.3 - opere civili svincolo nord
12.791.329,23 €.

di autorizzare il direttore dela ripartizione

compelente allimpegno defla spesa e alla

stipulazione del contratii secondo fart. 6
comma 12 della LP n, 17 de! 22.10.1993.
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13L.G. 17/93 Visti ai sensi deliarl. 13 L.P. 17/93
{iber die fachliche, verwaltungsgemélie sulla responsabilita tecnica,
und buchhalterische Verantwortung amministrativa e contabile

25/02/2015 08:26:09

Der Amtesdirektor MISCHI GUSTAVO

Il Direttore d'ufficic

25/02/2015 08:2B:56

Der Abteilungsdirektox MISCHI GUSTAVO

Il Direttore di ripartizione

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente

La presanta dellbera non dh luogo a

npegne 4i spess. S—
Diessr Beschluss beinhaltet keine

Twacibindung zweckgebunden impegnato

als Einnaghmen accertalo

ermitleit tn entrata
auf Kapitel sul capitolo
Vorgang operazione
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