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Bauvorhaben: 23.02.S.12.50
Ausbau des Straßenabschnittes der SS 12
von Km 466,649 bis Km 466,989. -
Gemeinde Klausen
CUP: B97H08001040003
Genehmigung der Änderung der
überschlägigen Kosten des Bauvorhabens
von 1.794.000,00 € auf 2.051.962,12 €.

Opera: 23.02.S.12.50
Sistemazione del tratto stradale della
strada statale 12 dal km 466,649 al km
466,989. - Comune di Chiusa.
CUP: B97H08001040003
Approvazione della variazione della spesa
presunta dell'opera da € 1.794.000,00 a €
2.051.962,12.

10.2 Amt für Strassenbau Mitte-Süd -  Ufficio tecnico strade centro-sud

1111/2016

dell'Assessore
dell'Assessora

des Landesrats
der Landesrätin
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LANDESRAT FÜR  
ITALIENISCHE KULTUR, WOHNBAU UND 

ÖFFENTLICHE BAUTEN 

ASSESSORE ALLA 
CULTURA ITALIANA, EDILIZIA E 

LAVORI PUBBLICI 

 
NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 1994 
vom 09.06.2008, mit welchem die technischen 
Eigenschaften für das im Betreff angeführte 
Bauvorhaben und die überschlägigen Kosten 
in Höhe von 1.300.000,00 € genehmigt 

wurden; 
 

VISTA la deliberazione n. 1994 del 
09.06.2008, con la quale sono state approvate 
le caratteristiche tecniche dell’opera indicata in 
oggetto e la spesa presunta di 1.300.000,00 €; 
 

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 1271 
vom 27.08.2012 mit welchem die technischen 
Eigenschaften für das im Betreff angeführte 
Bauvorhaben abgeändert und die 

überschlägigen Kosten von 1.300.000,00 € auf 
1.794.000,00 €, mit folgender Unterteilung, 
erhöht wurden: 
 

VISTO la deliberazione n. 1271 del 
27.08.2012 con la quale è stata approvata una 
variazione delle caratteristiche tecniche 
dell’opera indicata in oggetto e un aumento 

della spesa presunta da € 1.300.000,00 a € 
1.794.000,00, così suddivisa:  
 

- auszuschreibende Arbeiten: 1.275.000,00 € 
- Summen zur Verfügung der 

 Verwaltung: 519.000.00 € 
 

- lavori a base d’appalto: € 1.275.000,00 
- somme a disposizione 

dell’Amministrazione: € 519.000,00 

NIMMT EINSICHT in den Bericht des 
Verfahrensverantwortlichen vom 10.12.2015 
aus dem die Notwendigkeit einer Änderung 
der mit dem oben angeführten Beschluss Nr. 

1271 vom 27.08.2012 festgelegten 
überschlägigen Kosten des Bauvorhabens 
hervorgeht, wobei die technischen 
Eigenschaften des Bauvorhabens unverändert 
bleiben;  
 

VISTA la relazione del responsabile del 
procedimento del 10.12.2015 dalla quale 
risulta la necessità di una variazione della 
spesa presunta dell’opera, come definita con 

la predetta deliberazione n. 1271 del 
27.08.2012, rimanendo però invariate le 
caratteristiche tecniche dell’opera; 

NIMMT in die vom Verfahrensverantwortlichen 
ausgearbeitete Gesamtkostenübersicht 
EINSICHT, welche eine Gesamtausgabe von 
2.051.962,12 € vorsieht, die folgendermaßen 
unterteilt ist: 
 

- Arbeiten 1.450.363,88 € 
- Summen zur Verfügung 
 der Verwaltung insg.: 601.598,24  € 
 
davon für: 
 

a) 22 % MwSt. auf den  
 Betrag der Arbeiten 319.080,05  € 
b) Unvorhergesehenes 72.518,19  € 
c) Regiearbeiten 5.000,00  € 
d) technische Spesen  
 (inkl. MwSt.) 175.000,00  € 

e) Enteignungen 30.000,00  € 
 

VISTO il prospetto sommario dei costi 
elaborato dal responsabile del procedimento, 
che prevede una spesa complessiva di 
2.051.962,12 € così suddivisa: 
 
 

- lavori 1.450.363,88  € 
- somme a disposizione  
 dell’Amministrazione:  601.598,24  € 
 
di cui per: 
 

a) 22 % IVA  
 per lavori 319.080,05  € 
b) imprevisti 72.518,19  € 
c) lavori in economia 5.000,00  € 
d) spese tecniche  
 (IVA compresa) 175.000,00  € 

e) espropri 30.000,00  € 

STELLT FEST, dass gemäß der vorher 
erwähnten Erklärung des Verfahrens-
verantwortlichen vom 10.12.2015 

a) die technischen Eigenschaften nicht 

verändert werden; 
b) das Fünftel der mit Maßnahme Nr. 

1271 vom 27.08.2012 festgelegten 

DATO ATTO, che secondo la relazione del 
Responsabile del Procedimento del 
10.12.2015 sopra menzionata: 

a) le caratteristiche tecniche non 

vengono modificate; 
b) non viene superato il quinto 

dell’importo della spesa presunta 
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überschlägigen Kosten von 
1.794.000,00 € nicht überschritten 
werden, da die neuen Gesamtkosten 

auf insgesamt 2.051.962,12 € 
veranschlagt werden; 

 

complessiva di € 1.794.000,00 
autorizzata con deliberazione n. 1271 
del 27.08.2012 visto che i nuovi costi 

complessivi sono preventivati con € 
2.051.962,12; 

 
STELLT FEST, dass daher im Sinne des Art. 8 
des L.G. vom 17.12.2015, Nr. 16 die 
Genehmigung der Änderung der 

Gesamtkosten des Bauvorhabens vom 
zuständigen Landesrat vorzunehmen ist; 
 

DATO ATTO che pertanto ai sensi dell’art. 8, 
comma 3 della l.p. 17.12.2015, n. 16 
all'approvazione della variazione del costo 

complessivo dell’opera provvede l’assessore 
competente; 

und v e r f ü g t : 
 

d e c r e t a : 
 

1. die mit Beschluss Nr. 1271 vom 

27.08.2012 für das im Gegenstand 
angeführte Bauvorhaben festgelegten 
Gesamtkosten werden wie folgt 
abgeändert: 
- neue Gesamtkosten: 2.051.962,12 € 

 

1. di modificare il costo complessivo, definito 

con la deliberazione n. 1271 del 
27.08.2012 per l’opera indicata in oggetto, 
come segue: 

- nuovo costo complessivo:  € 2.051.962,12 
 

LANDESRAT FÜR  
ITALIENISCHE KULTUR, WOHNBAU UND 

ÖFFENTLICHE BAUTEN 

ASSESSORE ALLA 
CULTURA ITALIANA, EDILIZIA E 

LAVORI PUBBLICI 
 

- Dr. Christian Tommasini - 
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 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Der Amtsdirektor
Il Direttore d'Ufficio

MAZAGG MAURIZIO 15/02/2016

Der geschäftsführende Abteilungsdirektor
Il Direttore di Ripartizione reggente

MISCHI GUSTAVO 16/02/2016

Der Ressortdirektor
Il Direttore di Dipartimento

MONTAGNER PAOLO 16/02/2016

Der Landesrat
L'Assessore

TOMMASINI CHRISTIAN 22/02/2016

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 3 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 3
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Maurizio Mazagg
codice fiscale: IT:MZGMRZ68T03A952W

certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 16AEDB

data scadenza certificato: 02/12/2018

nome e cognome: Gustavo Mischi
codice fiscale: IT:MSCGTV72C30B220P
certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 0A81B5
data scadenza certificato: 01/07/2018

nome e cognome: Paolo Montagner
codice fiscale: IT:MNTPLA55L20A952Q

certification autority: InfoCert Firma Qualificata
numeri di serie: 372430

data scadenza certificato: 17/04/2017

nome e cognome: Christian Tommasini
codice fiscale: IT:TMMCRS75C25A952P
certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 04F17D
data scadenza certificato: 04/02/2018

Am 25/02/2016 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 25/02/2016

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

22/02/2016
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