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Bau der Umfahrungsstraße Brixen und 
Vahrn der Staatsstraße 12.

CUP: B71B09000440003
Neufestlegung der Positionen der Kosten 
des Bauloses S.12.2.2.1 – Umfahrung 
Vahrn ohne Nordanschluss - Bauarbeiten 
und technische Anlagen.
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28/06/2016
Sitzung vom Seduta del 

Nr.

Opera: 23.02.S.12.2
Circonvallazione di Bressanone e Varna 
della strada statale 12.

CUP: B71B09000440003
Ridefinizione delle voci del costo del lotto 
S.12.2.2.1 Circonvallazione di Varna senza 
svincolo nord - opere civili e impianti tecnici.
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DIE LANDESREGIERUNG 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
NIMMT EINSICHT in den Beschluss der 
Landesregierung Nr. 1498 vom 14.04.1997, mit 
welchen die technischen Eigenschaften für das 
Bauvorhaben „Umfahrung Brixen und Vahrn 
auf der Staatsstraße 12“ zu einem Betrag von 

€ 75.402.707,27 genehmigt wurde; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1498 del 14.04.1997, con la 
quale sono state fissate le caratteristiche 
tecniche dell’opera “Circonvallazione di 
Bressanone e Varna sulla strada statale 12” 

per un importo di spesa presunta pari a 
75.402.707,27 €; 
 

NIMMT EINSICHT in den Beschluss der 
Landesregierung Nr. 44 vom 07.01.2002, mit 
welchem erneut die technischen Eigenschaften 

für das Bauvorhaben „Umfahrung Brixen und 
Vahrn auf der Staatsstraße 12“ aufgrund einer 
Machbarkeitsstudie zu einem Betrag von 
105.759.873,36 € genehmigt wurde; 

VISTA la deliberazione della Giunta 
provinciale n. 44 del 07.01.2002, con la quale 
sono state nuovamente fissate le 

caratteristiche tecniche dell’opera 
“Circonvallazione di Bressanone e Varna sulla 
strada statale 12” sulla base di uno studio di 
fattibilità per un importo di spesa presunta pari 
a € 105.759.873,36;  
 

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 418 
vom 14.03.2011, mit welchem die technischen 
Eigenschaften des Bauvorhabens „Umfahrung 
Brixen und Vahrn auf der Staatsstraße 12“ 
und die Gesamtkosten zu einem Betrag von 
133.230.606,60 € genehmigt worden sind; 

 

VISTA la deliberazione n. 418 del 14.03.2011, 
con la quale sono state modificate le 
caratteristiche  tecniche dell’opera 
“Circonvallazione di Bressanone e Varna sulla 
strada statale 12” e sono stati approvati i costi 
complessivi per un importo di € 

133.230.606,60; 
 

NIMMT EINSICHT in den Beschluss der 
Landesregierung Nr. 232 vom 03.03.2015, mit 
welchem die Gesamtkosten des 
Bauvorhabens auf 161.240.837,16 € erhöht 

worden sind; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta 
provinciale n. 232 del 03.03.2015, con la quale 
è stato aumentato il costo complessivo 
dell’opera a € 161.240.837,16; 

 

NIMMT EINSICHT in das Dekret des 
zuständigen Landesrates Nr. 8032/2015 vom 
15.06.2015, mit welchem die Gesamtkosten 
von 161.240.837,16 € auf 162.308.915,56 € 

erhöht worden sind; 
 

VISTO il decreto dell’Assessore competente n. 
8032/2015 del 15.06.2015, con il quale il costo 
complessivo dell’opera è stato aumentato da 
161.240.837,16 € a 162.308.915,56 €; 

NIMMT EINSICHT in den Bericht der 
Verfahrensverantwortlichen vom 12.04.2016 
aus dem die Notwendigkeit einer Änderung, 
der Positionen der Kosten des Bauloses - 

S.12.2.2.1 – Umfahrung Vahrn ohne 
Nordanschluss - Bauarbeiten und technische 
Anlagen) hervorgeht, welche mit Dekret Nr. 
8032/2015 vom 15.06.2015 festgelegt wurden, 
wobei die Gesamtkosten des Bauvorhabens 
sowie die technischen Eigenschaften 

desselben unverändert bleiben; 
 

VISTA la relazione dei responsabili del 
procedimento del 12.04.2016, da cui risulta la 
necessità di una variazione delle voci di costo 
del lotto S.12.2.2.1 Circonvallazione di Varna 

senza svincolo nord - opere civili e impianti 
tecnici - come definite nel decreto n. 
8032/2015 del 15.06.2015, senza variazione 
del costo complessivo dell’opera e delle 
caratteristiche tecniche della medesima; 

NIMMT in die von den Verfahrens-
verantwortlichen ausgearbeitete Gesamt-
kostenübersicht EINSICHT, welche eine 
Gesamtausgabe von 162.308.915,56 € 

vorsieht, die folgendermaßen unterteilt ist: 
 

VISTO il prospetto sommario dei costi 
elaborato dai responsabili del procedimento, 
che prevede una spesa complessiva di 
162.308.915,56 € così suddivisa: 
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Umfahrung Brixen:  

 112.434.163,13 € 
davon: 
S.12.2.1.1 - 1. Baulos - 1. Auszug 
(Südtunnel, Nordtunnel) 
abgeschlossen 
unverändert 

insgesamt: 89.664.464,61 € 
 

Circonvallazione di  

Bressanone 112.434.163,13 € 
di cui: 
S.12.2.1.1 - 1. lotto - 1. stralcio 
(galleria sud, galleria nord) 
lavori ultimati 
nessuna variazione 

totale  89.664.464,61 € 
 

S.12.2.1.2 - 1. Baulos - 2. Auszug 
(technische Anlagen für  
Südtunnel, Nordtunnel) 
abgeschlossen 

unverändert 
 insgesamt: 8.939.042,52 € 

S.12.2.1.2 - 1. lotto - 2. stralcio 
(impianti tecnici per 
galleria sud, galleria nord) 
lavori ultimati 

nessuna variazione 
totale  8.939.042,52 € 
 

S.12.2.1.3 - 3. Baulos - Mittelanschluss 
und technische Anlagen 
in Planung  
insgesamt: 13.830.656,00 € 

 

S.12.2.1.3 - 3. lotto - svincolo centrale e 
impianti tecnici 
fase progettuale 
totale  13.830.656,00 € 
 

 Arbeiten 10.340.000,00 € 
- Summen zur Verfügung  
 der Verwaltung: 3.490.656,00 € 
 

- lavori 10.340.000,00 € 
- somme a disposizione 
 dell’Amministrazione:  3.490.656,00 € 
 

Umfahrung Vahrn:  

 49.874.752,43 € 
 

Circonvallazione Varna:  

 49.874.752,43 € 
 

davon: 
S.12.2.2.1 – Baulos - Umfahrung Vahrn 
ohne Nordanschluss - Bauarbeiten 
und technische Anlagen 

in Planung 
insgesamt 36.485.007,37 € 

 

di cui: 
S.12.2.2.1 – lotto - Circonvallazione di 
Varna senza svincolo nord - opere civili e 
impianti tecnici 

in fase progettuale 
totale 36.485.007,37 € 

 
- Arbeiten 22.906.800,00 € 
- Summen zur Verfügung 
 der Verwaltung insg. 13.578.207,37 € 

davon für: 
a) 22 % MwSt. auf den  
 Betrag der Arbeiten 5.039.496,00 € 
b) Unvorhergesehenes 229.068,00 € 
c) Anschlüsse 100.000,00 € 
d) Verlegung Trafostation, 

 Anschlüsse Tunnel 120.000,00 € 
e) archäologische 
 Erkundungen 248.000,00 € 
f) Spesen für Konvention mit 
 Brennerautobahn AG 
  100.000,00 € 

g) technische Spesen  
 (inkl. MwSt.) 5.816.643,37 € 
h) Enteignungen 1.925.000,00 € 
 

- lavori 22.906.800,00 € 
- somme a disposizione del- 
 l’Amministrazione totale:  13.578.207,37 € 

di cui per: 
a) 22 % IVA  
 per lavori 5.039.496,00 € 
b) imprevisti 229.068,00 € 
c) allacciamenti 100.000,00 € 
d) spostamento allacciamenti 

 gallerie 120.000,00 € 
e) ricerche 
 archeologiche 248.000,00 € 
f) spese per convenzione  
 con l'Autostrada del  
 Brennero s.p.a. 100.000,00 € 

g) spese tecniche  
 (IVA compresa) 5.816.643,37 € 
h) espropri 1.925.000,00 € 
 

S.12.2.2.2 - 2. Baulos - technische 
Anlagen Anschluss Brixen Nord 

abgeschlossen 
unverändert 
insgesamt: 598.415,83 € 

 

S.12.2.2.2 - 2. lotto - Impianti tecnici 
svincolo Bressanone Nord 

lavori ultimati 
nessuna variazione 
totale 598.415,83 € 
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S.12.2.2.3 - 3. Baulos - Bau- 

arbeiten Anschluss Brixen Nord 
abgeschlossen 
unverändert 
insgesamt: 12.791.329,23 € 
 

S.12.2.2.3 - 3. lotto - Opere civili 

svincolo Bressanone Nord 
lavori ultimati 
nessuna variazione 
totale 12.791.329,23 € 
 

BERÜCKSICHTIGT, dass durch die 

vorgeschlagenen Änderungen der Kosten des 
Bauloses - S.12.2.2.1 – Umfahrung Vahrn 
ohne Nordanschluss - Bauarbeiten und 
technische Anlagen - in der 
Projektierungsphase, die Gesamtkosten des 
Bauvorhabens nicht erhöht werden, da die mit 

Dekret Nr. 8032/2015 vom 15.06.2015 
genehmigten Gesamtkosten nicht abgeändert 
werden; 
 

CONSIDERATO che le variazioni proposte nel 

lotto - S.12.2.2.1 Circonvallazione di Varna 
senza svincolo nord - opere civili e impianti 
tecnici in fase progettuale - non determinano 
un aumento del costo complessivo dell’opera, 
che resta invariato rispetto al costo 
complessivo di cui al decreto n. 8032/2015 del 

15.06.2015; 
 

NIMMT EINSICHT in den Art. 8, Absatz 3 des 
L.G. vom 17.12.2015, Nr. 16; 

 

VISTO l’art. 8, comma 3 della l.p. 17.12.2015, 
n. 16. 

NIMMT EINSICHT in den Art. 6 des L.G. vom 
22.10.1993, Nr. 17; 

VISTO l’art. 6 della l.p. 22.10.1993, n. 17; 

und 
b e s c h l i e ß t 

 

 
d e l i b e r a 

 

einstimmig, in gesetzlich vorgeschriebener 
Form: 
 

a voti unanimi, espressi nei modi di legge: 
 
 

1. die Positionen der Kosten des Bauloses - 
S.12.2.2.1 - Umfahrung Vahrn ohne 
Nordanschluss – Bauarbeiten und 

technische Anlagen – sind wie folgt neu 
festgelegt: 

 

1. le voci del costo del lotto - S.12.2.2.1 
Circonvallazione di Varna senza svincolo 
nord - opere civili e impianti tecnici in fase 

progettuale - sono rideterminati come 
segue: 

 
- insgesamt 36.485.007,37 € 
 

totale 36.485.007,37 € 

 
- lavori 22.906.800,00 € 

- somme a disposizione del- 
 l’Amministrazione totale:  13.578.207,37 € 
 
di cui per: 
a) 22 % IVA  
 per lavori 5.039.496,00 € 

b) imprevisti 229.068,00 € 
c) allacciamenti 100.000,00 € 
d) spostamento allacciamenti 
 gallerie 120.000,00 € 
e) ricerche 
 archeologiche 248.000,00 € 

f) spese per convenzione  
 con l'Autostrada del  
 Brennero s.p.a. 100.000,00 € 
g) spese tecniche  
 (IVA compresa) 5.816.643,37 € 
h) espropri 1.925.000,00 € 

 

- lavori 22.906.800,00 € 

- somme a disposizione del- 
 l’Amministrazione totale:  13.578.207,37 € 
 
di cui per: 
a) 22 % IVA  
 per lavori 5.039.496,00 € 

b) imprevisti 229.068,00 € 
c) allacciamenti 100.000,00 € 
d) spostamento allacciamenti 
 gallerie 120.000,00 € 
e) ricerche 
 archeologiche 248.000,00 € 

f) spese per convenzione  
 con l'Autostrada del  
 Brennero s.p.a. 100.000,00 € 
g) spese tecniche  
 (IVA compresa) 5.816.643,37 € 
h) espropri 1.925.000,00 € 

 
DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
 
 

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

17/06/2016 16:49:55Der Amtsdirektor Il Direttore d'ufficioNICOLUSSI-LECK GERNOT

20/06/2016 07:49:31Der Abteilungsdirektor Il Direttore di ripartizione
MISCHI GUSTAVO

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

23/06/2016 16:57:59
NATALE STEFANO
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Der Landeshauptmann

Il Presidente
KOMPATSCHER ARNO 28/06/2016

Der Vizegeneralsekretär
Il Vice Segretario Generale

MATHA THOMAS 28/06/2016

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 8
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Arno Kompatscher
codice fiscale: IT:KMPRNA71C19D571S

certification autority: InfoCert Firma Qualificata
numeri di serie: 34EA36

data scadenza certificato: 10/01/2017

nome e cognome: Thomas Matha'
codice fiscale: IT:MTHTMS72E29A952J
certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 19E826
data scadenza certificato: 08/02/2019

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

28/06/2016
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Am 09/01/2017 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 09/01/2017


