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Valutazione della congruità del prezzo 

 

Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva 

La durata prevista dei lavori è di 960 giorni continuativi.  

Onorario totale:     € 606.600.- (arrotondato) 

Importo previsto per consulenti esterni  

(esperto del traffico, architetto, supporto ambientale, etc.)  € 45.000.- 

Importo restante     € 562.000.- 

Spese generali: 18%    € 77.000.- 

Utile: ca. 11,25%    € 57.000.- 

Importo al netto di utile e spese generali:  € 428.000.- 

Giorni naturali e consecutivi:    1.065 giorni  

Settimane di lavoro effettive:   n. 137 settimane (circa 2,6 anni) 

960 giorni naturali e continuativi corrispondono a 137 settimane, che tolte le due settimane di ferie 

agostane, le due settimane natalizie e la settimana di ponti vari per anno, si riducono a 122 settimane 

lavorative. 

I giorni lavorativi risultano invece: 122 settimane x 5 giorni lavorativi / settimana = 610 giorni 

lavorativi. Le ore complessive di ingegneria previste sono 9.630 e quindi le ore di ingegneria al giorno 

a disposizione sono 9.630 / 610 = c.a. 16 ore/gg che corrispondono a 16 x 5 = 80 ore/settimana. 

La direzione dei lavori e la contabilità sarà svolta principalmente dal direttore dei lavori generale 

(D.L.) Dott. Ing. Georg Fischnaller (EUT Engineering Srl) coadiuvato dal direttore operativo (D.O.) e 

ispettore di cantiere Dott. Ing. Christian Franchini (EUT Engineering Srl) e dall’assistente Dott. Ing. 

Daniel Niederjaufner (EUT Engineering Srl) e dal direttore operativo geologo dott. Alfred Psenner 

e il suo sostituto dott. Stofner (ambedue EUT Engineering Srl). 

Il coordinamento della sicurezza sarà svolto dal Dott. Ing. Alessandro Ghiro (EUT Engineering 

Srl) e dai sostituti Dott. Ing. Mario Valdemarin, Dott. Ing. Dieter Schölzhorn e Dott. Ing. Johann Röck 

(Plan Team Srl). 

La direzione operativa delle opere specialistiche sarà svolta come segue: 

S.03 + S.05:  Dott. Ing. Georg Fischnaller (EUT Engineering Srl) e dai sostituti Dott. Ing. Mario 

Valdemarin, Dott. Ing. Dieter Schölzhorn e Dott. Ing. Johann Röck (Plan Team Srl) 

V.02: Dott. Ing. Dieter Schölzhorn e dai sostituti Dott Ing. Georg Fischnaller (EUT Engineering Srl) 

e Dott. Ing. Johann Röck (Plan Team Srl) 

IA.03: Dott. Ing. Georg Fischnaller con l’assistente Per. Ind. Norbert Gasser (ambedue EUT 

Engineering Srl) e i sostituti Dott. Ing. Dieter Schölzhorn e Dott. Ing. Johann Röck (Plan Team Srl) 

D.04: Dott. Ing. Johann Röck (Plan Team Srl) e dai sostituti Dott. Ing. Dieter Schölzhorn e Dott Ing. 

Georg Fischnaller (EUT Engineering Srl) 
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Le figure sopranominate coprono mediamente il seguente numero di ore: 

 

Direzione dei lavori + contabilità: 

3 volte / settimana in cantiere per 5 ore complessive (3 ore per sopralluogo e riunione di cantiere, 1 

+ 1 ora per sopraluoghi) + 3 ore / settimana ufficio, riunioni, ecc.  

 TOTALE 8 ore / settimana 

 

Ispettori di cantiere: 

5 volte / settimana per 2 ore + 3 ore / settimana ufficio, riunioni, ecc. 

 TOTALE 12 ore / settimana 

 

Direttore operativo geologo: 

2 volte / settimana per 4 ore complessive + 2 ore / settimana ufficio, riunioni, ecc.  

 TOTALE 6 ore / settimana 

 

Coordinamento di sicurezza: 

3 volte / settimana in cantiere per 5 ore complessive (3 ore per sopralluoghi e 1+1 ore riunione di 

cantiere) + 3 ore / settimana ufficio, riunioni, ecc.  

 TOTALE 8 ore / settimana 

 

Direttore operativo S.03 + S.05: 

3 volte / settimana per 4 ore + 4 ore / settimana ufficio, riunioni, ecc.  

 TOTALE 16 ore / settimana 

 

Direttore operativo V.03: 

3 volte / settimana per 2 ore + 3 ore / settimana ufficio, riunioni, ecc.  

 TOTALE 9 ore / settimana 

 

Direttore operativo IA.03: 

3 volte / settimana per 2 ore + 3 ore / settimana ufficio, riunioni, ecc., poiché si prevede che la 

costruzione degli impianti e dei relativi edifici si concentri nel terzo anno dei lavori, le ore di ingegneria 

vanno calcolate nel rapporto 1/3, quindi: (3x2+3) ore / settimana * 1/3 = 3 ore / settimana 

 TOTALE 3 ore / settimana 

 

Direttore operativo D.04: 

1 volte / settimana per 2 ore + 2 ore / settimana ufficio, riunioni, ecc.  
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 TOTALE 4 ore / settimana 

 

Collaboratori tecnici ed amministrativi:  

(10 + 4) ore / settimana  

 TOTALE 14 ore / settimana 

 

TOTALE GENERALE:  80 ore/settimana 

 

Riepilogo: 

Da quanto sopraddetto risulta che i tecnici responsabili ed i collaboratori tecnici amministrativi messi 

a disposizione ed il relativo numero di ore di impegno previsto per lo svolgimento della direzione dei 

lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva corrisponde a quanto dichiarato in fase 

di gara ed è congruo per svolgere la prestazione richiesta al prezzo offerto. 

Inoltre la caratteristica locale del Team garantisce l’efficienza del servizio offerto, sia in termini di 

vicinanza, che di raggiungibilità (le sedi degli Studi EUT, Valdemarin e Schölzhorn sono a 1 km dal 

cantiere e quindi, in termini di operatività, a pochi minuti dall’area d’intervento e la sede dello Studio 

Plan Team è a pochi minuti dagli uffici provinciali. 

 

Distinti saluti 

 

Dott. Ing. Georg Fischnaller       Dott. Ing. Mario Valdemarin 

 

 

 

 

 

 

 

Dott. Ing. Dieter Schölzhorn      Dott. Ing. Johann Röck 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

• Tabella con giustificazioni dell'importo complessivo offerto 



EUT Engineering Srl

Dott. Ing. Georg Fischnaller

Dott. Ing. Christian Franchini

Per. Ind. Nobert Gasser

Dott. Ing. Alessandro Ghiro

EUT Engineering Srl

Dott. Geol. Alfred Psenner

sostituto

Dott. Geol. Alexander Stofner

Dott. Ing. Mario Valdemarin Dott. Ing. Dieter Schölzhorn 

Plan Team Srl

Dott. Ing. Johann Röck

Dott. Ing. Thomas Weger

Ispettori di cantiere

Dott. Ing. Christian Franchini

Dott. Ing. Daniel Niederjaufner

Collaboratori 

amministrativi e tecnici 

(geom./periti)

Onoario/ore Onoario/ore Onoario/ore Onoario/ore Onoario/ore Onoario/ore Onoario/ore 

50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 37,00 € 30,00 €

ore ore ore ore ore ore ore 18,0% 11,25%

900,00 1.450,00 260,00 106.450,00 € 19.161,00 € 14.131,24 € 139.742,24 €

650,00 175,00 1.975,00 1.120,00 1.200,00 232.000,00 € 41.760,00 € 30.798,00 € 304.558,00 €

700,00 50,00 36.500,00 € 6.570,00 € 4.845,38 € 47.915,38 €

280,00 50,00 310,00 310,00 200,00 53.500,00 € 9.630,00 € 7.102,13 € 70.232,13 €

1.830,00 h 700,00 h 225,00 h 2.285,00 h 1.430,00 h 1.450,00 h 1.710,00 h 428.450,00 € 77.121,00 € 56.876,75 € 562.447,75 €

SOMMA TOTALE DL

Consulenti esterni 45.000,00 €

Somma 607.447,75 €

1.196.439,45 €

49,2287%

49,3%

606.594,80 €

Ribasso scelto

IMPORTO OFFERTO

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE VARNA SENZA SVINCOLO NORD

Giustificazioni dell'importo complessivo offerto: 

EUT Engineering Srl - Dott. Ing. Mario Valdemarin - Dott. Ing. Dieter Schölzhorn - Plan Team Srl

Direttore operativo geologo

Descrizione 
SOMMA

ONORARIO

SPESE UTILE ONORARIO 

TOTALE 

Ribasso calcolato

Direzione dei lavori generale

e contabilità

Direzione dei lavori specialistica

S.03, S.05, V.02, IA.03, D.04

9.630,00 h

Coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione dei lavori 

Importo a base di gara
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