

**Beschluss
der Landesregierung****Deliberazione
della Giunta Provinciale**

Nr. 484
Sitzung vom 02/05/2017 Seduta del

ANWESEND SIND

Landeshauptmann
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landesräte

Generalsekretär

Arno Kompatscher
Christian Tommasini
Richard Theiner
Philipp Achammer
Waltraud Deeg
Florian Mussner
Arnold Schuler
Martha Stocker

Eros Magnago

SONO PRESENTI

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario Generale

Betreff:

Bauvorhaben: 23.03.P.145.1
L.S.145 – Albions Sicherungsarbeiten der
L.S: 145 mit Anpassung des Anschlusses
mit der S.S. 242/dir und der Kehlen
zwischen km. 0,000 und 1,500 in der
Gemeinde Lajen
Änderung der überschlägigen Kosten des
Bauvorhabens

Oggetto:

Opera: 23.03.P.145.1
S.P.145 – Albions Lavori di messa in
sicurezza della S.P. 145 con adeguamento
dell'innesto con la S.S. 242/dir e dei tornanti
tra i km. 0,000 e 1,500 nel Comune di Laion
Variazione della spesa presunta dell'opera

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

10.2

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

DIE LANDESREGIERUNG

SCHICKT VORAUSS, dass laut Art. 8, Absatz 3 des L.G. vom 17.12.2015, Nr. 16 wesentliche Änderungen der technischen Eigenschaften und Gesamtkostenerhöhungen, welche ein Fünftel der voraussichtlichen Kosten überschreiten, von der Landesregierung genehmigt werden;

NIMMT EINSICHT in den Art. 6, Absatz 6 des L.G. vom 22.10.1993, Nr. 17, in welchem die Kompetenzen des Abteilungsdirektors bezüglich der Vergabe öffentlicher Verträge festgehalten sind;

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 15 vom 08.01.2014, mit welchem die technischen Eigenschaften für das im Betreff angeführte Bauvorhaben und die überschlägigen Kosten in Höhe von 1.110.000,00 € genehmigt wurden;

NIMMT EINSICHT in den Bericht des Verfahrensverantwortlichen vom 10.04.2017, aus dem die Notwendigkeit einer Änderung der mit dem oben angeführten Beschluss Nr. 15 vom 08.01.2014 festgelegten überschlägigen Kosten des Bauvorhabens hervorgeht, wobei die technischen Eigenschaften des Bauvorhabens unverändert bleiben;

NIMMT in die vom Verfahrensverantwortlichen ausgearbeitete Gesamtkostenübersicht EINSICHT, welche eine Gesamtausgabe von 2.180.000,00 € vorsieht, die folgendermaßen unterteilt ist:

- Arbeiten	1.699.499,99 €
- Summen zur Verfügung der Verwaltung insg.:	480.500,01 €

davon für:

a) 22 % MwSt. auf den Betrag der Arbeiten	373.890,00 €
b) Unvorhergesehenes	0,00 €
c) Enteignungen	9.610,01 €
d) technische Spesen (inkl. MwSt.)	97.000,00 €

und

b e s c h l i e ß t

einstimmig, in gesetzlich vorgeschriebener Form:

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che l'art. 8, comma 3 della l.p. 17.12.2015, n. 16 prevede che le variazioni essenziali alle caratteristiche tecniche e l'aumento del costo complessivo dell'opera che supera il limite del quinto dell'importo di spesa presunta sono approvate dalla Giunta provinciale;

VISTO l'art. 6, comma 6 della l.p. 22.10.1993, n. 17 che prevede le competenze del direttore di ripartizione in merito all'affidamento dei contratti pubblici;

VISTA la deliberazione n. 15 del 08.01.2014, con la quale sono state approvate le caratteristiche tecniche dell'opera indicata in oggetto e la spesa presunta di 1.110.000,00 €;

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento del 10.04.2017, dalla quale risulta la necessità di una variazione della spesa presunta dell'opera indicata in oggetto, come definita con la predetta deliberazione n. 15 del 08.01.2014, rimanendo però invariate le caratteristiche tecniche dell'opera;

VISTO il prospetto sommario dei costi elaborato dal Responsabile del procedimento, che prevede una spesa complessiva di € 2.180.000,00, così suddivisa:

- lavori	1.699.499,99 €
- somme a disposizione dell'Amministrazione:	480.500,01 €

di cui per:

a) 22 % IVA per lavori	373.890,00 €
b) imprevisti	0,00 €
c) espropri	9.610,01 €
d) spese tecniche (IVA compresa)	97.000,00 €

d e l i b e r a

a voti unanimi, espressi nei modi di legge:

1. die mit Beschluss Nr. 15 vom 08.01.2014, für das im Gegenstand angeführte Bauvorhaben festgelegten überschlägigen Kosten werden wie folgt abgeändert:
 - neue überschlägige Kosten:
2.180.000,00 €;
2. den zuständigen Abteilungsdirektor zu ermächtigen die Verträge gemäß Art. 6 Absatz 12 des LG Nr. 17 vom 22.10.1993 abzuschließen, wobei die vom GVD 118/2011 vorgesehenen Vormerkungen der Ausgabenzweckbindungen mit getrennten Maßnahmen bei Veranlassung der einzelnen Ausschreibungsverfahren vorgenommen werden. Die Ausgabenzweckbindungen werden mit Bestimmung der, vom Art. 56 des GVD 118/2011 angemerkt sind, erfolgen.

CUP: B97H14000830003

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

1. di modificare la spesa presunta, definita con la deliberazione n. 15 del 08.01.2014 per l'opera indicata in oggetto, come segue:
 - nuova spesa presunta: € 2.180.000,00;
2. di autorizzare il direttore della ripartizione competente alla stipulazione dei contratti secondo l'art. 6 comma 12 della LP 17 del 22.10.1993, dando atto che le prenotazioni degli impegni di spesa previste ai sensi del D.Lgs. 118/2011 avverranno con provvedimenti separati in sede di avvio delle relative singole procedure di gara. Gli impegni di spesa verranno assunti con l'individuazione degli elementi costitutivi l'impegno di spesa indicati all'articolo 56 del D.Lgs. 118/2011.

CUP: B97H14000830003

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Amtsdirektor 09/05/2017 10:25:52 Il Direttore d'ufficio
MAZAGG MAURIZIO

Der Abteilungsdirektor 12/05/2017 14:14:12 Il Direttore di ripartizione
PAGANI VALENTINO

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.
Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen
ermittelt

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben 16/05/2017 12:50:54 Il direttore dell'Ufficio spese
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift
entspricht dem Original

Per copia
conforme all'originale

Datum / Unterschrift

data / firma

Abschrift ausgestellt für

Copia rilasciata a



Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

16/05/2017

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

16/05/2017

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 4 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher
codice fiscale: IT:KMPRNA71C19D571S
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 315333
data scadenza certificato: 04/01/2020

Am 11/12/2020 erstellte Ausfertigung

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 4 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Eros Magnago
codice fiscale: IT:MGNRSE66H24H612Y
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 2F2B1D
data scadenza certificato: 14/12/2019

Copia prodotta in data 11/12/2020

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

02/05/2017

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma