P.1 Protokoll der (vorgezogenen / teilweisen / definitive) Ubergabe der Arbeiten

Datum der Ubergabe der Arbeiten > 31.03.2018
Auftraggeber > Autonome Provinz Bozen - StraBendienst Salten Schlern
Bauvorhaben >
Arbeiten > S.5.508/Sarntal, km 21+700. Hochste DringlichkeitsmaBnah-
men fir die Verminderung von Steinschlagrisiko

Kodex > 122302.550805.44.01819
Auftragnehmer > Sarnertec GmbH
mit Sitz in > Kranzelsteinweg 14 — 39058 Sarntal
Mehrwertsteuernummer > 02595730215 e ——
Steuernummer > 02595730215  aistero delf eonontiRCA DAZBALLD
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Bauleiter
Vertreter des Amtes

Vertreter des Auftragnehmers

eventuelle zusatzliche Anmerkungen seitens des

Bauleiters

> Geom. Marco Losso
> Geom. Valter Molon
> Herr Roland Stauder

Nach vorheriger Einladung, haben sich der/die oben erwdhnte BauleiterIn, der/die gesetzliche VertreterIn des Auftragnehmers

und der Herr/die Dame fiir das Amt an Ort und Stelle eingefunden. In dauernder Anwesenheit der angefiihrten Personen hat

der/die unterfertigte BauleiterIn anhand des Projektes und insbesondere der Zeichnungen die auszufiihrenden Arbeiten erldu-

tert; der/die BauleiterIn hat die Ubereinstimmung des Projektes mit den drtlichen Gegebenheiten und Zusténden nachgewiesen,

wobei er/sie Abmessungen, Absteckungen und eine Begehung durchgefiihrt hat.

Daraufhin hat der/die untetfertigte BauleiterIn den Standort der verschiedenen auszufiihrenden Arbeiten, mit ausdriicklichem

Verweis auf die besonderen Vergabebedingungen sowie auf das vorgelegte Angebot aufgezeigt und die verlangten und fiir

notwendig erachteten zusatzlichen Erlduterungen dem Auftragnehmer gegeben. Er hat erklart, dass das von den Bauarbeiten

betroffene Geldnde frei von Personen und Sachen ist und dass sich das Gelénde in einem Zustand befindet, der dem Beginn

und der Fortfilhrung der Bauarbeiten nicht hinderlich ist.

Sarnertec ein-Personen GmbH/SH con unico socio

DER BAULEITER

39058 Sarntal/Sarentino

) _ IL DIRETTORE LAVORI
Via Kranzelsteinweg 14

Geom. Ma/rl—g@y

Mobil: 345- : 22691 , e
MwSt.Nr. 02595730215 Part.IVA-Cod.Fisc ) LT
dag YRterp rtec@gmail.com der/die BauleiterYi

[

5 © Amt fiir Verwaltungsangelegenheiten
g Bozen, 08/2012



Der gesetzliche Vertreter des Auftragnehmers erklart, dass er von allen Umstanden zur Ausfiinrung der Arbeiten Kenntnis ge-
nommen hat und keinerlei Schwierigkeiten und Unklarheiten bestehen, dass er volistandig tber all seine Verpflichtungen beziig-
lich der Vergabebedingungen unterrichtet ist und dass er hiermit die formelle Ubergabe der oben genannten Arbeiten akzep-
tiert.

(im Fall einer teilweisen Ubergabe, ansonsten streichen) Vorausgesetzt, dass die Frist fiir die Fertigstellung der Arbeiten ab dem
Datum des Protokolls der definitiven Ubergabe I3uft. -

Die verfiigbare Zeit zur vollstandigen Beendigung der Arbeiten ist laut Artikel 20 der besonderen Vergabebedingungen, erster
Teil mit der oben angefiihrten Zeitspanne festgesetzt. Die Beendigung der Arbeiten muss innerhalb des oben angefiihrten
Termins erfolgen.

Dieses Protokoll ist zweifach angefertigt und von den Beteiligten unterzeichnet.

Infos fiir die Anwendung:

Es braucht zwei Originale und eine Kopie;

Nur das 1. Original, welches fiir die Verwaltung einbehalten wird, muss mit der Stempelmarke versehen werden.
Adressaten: Unt. (Original), RUP (Kopie), tech. Amt.
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