



## Dekret

## Decreto

des Landesrats  
der Landesrätindell'Assessore  
dell'Assessora

Nr.

N.

19028/2016

10.3 Amt für Strassenbau Nord-Ost - Ufficio tecnico strade nord-est

## Betreff:

Bauvorhaben: 23.02.S.12.14  
Sanierung der Brücke auf der  
Brennerstaatsstraße 12 bei km 512,900  
zwischen dem 1. und dem 2. Tunnel in der  
Ortschaft Gossensaß.  
CUP: B64E00000100003

Erhöhung der Gesamtkosten des  
Bauvorhabens von 2.776.767,44 € auf  
2.826.767,44 €.

## Oggetto:

Opera: 23.02.S.12.14  
Risanamento del ponte sulla strada statale  
12 del Brennero al km 512,900 tra la 1° e 2°  
galleria di Colle Isarco.  
CUP: B64E00000100003

Aumento del costo complessivo dell'opera  
da € 2.776.767,44 a € 2.826.767,44.

LANDESRAT FÜR DENKMALPFLEGE,  
MUSEEN, VERKEHRSNETZ  
UND MOBILITÄT

NIMMT EINSICHT in den Art. 8, Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17.12.2015, Nr. 16, betreffend die Änderung der Eigenschaften;

NIMMT EINSICHT in die Maßnahme Nr. 535/10 vom 16.12.2008, mit welcher das Ausführungsprojekt für das im Betreff angeführte Bauvorhaben mit Gesamtkosten in Höhe von 2.222.080,00 € genehmigt wurde;

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 115 vom 03.02.2015, mit welchem eine nicht wesentliche Änderung der technischen Eigenschaften und die Erhöhung der Gesamtkosten von 2.222.200,00 € auf 2.676.767,44 € genehmigt wurde;

NIMMT EINSICHT in das Dekret Nr. 8391/2016 vom 14.06.2016, mit welchem eine Erhöhung der Gesamtkosten von 2.676.767,44 € auf 2.776.767,44 € genehmigt wurde;

NIMMT EINSICHT in den Bericht des Verfahrensverantwortlichen vom 03.10.2016, aus dem hervorgeht, dass die mit oben angeführten Dekret Nr. 8391/2016 vom 14.06.2016 festgelegten Beträge für technische Spesen nicht ausreichend sind und deshalb eine Erhöhung der Gesamtkosten des Bauvorhabens notwendig ist, wobei die technischen Eigenschaften des Bauvorhabens unverändert bleiben;

NIMMT in die vom Verfahrensverantwortlichen ausgearbeitete Gesamtkostenübersicht EINSICHT:

welche eine Gesamtausgabe von 2.826.767,44 € vorsieht, die folgendermaßen unterteilt ist:

- Arbeiten	1.881.706,65 €
- Summen zur Verfügung der Verwaltung insgesamt:	945.060,79 €

davon für:

a) 22 % MwSt. auf den Betrag der Arbeiten	413.975,46 €
b) Unvorhergesehenes	94.085,33 €
c) Regiearbeiten	25.000,00 €
d) technische Spesen (inkl. MwSt.)	400.000,00 €
e) Enteignungen	2.000,00 €
f) Anschlüsse	5.000,00 €
g) Grenzsteine	5.000,00 €

ASSESSORE AI BENI CULTURALI,  
MUSEI, VIABILITÀ  
E MOBILITÀ

VISTO l'articolo 8, comma 3 della legge provinciale del 17.12.2015, n. 16, riguardante le variazioni delle caratteristiche dell'opera;

VISTO il provvedimento n. 535/10 del 16.12.2008, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera indicata in oggetto con un costo complessivo di 2.222.080,00 €;

VISTA la deliberazione n. 115 del 03.02.2015, con la quale è stato approvato una variazione non essenziale delle caratteristiche tecniche e un aumento del costo complessivo dell'opera da € 2.222.200,00 a € 2.676.767,44;

VISTO il decreto n. 8391/2016 del 14.06.2016, con il quale è stato approvato un aumento del costo complessivo dell'opera da € 2.676.767,44 a € 2.776.767,44;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 03.10.2016, dalla quale risulta che gli importi per spese tecniche definite con il decreto n. 8391/2016 del 14.06.2016, non sono sufficienti e pertanto risulta necessario un aumento del costo complessivo dell'opera, rimanendo però invariate le caratteristiche tecniche dell'opera;

VISTO il prospetto sommario dei costi elaborato dal responsabile del procedimento:

che prevede una spesa complessiva di 2.826.767,44 € così suddivisa:

- lavori	1.881.706,65 €
- somme a disposizione dell'Amministrazione totale:	945.060,79 €

di cui per:

a) 22 % IVA per lavori	413.975,46 €
b) imprevisti	94.085,33 €
c) lavori in economia	25.000,00 €
d) spese tecniche (IVA compresa)	400.000,00 €
e) espropri	2.000,00 €
f) allacciamenti	5.000,00 €
g) cippi di confine	5.000,00 €

BERÜCKSICHTIGT, dass die in der Gesamtkostenübersicht vorgesehene Erhöhung das Fünftel der mit dem Beschluss Nr. 115 vom 03.02.2015 festgelegten Gesamtkosten nicht übersteigt und dass die Genehmigung der neuen Gesamtkosten des Bauvorhabens folglich, gemäß Art. 8, Absatz 3, des L.G. vom 17.12.2016, Nr. 16, der zuständige Landesrat vornimmt;

BERÜCKSICHTIGT, dass die Erhöhung der technischen Spesen, welche in der Gesamtkostenübersicht vorgesehen sind Gegenstand getrennter Zweckbindungsmaßnahmen ist;

und

v e r f ü g t :

1. gemäß Art. 8, Absatz 3 des L.G. 16/2015 die mit Dekret Nr. 8391/2016 vom 14.06.2016, für das im Gegenstand angeführte Bauvorhaben festgelegten Gesamtkosten werden wie folgt abgeändert:
- neue Gesamtkosten: 2.826.767,44 €

LANDESRAT FÜR DENKMALPFLEGE,  
MUSEEN, VERKEHRSNETZ  
UND MOBILITÄT

- Florian Mussner -

CONSIDERATO che l'aumento previsto nel prospetto sommario dei costi non supera il quinto dell'importo del costo complessivo definito con la deliberazione n. 115 del 03.02.2015 che, pertanto, all'approvazione del nuovo costo complessivo dell'opera provvede l'assessore competente, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.P. 17.12.2015, n. 16;

TENUTO CONTO che l'aumento delle spese tecniche previsto dal prospetto sommario dei costi è oggetto di provvedimenti di impegno separati;

d e c r e t a :

1. di modificare ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.P. 16/2015 il costo complessivo, definito con il decreto n. 8391/2016 del 14.06.2016 per l'opera indicata in oggetto, come segue:
- nuovo costo complessivo: € 2.826.767,44

ASSESSORE AI BENI CULTURALI,  
MUSEI, VIABILITÀ  
E MOBILITÀ



Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.  
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße  
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 della L.P. 17/1993  
sulla responsabilità tecnica, amministrativa  
e contabile

Der Amtsdirektor Il Direttore d'Ufficio	SIMONE UMBERTO	24/10/2016
Der geschäftsführende Abteilungsdirektor Il Direttore di Ripartizione reggente	MISCHI GUSTAVO	24/10/2016
Der Landesrat L'Assessore	MUSSNER FLORIAN	25/10/2016

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,  
bestehend - ohne diese Seite - aus 3 Seiten, mit dem  
digitalen Original identisch ist, das die  
Landesverwaltung nach den geltenden  
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen  
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf  
folgende Personen lauten:

*nome e cognome: UMBERTO SIMONE*  
*codice fiscale: IT:SMNMRT68P18L858B*  
*certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2*  
*numeri di serie: 1F7198*  
*data scadenza certificato: 19/05/2019*

*nome e cognome: Florian Mussner*  
*codice fiscale: IT:MSSFRN51L22A952A*  
*certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2*  
*numeri di serie: 216B98*  
*data scadenza certificato: 21/06/2019*

Am 08/11/2016 erstellte Ausfertigung

Si attesta che la presente copia analogica è  
conforme in tutte le sue parti al documento  
informatico originale da cui è tratta, costituito da 3  
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,  
predisposto e conservato a norma di legge presso  
l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con  
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

*nome e cognome: Gustavo Mischi*  
*codice fiscale: IT:MSCGTV72C30B220P*  
*certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2*  
*numeri di serie: 0A81B5*  
*data scadenza certificato: 01/07/2018*

Copia prodotta in data 08/11/2016

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme  
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate  
überprüft und sie im Sinne der geltenden  
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

25/10/2016

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di  
acquisizione del documento digitale la validità dei  
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati  
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma