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Die Landesregierung

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 1850 vom 28.10.2013,
betreffend die Genehmigung der
Machbarkeitsstudie und des
Raumprogramms zum Umbau und zur
Erweiterung der Abteilung Erste Hilfe im
Krankenhaus .Franz Tappeiner* in Meran mit
einer  Gesamtkostenschatzung wvon €
2.305.321,00;

Nach Einsichtnahme in das Schreiben des
Amtes for Sanititsbauten Prot Nr. 350981
vom 22. Juni 2016, in dem um eine
Raumprogramménderung mit Erhdhung des
Gesamtkostenrahmens in  der Abieilung
Erste Hilfe im Krankenhaus ,Franz
Tappeiner® angesucht wird

festgestelt, dass daher eine Uberarbeitung
des Raumprogramms notwendig wurde;

nach Einsichinahme in den beiliegenden

technischen Bericht samt
Raumprogramménderung mit Erhdhung des
Gesamtkostenrahmens und

Kostengegeniberstellung fur den Umbau
und die Erweiterung der Abteilung Erste Hilfe
im Krankenhaus ,Franz Tappeiner® won
Meran, die vom Direktor des Amtes fir
Sanitétsbauten, Dr. Ing. Domenico
Cramarossa, ausgearbeitet wurde;

fesigestelt, dass die  Erhéhung des
Gesamtkostenrahmens aufgrund von
Anderungen der Baukosten, die Erhdhung des
Bauvolumens, der Instandhaltungsarbeiten, der
Einrichtungskosten und der technischen Spesen
entstanden sind;

fesigestelt, dass die neuen geschatzten
Gesamitkosten fur die geplanten Eingrifie samt
Einrichtung € 3.870.644,00 (MwSt und
technische Spesen inbegriffen) betragen;

nach Einsichinahme in den Auszug aus dem
Protokoll der 5. Sitzung des Landeskomitees
fur die Planung im Gesundheitswesen vom 15,
Juli 2016, in dem das Komitee positives
Gutachten 2zur Anderung des Raum-
programms und zu einer Erhdhung des
Gesamtikostenrahmens wvon € 2.305.321,00
auf € 3.870.644,00 fir den Umbau und die
Erweiterung der Abteilung Erste Hilfe im
Krankenhaus von Meran gegeben hat;

La Giunta Provinciale

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale
n. 1650 del 2810.2013, concernente
l'approvazione dello studio di faitibilita e del
programma planivolumetrico per la
ristrutturazione e l'ampliamento del reparto di
Pronto  Soccorso  allospedale  “Franz
Tappeiner” di Merano con una stima dei costi
complessivi di € 2,305.321,00,

vista [a lettera dellufficio edilizia sanitaria prot.
n. 350881 del 22 giugno 2016, con la quale si
richiede una variazione del programma
planivolumetrico  del reparto di  Pronto
Soccorso alfospedale “Franz Tappeiner” di
Merano, con adeguamento dei costi
complessiui;

accertato che per questo motivo si & resa
necessaria una rielaborazione del programma
planivolumetrico;

vista [allegata relazione di variazione del
programma planivolumetrico con aumento del
quadro economico e confronto dei cosli per la
ristrutturazione e lampliamento del reparto
Pronto Soccorso  dellospedale  “Franz
Tappeiner” di Merano, elaborali dal Direftore
dell Ufficio Edilizia Sanitaria, dolt ing.
Domenico Cramarossa;,

accertalo che le modifiche dei costi di
costruzione al metro cubo, [aumento della
cubatura, i lavori di manulenzione, i costi per
larredo e faumenlo delle spese tecniche hanno
causato un aumento della spesa prevista;

accertato che i nuovi cosli complessivi stimati
per tali interventi, comprensivi
dell'arredamento, ammontano a €
3.870.644,00 (1. V.A. e spese tecniche incluse};

visto l'estratto del protocolio della 5§ seduta del
Comitato Provinciale per la programmazione
sanitaria del 15 luglio 2016, in cui il Comitato
ha espresso parere favorewole riguarde la
variazione de! programma planivolumetrico e
allaumento dei costi da € 2.305.321,00 a €
3.870.644,00 per la ristrutlurazione e
[ampliamento del reparto di Pronto Soccorso
dell ospedale di Merano;,



1.

beschliefit

einstimmig in gesetzmaiger Weise:

die beiiegende Anderung des
Raumprogramms flr den Umbau und
die Erweiterung der Abteilung Erste
Hilfe im  Krankenhaus ,Franz
Tappeiner" in Meran mit geschétzten
Gesamtkosten samt Einrichtung von €
3.870.644,00 (MwSt. und technische
Spesen inbegriffen), welches
integrierenden Bestandteil des
gegenstindlichen Beschlusses bildet,
Zu genehmigen;

die Abteilung 11 der Landes-
verwallung mit der Planung und
Durchfthrung der in obgenanntem
Raumprogramm vorgesehenen
Arbeiten zu heauftragen;

dass die Finanzierung und die
jeweiligen Zweckbindungen der

Ausgaben mit nachfolgenden
MalRnahmen sichergestellt werden,

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETAR DER L.R.

1.

delibera

a voti unanimi legaimente espressi:

di approvare le allegate variazioni del
programma planivolumetrico per |a
ristrutturazione e ['ampliamento del
reparto Pronto Soccorso allospedale
“Franz Tappeiner” di Merano con costi
complessivi stimati  comprensivi
del'arredamento in € 3.870.644,00
(LV.AA. e spese tecniche incluse),
formante parte integrante della
presente deliberazione,

di incaricare la Ripartizione 11
delfAmministrazione Provinciale con
la progeltazione e la realizzazione
degli interventi previsti nel suddeito
programma planivolumetrico;

che il finanziamento e i relativi
impegni di spesa saranno garantiti
con prowedimenti successivi.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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11. Hochbau und technischer Dienst 11. Edilizia e sevizic lecnico

22.03.051,032.0.02 Umbau und Erweiterung der Abteflung Ersten Hilfe im Krankenhaus ,, Franz
Tappeinar®, Meran

Raumprogramménderung mit Erhtihung des Gesamtkostenrahmens
Technischer Bericht und Kostengegenilbersteliung:

Im Jahr 2007 wurde ein europaweiter Planungswelibewerb zur Erwelterung der Ersten Hilfe im Krankenhaus
Meran ausgelobt (rd. 11 Mio.Euro), nach erfolgtem Zuschlag wurde die weitere Flanung wegen fehlender
Finanzmittel gestoppt,

Das vorfiegende Raumprogramm wurde im Jahr 2012 auf der Basis der damaligen Analyse von raumlichen
Mangeln, betsieblichen Ablaufen und zu erbringender Lelstungen durch den Gesunadheilsbezirk Meran in
reduzierer Form ausgearbeitet. Die entsprechende Machbarksiisstudie mit Kostenschétzung wurde im Jahr
2013 mit Beschlul Nr. 1650/2013 genehmigt.

Da sich in den vergangenen vier Jahran diverse Vorraussetzungen und Projekiparameter geéndert haben,
ist eine Anpassung des Raumprogramms sowie des Gesamikosienrahmens unumgénalich.

im Folgenden werden, kurz zusammengefalit, die wesentlichen Anderungen beschrieben:

1) Baukostenerhfhung
Aufgrund von Inflation und Marktpreisveranderungen ist der Preis pro Kubikmeter umbauten Raum bzw. pro
Quadratmeter an den heutigen Markl anzupassen (Ausschrelbungsjahr 2017).

2) Erhdhung Bauvolumen

a) Innerhalb des Krankenhauses Meran wurde inzwischen eine Erweiterung der Abteilung Radiologie, die
sich unmiltelbar neben der Ersten Hilfe befindet, beschlossen. Dies fhit zu einem internen Flachenverlust
von rd. 70 m? fi’r die Erste Hilfe, die durch neues Bauvolumen realisiert werdan muss.

b) Durch die konstant steigenden Patientenzahlen missen die Warle- und Beobachtungszonen vergrafert
werden.

c} Durch veranderte Bedarfnisse im Bereich der Hyglene wird u.a. ein Dekontaminationsraum notwendig.

3) Instandhaltung

In der Machbarkeltsstudie von 2012 waren Instandhaltungsarbeiten fir den Bestand nicht vorgesehen.

Da das Krankenhaus vor 23 Jahren fertiggestelit wurde und die Raume der Ersten Hilfe einer intensiven
Nutzung unterliegen, isl es unumganglich, diese Arbeiten zeilgleich mit der Erweilerung und dem Umbau
durchzufdhren.

4) Einrichtung

Die Ubemahme der vorhandener Einrichtung ist nur sehr eingeschrénkl sinnvoll, da sie inzwischen durch
die intensive Beanspruchung entsprechende VerschleiRerscheinungen aufweist. In Folge der erhdhten
Baukosten bzw. des erhtihten Bauvolumens steigen auch die Einrichtungskosten (ohne medizinische
Gerate), da sie in der Machbarkeitsstudie von 2012 mit einem Erfahrungswert von 30% der Baukosten
angesetzt wurden.

5) Technische Spesen

Im Jahr 2043 wurde mit DM Nr. 143/2013 eine neue, staatliche Tarilordnung fiir Architekien- und
Ingenieurleistungen verabschiedel. Die in der Kostenschatzung von 2012 angesetzte Summe for technische
Spesen ist daher zu niedrig und muR entsprechend der neuan Gesetzeslage erhisht werden.

6) Steuern

Trotz Mehrwertsteuererhdhung auf 22% scwie erhdhier Baukosten sinkt der Steueranteil insgesamt, da die
Bauarbeiten mit dem reduzierten Mehrweristeversatz for Sanitatsbaulen von 10% abgerachnet werden dir-
fen. In der Kostenschatzung von 2012 wurden hingegen auch hierfir 21% angesetzt.
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7} Unvorhergesshenes

Laut Landesgesetz fur offentliche Bauten Ist der Anteil for Unvorhergesehenes auf 5% der Baukosten
festgeselzl, In Folge der ethdhten Baukosten bzw, des erhdhten Bauvolumens steigt auch diese Summe.

Sailte / Pay 2

Kostengegenilbersteliung Beschluss Nr. 1660/2013 und aktuelle SHuation
Beschrelbung = Kosten Beschiuss Nr. 1650/2013| Kostenschitzung 2016 ]| Differenz
1 | Baukostenerh&hung
Neubau 480Euro/m3] 1159840 550 Ewraim3] 1329900 470 usul
Umbay 1000 Euro/m2 161.000]| 1200 Eura/m2 138,642 -42.358
2 |Erhéhung Bauvolumen|
{Radiologie 450 ol 550 Euro/m3 247500l 247 501;'
Neue Richtlinien/Patisntanzahi|150 550 Euim3d]  62500) 8250
3 |instandhealtung of 800Euwwm2|  338600] 338 60|
Summe Baukosten 1.340.840 2.137.342| 796.602
4 |Elnrichfung 30% Baukosten 267.840()30% Bauvkosten| 496.965 229.1256|
6| Technische Spesen 6-15% BaUkumT 263.919|| Tasif / Angebote} 772 052 508 133F
sl Rouars
6 | Stauern 21% Baukosten 245 (93(110% Blukuslnrj 224 421 -70 673
21% Einrichtung 59.199/(22% Einrichtun 109,332 50 133
7 |Unvorhergesehenes |5% Baukosten 78.429{5% Baukoslen 130,532 52103
Spesen der Varwaltung| 696.641 1.236.337|] 639.696
Gesamtbkosten Euro| 2.306.321 3.870.644!] 1.666.323
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11. Hochbau und lachnischer Dienst 11. Ediilzia e servizio tacnico

22.03.051.032.0.02 Risanamento & ampliamento de) pronto soccorso nell’ cspedale “Franz Tappelner”,
Merano

Variazjone al programma planivolumstrico con aumento del guadro aconomico
Relazione tecnica e confronto del costi

Nel 2007 fu bandito un concosrso intemazionale di architeftura per 'empliamento de! pronto seccorse
delfespedale di Merano (ca. 11 mitioni di €). Dopo fa nomina del vincitore, la successiva progetiazione fu
bloccala a causa di mancanza di fondl.

it programma planivolumetrico aliegato fu elzboralo nal 2012 dalfazienda sanitada di Merano In forma
ridotta, sulla base defle analisi di aliors, sulle mancanze speziali, delle sequenze lavoralive e delle
prestazion richieste. Nel 2013 veniva approvalo con delibera n. 1650/2043 il relativo studio di faltibiita con
slima dai costi.

Negli ultimil 4 annl sono cambiall diversi presupposti e paramebi progettuall, per cui sono insvitabili
adattamenti al programma planivolumetrico e al quadro economico.

Di seguito, In breve sunio, vengono descrite le principali variazioni;

1} Aumento del costl
A causa di fatiori inflazionistic e di nuovi prezzi di mercatp, il prezzo &l metro cubo volume per pieno, ovvero
del metro quadrato, deve essere adeguatn al mercato attuate (anno di pubblicazione 2017).

2) Aumento della eubatura

a) allintemno dell'ospedala di Merano & slale deciso di ampliare il repario di radiologta, adizcente a! pronto
saccorse. Cld comparta una perdita di ckca 70 mg. di superficie per il pronto soccorso, che dovra essere
compensalo dalla nuova castuzione,

b) 8 causa del costante aumento del pazlent, le zone di aitesa e di osservazione davono essere ampliate;

c) nuove eslgenza di igiene richledono tra faltro uno spazio di decontaminazione.

3) Manutenzione

Nello studio di fattibilita del 2012 non erano stati previsli costi per la manutanzione dell'asistente.

Poiché l'ospedala fu terminato 23 annl fa e gli spaz! del pronlo soccorso seno sottopasti a un usa intensivo,
sard di cerlo inevitablle al momenlo dellampliamento adeguare Iz parte esistenia con fe necessarie
manutenzionl,

4) Arradamento

Limplego dell'arredo esistente risulta alquanio difficlle, poiché a causa dellintensivo uso si presenta mollo
usurato, In seguito a'aumento del costt di costruzione dovuti all'aumento di cubaturs, sumentano anche le
spese per Farredo (senza considerare gll apparecchi medicall), cosl come neflo studis di faltibilid del 2012,
gll arradi vengono pravistl con un valore Incidenta del 30% sui costi di costnzione.

5) Spese tecniche

Nel 2013 con it D.M n. 143/2013, fu dellberata una nuova tariffa statale per le prestazioni di architettura e
Ingegneria. La cifra stimata nel 2012 & minore e dovra essere opportunamente adeguata al nuovi dettami di
legge.

8) Tasse
Nonostante aumenti dellIVA al 22% e del costi di costruzione, ie imposta diminulscono, poiché i tavori per

ospedali possono essere fatiurati con un'aliquota dsl 10% Nella stima del 2012 fu invece prevista
un'aliquota del 21%
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7} Impravisti

Secondo la legge provinclale sulle costruzioni pubbliche gli impravist ammontano al 5% del costo di
costruzione. In seguito all'aumento della cubatura e del relativi costi si ha un incremento di tale somma.

Selte /Pag 2

Confronto del Costi Delibera n. 1850/2013 e Situazions Atiuale
Descrizions Costi Delibera n. 1650/2013 || Stima del Cosfi 2016 ||Diffarenzal
1 [Aumento del costi
Eddficio nuovo 480 Ewre/m3| 1.150 840 550 Euro/m3 1 329 560 170 060
FusinAturazions 1000 Etnﬂnﬁ’ 181 000]| 1200 Euro/m2 138 64 -47_250’
2 jAumento dalla cubatura
Radiclagia 450 m3 of 550 Bur/m3 247500/ 247500
Nuove diretive/Aumenta paisnti 150 m3 558 Euro/m3 82 500 B2 500
J |Manutsnzions ow 800 Emo/m2 338 B0O 33880
Somma Costl di costruzione 1.340.840 2.137.342)\ 798,502
4 |Arredamento 30% Coslidicostr | 267.840[]30% Costidicostf 48B.965|] 229.126
6}Spase Tecniche 6-15% Costi dicosy) 263 m’l Tanffa/Offerie] 772 052 508 133
ek Tarrs
0 |Tasse 21% Castf ¢ costr 295 093{|10% Costi & mw 24 41 70
21% Asreda 55 1959)1224%¢ Amredo 1058 332 5013
7 |impravisti 5% Coslldi cosir 78 4281|5% Costl di castr 130532 52103
Somma del’ amministrazione 8386.641 1.236.337|| 539.696
Totala del Costi Euro|2.305.321] 3.870.644)1 1.565.323
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Sichtvermerkei. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
Uber die fachliche, verwaltungsgemate
und buchhaiterische Verantwortung

Der Amcsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Laufendes Haushaltsjahr

La presente delibera non di luogo a

25/08/2016 09:47:31
ORTLER JOHANNES

25/08/2016 11:33:01
CAPODAGLIO SILVIA

Visti ai sensi deli'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilita tecnica,
amministrativa e contabile

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione

Esercizio corrente

impegno df spesa
Pieser Beachlusa beinhaltet keine
Zweckbindung zweckgebunden impegnato
als Einnahmen accertato
ermitielt in entrata
auf Kapitel sul capitolo
Voargang operaziong

Der Direktor des Amtes far Ausgaben

Der Direktor des Amtes fur Einnahmen

Diese Abschrift
entspricht dem Original

- 0_81;m ;'-Jri!ersmﬁfi .

Abschrift ausgestellt fur

2.7

25/08/2016 14:33:53
NATALE STEFANO

Il direttore dell'Ufficio spese

Ii direttore dell'Ufficio entrate

Per copia
conforme all'originale

“&a'lalﬁtrna

Copia rilasciata a

a3t0eg obeufiely £013 - 00ySEE ISuoSCduwoy outy SlusuneBip ORI § 1Suysezaten EuBiC) SL0Z/E560 RIAQNRE NI IN SENYDSET b



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Der Generalsekretér MAGNAGO EROS 30/08/2016
Il Segretario Generale
Der Landeshauptmann KOMPATSCHER ARNO 30/08/2016

1l Presidente

Es wird be;tétigt. dass diese analoge Aasfeniéung, )

bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zerifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher

codice fiscale: IT.KMPRNA71C19D5718

certification autority: InfoCert Firma Qualificata

numeri di seria: 34EA36
data scadenza certificalo: 10/01/2017

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Giltigkeit der Zertifikate
Gberprift und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

31 A60. 206

‘Datum/Unterschrift

30/08/2016

Si attesta che la presente copia analogica &
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui & tratta, costituito da 8
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
I:Jredisposto e conservato a norma di legge presso
'‘Amministrazione provinciale, & stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome & cognome. Eros Magnago

codice fiscale: ITMGNRSEGEH24HE12Y

certification autorily: InfoCent Firma Qualificata

numeri di serie: 3601ED
data scadenza cerlificato: 28/02/2017

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale 1a validita dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale







