AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

Dekret

des Landesrats
der Landesratin

Nr.

15247/2018

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Decreto

dell'Assessore
dell'Assessora

Betreff:

Bauvorhaben: 23.03.S5.49.3

Bau der Umfahrungsstraf3e von Kiens von
km 21,800 — 23,680 der Staatsstralle 49
des Pustertales.

CUP: B81B98000000003

Nicht wesentliche Anderung der
technischen Eigenschaften und Erhéhung
der Gesamtkosten des Bauvorhabens von
58.833.706,69 € auf 61.595.706,69 €.

10.3

Oggetto:

Opera: 23.02.5.49.3

Realizzazione della circonvallazione di

Chienes tra le progressive km 21,800 —
23,680 della strada statale 49 della Val
Pusteria.

CUP: B81B98000000003

Variazione non essenziale delle
caratteristiche tecniche e aumento del costo
complessivo dell'opera da € 58.833.706,69
a € 61.595.706,69.



LANDESRAT FUR DENKMALPFLEGE,
MUSEEN, VERKEHRSNETZ
UND MOBILITAT

SCHICKT VORAUS, dass laut Art. 8, Absatz 3
des L.G. 17.122015, Nr. 16 nicht
maRgebliche Anderungen der Eigenschaften
des Bauvorhabens, welche ein Finftel der
voraussichtlichen Gesamtkosten nicht
Uberschreiten, vom zustdndigen Landesrat
genehmigt werden;

NIMMT EINSICHT in die MalRnahme Nr.
158/10 vom 02.07.2010, mit welcher das
Vorprojekt fir das im Betreff angefiihrte
Bauvorhaben mit Gesamtkosten in Hohe von
30.715.501,09 € genehmigt wurde;

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 1257
vom 04.11.2014, mit welchem die
Neufestlegung der technischen Eigenschaften
und die Erhéhung der Gesamtkosten des
Bauvorhabens wvon 30.715.501,09 € auf
53.000.000,00 € genehmigt wurden;

NIMMT EINSICHT in den Bericht des
Verfahrensverantwortichen vom 13.07.2018,
aus dem die Notwendigkeit einer Anderung
der mit dem oben angefihrten Beschluss Nr.
1257 vom 04.11.2014 festgelegten
Uberschlagigen Kosten sowie eine nicht
maRgebliche Anderung der technischen
Eigenschaften des  Bauvorhabens laut
Beschluss Nr. 1257 vom 04.11.2014 und
Beschlusss Nr. 530 vom 17.05.2016
hervorgeht;

NIMMT in die vom Verfahrensverantwortlichen
ausgearbeitete Gesamtkostenubersicht
EINSICHT, welche eine Gesamtausgabe von
61.595.706,69 € vorsieht, die folgendermalien
unterteilt ist:

- Arbeiten 44.300.00,00 €
- Summen zur Verfligung

der Verwaltung: 17.295.706,69 €
davon fir:

a) 22 % MwSt. auf den

Betrag der Arbeiten 9.746.000,00 €
b) Unvorhergesehenes 300.000,00 €
c) zusatzl. Arbeiten 150.000,00 €
d) technische Spesen und

andere Lésungen 715.501,09 €
e) technische Spesen

(inkl. MwSt.) 4.800.000,00 €

f) Enteignungen 1.089.048,00 €

ASSESSORE Al BENI CULTURALI,
MUSELVIABILITA
E MOBILITA

PREMESSO che ai sensi dellart. 8, comma 3
della L.P. 17.12.2015, n. 16 le variazioni non
essenziali alle caratteristiche dellopera che
sono contenute entro il limite del quinto
dellimporto totale di spesa presunta, sono
approvate dallassessore competente;

VISTO il prowedimento n. 158/10 del
02.07.2010, con il quale & stato approvato il
progetto preliminare dellopera indicata in
oggetto con un costo complessivo di
30.715.501,09 €;

VISTA la deliberazione n. 1257 del
04.11.2014, con la quale sono state approvate
la ridefinizione delle caratteristiche tecniche e
la variazione del costo complessivo dellopera
da € 30.715.501,09 a € 53.000.000,00;

VISTA la relazione del responsabile del
procedimento del 13.07.2018, dalla quale
risulta la necessitd di una variazione della
spesa presunta dellopera, come definita con
la predetta deliberazione n. 1257 del
04.11.2014 ed una variazione non essenziale
delle caratteristiche tecniche dellopera, come
definite dalla deliberazione n. 1257 del
04.11.2014 e n. 530 del 17.05.2016;

VISTO il prospetto sommario dei costi
elaborato dal responsabile del procedimento,
che prevede una spesa complessiva di
61.595.706,69 € cosi suddivisa:

- lavori 44.300.000,00 €
- somme a disposizione

dell Amministrazione: 17.295.706,69 €
di cui per:
a) 22 % IVA

per lavori 9.746.000,00 €
b) imprevisti 300.000,00 €
c) lavori aggiuntivi 150.000,00 €
d) spese tecniche

altre soluzioni 715.501,09 €
e) spese tecniche

(IVA compresa) 4.800.000,00 €
f) espropri 1.089.048,00 €



g) Zweck.Amt fir Geologie 11.6 203.157,60 €
h) geognostische

Untersuchungen 149.011,24 €
i) archeologische

Untersuchungen 50.988,76 €
j) Anschlisse 80.000,00 €
k) Grenzsteine 12.000,00 €

BERUCKSICHTIGT, dass die in der
GesamtkostenUbersicht vorgesehene
Erhohung das Funftel der mit dem Beschluss
Nr. 1257 vom 04.11.2014 festgelegten
Uberschlagigen Kosten nicht Ubersteigt sowie
die mit dem genannten Beschluss und
Beschluss Nr. 530 wvom 17.05.2016
festgelegten technischen Eigenschaften nicht
mafgeblich geandert werden;

und
verfugt:

1. die mit Beschluss Nr. 1257 vom
04.11.2014 und Beschluss Nr. 530 vom
17.05.2016 fur das in den Pramissen
angefuhrte  Bauvorhaben  festgelegten
technischen Eigenschaften werden wie
folgt abgeandert:

Entwurfsgeschwindigkeit: 70 Km/h
Gesamtlange der Umfahrung: 2935 m

STRASSENABSCHNITT  AUSSERHALB

DES TUNNELS:

Gesamtlange: 1930 m

Mit einer Gesamtbreite von 10,50 m

(vergleichbar mit dem Regelquerschnitt

7A der Funktionellen und geometrischen

Normen fir die Planung und den Bau von

Strassen in der Autonomen Provinz

Bozen-Siidtirol) bestehend aus:

- 2 Fahrbahnen zu 3,50 m

- 2 asphaltierte Randstreifen zu 0,75 m;

- 2 Bankette zu 1,00 m;

- Mindestradien der Kreisbogen: R min
250 reduzierbar bis 180 m im
Kreuzungsbereich

- Langsneigung: max 6%

STRASSENABSCHNITT IM TUNNEL:

Tunnellange: 1005 m

Abschnitt im bergmannischem Tunnel:

870 m;

Abschnitt im Deckelbauweise: 145 m;

Mit einer Gesamtbreite der Strallenplatte

von 8,50 m bestehend aus

- 2 Fahrbahnen zu 3,75 m

- 2 Kunetten zu 0,50 m

- zusidtzlich 2 Gehsteige mit jeweils
1,0 m Breite;

- Mindest Lichtraumprofil bei
Fahrbahn: 5,0 m.

g) Imp.Ufficio Geologia 11.6 203.157,60 €
h) sondaggi

geognostici 149.011,24 €
i) sondaggi

archeologici 50.988,76 €
j) allacciamenti 80.000,00 €
k) cippi di confine 12.000,00 €

CONSIDERATO che l'aumento previsto nel
prospetto sommario dei costi non supera il
quinto dellimporto della spesa presunta
definita con la deliberazione n. 1257 del
04.11.2014 e che le caratteristiche tecniche
dell'opera definite con la predetta
deliberazione e deliberazione n. 530 del
17.05.2016 non subiscono una variazione
essenziale;

decreta:

1. di modificare le caratteristiche tecniche,
definite con la deliberazione n. 1257 del
04.11.2014 e n. 530 del 17.05.2106 per
Fopera indicata nelle premesse, come
segue:

Velocita di dimensionamento: 70 km/h
Lunghezza della circonvallazione: 2935 m

TRATTO ESTERNO:

lunghezza: 1930 m;

piattaforma stradale di m 10,50 di

larghezza (assimilabile alla sezione tipo

7A delle Norme funzionali e geometriche

per la progettazione e la costruzione di

strade nella Provincia Autonoma di

Bolzano-Alto Adige cosi costituita:

- 2corsie di 3,50 m

- 2 banchine asfaltate da 0,75 m;

- 2 banchine da 1,00 m;

- raggio minimo delle curve: R min 250 m
riducibile a m 180 in corrispondenza
degli svincoli

- pendenza longitudinale max: 6%

TRATTO IN GALLERIA:
lunghezza totale galleria: m 1005;

tratto in naturale: 870 m;

tratto in artificiale: 145 m;

piattaforma stradale in galleria di m 8,50

di larghezza cosi costituita:

- 2corsiedi 3,75 m

- 2 cunette da 0,50 m

- inoltre 2 marciapiedi di 1,0 m di
larghezza ciascuno,

- sagoma libera minima in galleria in
carreggiata: 5,0 m.



2. die mit Dekret Nr. D180011183 vom

27.06.2018, fir das in den Pramissen
angefuhrte  Bauvorhaben  festgelegten
Gesamtkosten werden wie folgt
abgeandert:

neue Gesamtkosten: 61.595.706,69 €

die Abanderungen des Bauvorhabens im
Dreijahresprogramm der Abteilung 10 —
Tiefbau fir die Durchfihrung der
Bauvorhaben auf StaatstralRen und auf
Strallen von Landesinteresse sowie
Dienstleistungen fir das StralRennetz
gemall Art. 7 des L.G. Nr. 16 vom 17.
Dezember 2015 aufzunehmen.

PSP: 102302.S0490S.03.000

LANDESRAT FUR DENKMALPFLEGE,
MUSEEN, VERKEHRSNETZ
UND MOBILITAT

- Florian Mussner -

2. di modificare il costo complessivo, definito

con il decreto n. D180011183 del
27.06.2018 per [lopera indicata nelle
premesse, come segue:

nuova nuovo costo complessivo: €:
61.595.706,69

di inserire le modifiche dellopera citata
allinterno del programma triennale della
Ripartizione 10. Infrastrutture  per
l'esecuzione delle opere su strade statali e
di interesse provinciale nonché dei servizi
per la rete viaria ai sensi dellart. 7 della
L.P. n. 16 del 17 dicembre 2015.

WBS: 102302.S0490S.03.000

ASSESSORE Al BENI CULTURALLI,
MUSEI,VIABILITA
E MOBILITA



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

Sichtvermerke gemaf Art. 13 des LG Nr.
17/1993 Uber die fachliche, verwaltungsgemafie
und buchhalterische Verantwortung

Der Abteilungsdirektor
Il Direttore di Ripartizione

Der Landesrat
L'Assessore

PAGANI VALENTINO

MUSSNER FLORIAN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilita tecnica, amministrativa
e contabile

09/08/2018

09/08/2018

Es wird bestatigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 4 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Valentino Pagani

codice fiscale: IT.PGNVNT59P30A952T

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2

numeri di serie: 1162566
data scadenza certificato: 02/09/2018 00.00.00

Am 10/08/2018 erstellte Ausfertigung

Si attesta che la presente copia analogica &
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui & tratta, costituito da 4
pagine, esclusa la presente. |l documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I’Amministrazione provinciale, & stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Florian Mussner

codice fiscale: IT:MSSFRN51L22A952A

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2

numeri di serie: 2190232
data scadenza certificato: 21/06/2019 00.00.00

Copia prodotta in data 10/08/2018

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Giiltigkeit der Zertifikate
Uberprift und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

09/08/2018

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validita dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all’'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma

iR





