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DIE LANDESREGIERUNG 
 
 

 LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 8 des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 

16, betreffend die nicht wesentlichen Varianten, 
welche ein Fünftel der voraussichtlichen 
Gesamtkosten überschreiten, einschließlich der 
für die Funktionstüchtigkeit des Bauwerkes 
notwendigen Lieferungen, und wesentliche 
Änderungen werden von der Landesregierung 
nach der entsprechenden technischen 
Stellungnahme genehmigt; 

 VISTO l’articolo 8, comma 3 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 per cui le 

variazioni non essenziali sopra il quinto 
dell’importo totale di spesa presunta, 
comprese le forniture necessarie per rendere 
funzionale l’opera, e le variazioni essenziali, 
sono approvate dalla Giunta provinciale previo 
conforme parere tecnico;  

   
NACH EINSICHTNAHME weiters in den Art. 7 
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, 
Nr. 16, laut welchem der Auftraggeber das 

Zweijahresprogramm und das 
Dreijahresprogramm der öffentlichen 
Bauaufträge sowie die entsprechenden 
jährlichen Aktualisierungen genehmigen muss; 

 VISTO altresí l’articolo 7 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in base al 
quale l’amministrazione committente deve 

approvare la programmazione biennale e 
triennale degli appalti pubblici nonché i relativi 
aggiornamenti annuali; 

   
NIMMT EINSICHT in den Beschluss der 
Landesregierung vom 12.05.2020, Nr. 322, 
betreffend die Genehmigung des 
Raumprogramms des Bauvorhabens 
„Erweiterung des Oberschulzentrums Gandhi“ in 
Meran in Höhe von 996.232,38 € (Arbeiten, 
technische Spesen und Summen z.V. der 

Verwaltung inbegriffen); 

 VISTA la deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 322 del 12.05.2020 con la quale 
è stato approvato il programma 
planivolumetrico per l’opera” Ampliamento 
dell’Istituto d’istruzione secondaria Gandhi” a 
Merano per un importo di € 996.232,38 
(comprese lavori, spese tecniche e somme a 

disposizione dell’Amministrazione); 
   
NACH EINSICHTNAHME in das Dekret Nr. 
16267 (neufestgestellt R200003229) vom 
17.09.2020, welches die Vormerkung des 
gesamten wirtschaftlichen Rahmens des 
Bauvorhabens für einen Betrag in der Höhe von 
996.000,00 € und die Einleitung des 
Verhandlungsverfahrens für die Vergabe der 
technischen Dienstleistungen vorsieht; 

 VISTO il decreto n. 16267 (R200003229) del 
17.09.2020 con cui si è provveduto alla 
prenotazione dell’intero quadro economico 
dell’opera per l’importo di € 996.000,00 e 
all’indizione della procedura negoziata per 
l’affidamento di prestazioni tecniche; 

   
NIMMT EINSICHT in das Dekret Nr. 20258 vom 

22.10.2020 zur Genehmigung der Änderung und 
Aufhebung der Vormerkung des gesamten 
wirtschaftlich. Kostenrahmens des 
Bauvorhabens, Dekret Nr. 16267/2020;  

 VISTO il decreto n. 20258 del 22.10.2020 con 

cui si è provveduto a modificare e rettificare la 
prenotazione decreto n. 16267/2020; 

   
NIMMT EINSICHT in das Dekret Nr. 8950 vom 
26.05.2021 zur Genehmigung der Änderung des 
Raumprogramms ohne wesentliche Änderungen 
und mit Mehrkosten unter 20%; 

 VISTO il decreto n. 8950 del 26.05.2021 di 
modifica del programma planivolumetrico 
senza modifiche sostanziali e con costi 
aggiuntivi sotto il 20%;  
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STELLT FEST, dass das gegenständliche 
Bauvorhaben im Wirtschafts- und 
Finanzdokument des Landes „WFDL- 2022 - 
2024“, vorgesehen und mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 534 vom 22.06.2021 

genehmigt worden sind, in der auch die 
Finanzierungsformen festgelegt wurden, so dass 
die in § 5.3.12, Anlage 4/2, des Gesetzesdekrets 
Nr. 118 vom 23.06.2011 vorgeschriebene 
Bedingung erfüllt ist; 

 PREMESSO che l’opera citata é stata prevista 
nel documento di programmazione economica 
e finanziaria 2022 - 2024 della Provincia 
Autonoma di Bolzano (Documento di 
Economia e Finanza Provinciale) approvato 

con Deliberazione della Giunta Provinciale Nr. 
534 del 22.06.2021 – che ne ha anche 
individuato le forme di finanziamento, di modo 
tale che è stata soddisfatta la condizione 
prescritta dal § 5.3.12, allegato 4/2, del 
d.lgs.23.06.2011, n. 118; 

   
FESTGESTELLT, dass das Bauvorhaben im 
Dreijahresprogramm der Abteilung Hochbau 
und technischer Dienst 2021-2023, welches mit 
Beschluss der Landesregierung Nr. 434 vom 
18.05.2021, genehmigt wurde, vorgesehen ist; 

 DATO ATTO che l’opera è stata inserita nel 
programma triennale dei lavori pubblici della 
Ripartizione Edilizia e servizio tecnico 2021-
2023, approvato con deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 434 del 18.05.2021; 

   
VORAUSGESCHICKT, dass nun eine zweite 
Änderung des Raumprogramms des 
Bauvorhabens über das Fünftel der im 
Beschluss Nr. 322/2020 genehmigten 
überschlägigen Kosten in der Höhe von 
996.232,38 € notwendig ist; 

 PREMESSO altresì, che si rende ora 
necessario provvedere ad una seconda 
modifica del programma planivolumetrico 
dell’opera superiore al quinto dell’importo 
totale della spesa presunta di € 996.232,38 
approvata con deliberazione n. 322/2020; 

   
NIMMT EINSICHT in den technischen Bericht 
des Verfahrensverantwortlichen Geom. 
Elisabeth Ebner vom 20.08.2021 übermittelt mit 
dem Antrag vom 23.08.2021 Prot. Nr. 0646546, 

in welchem die Gründe für die Änderung des 
Raumprogramms mit Mehrkosten, im Vergleich 
zum vorherigen Beschluss, wie folgt dargelegt 
werden:  

 der Anstieg der Schülerzahlen der 
letzten Jahre und die damit verbundene 
Erhöhung der Zahl der Lehrkräfte; 

 die Brandschutzabnahme zu 

berücksichtigen, um auch das 
bestehende Gebäude und die maximale 
Anzahl der Personen für das gesamte 
Gebäude zu verifizieren; 

 Mit in Kraft treten des neuen 
Landesraumordnungsgesetzes und der 
Bauordnung Nr. 9 vom 10.07.2018 muss 
der geplante Grundriss des 

Bauvorhabens an die Bestimmungen 
angepasst werden; 

 Anwendung des 
Richtpreisverzeichnisses Jahr 2021. Es 
werden in den Kosten auch die durch die 
pandemiebedingten Erhöhungen in allen 
Gewerken durch Anstieg der 
Rohstoffpreise mitberücksichtigt; 

 Erhöhung um ein Stockwerk der 

geplanten Erweiterung mit Dekret n. 
8950 vom 26.05.2021 genehmigte 

 VISTA la relazione tecnica elaborata dal RUP 
geom. Elisabeth Ebner in data 20.08.2021, 
trasmessa con richiesta del 23.08.2021 prot. n. 
0646546, nella quale vengono riportate le 

motivazioni per la modifica al programma 
volumetrico con maggiore spesa, rispetto alla 
precedente deliberazione, come segue: 
 

 l’aumento di iscrizioni rilevato negli 
ultimi anni e il conseguente aumento 
del corpo docente; 

 il collaudo antiincendio dell’edificio che 

dovrà considerare anche la struttura 
esistente e la capienza massima di 
persone nell’edificio; 
 

 l’entrata in vigore il 01. luglio 2020 della 
nuova legge “territorio e paesaggio” n. 
9 del 10.07.2018 e del nuovo 
regolamento comunale, che ha reso 

necessario modificare la sagoma 
dell’istituto con un aumento di cubatura; 

 l’utilizzo dell’elenco prezzi attuale con 
indice costi maggiore rispetto al 
precedente per l’aumento significativo 
delle materie prime dovuto alla 
pandemia; 
 

 sopraelevazione di un ulteriore piano 

nell’ampliamento approvato con la 
prima modifica di RP decreto n. 8950 
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Abänderung des Raumprogramms; del 26.05.2021; 
   
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des 
Vorstehenden beläuft sich der neue 
Gesamtbetrag der Arbeiten auf 1.859.549,41 €; 

die Ausgaben sind wie folgt: 

 CONSIDERATO quanto sopra esposto, il 
nuovo importo complessivo dell’opera 
ammonta a € 1.859.549,41; i costi sono di 

seguito riportati: 
Raumprogramm  996.232,38 €  Progr.Planiv.  € 996.232,38 
Erste Abänderung des RP (+19,69%) 
  196.186,46 € 

 1° modifica RP (+19,69%) 
 € 196.186,46 

Zweite Abänderung des RP (+66,97%) 
  667.130,57 € 

 2° modifica RP (+66,97%) 
 € 667.130,57 

Summe (+86,66%)  863.317,03 €  Totale modifiche (+86,66%) € 863.317,03 
Neues RP  1.859.549,41€  Prog. Planiv. modificato  € 1.859.549,41 
   
NACH EINSICHTNAHME in die zusätzlichen 
Kosten der Vergleichstabelle vom 19.08.2021 in 
Höhe von 863.317,03 €, welche sich wie folgt 

zusammensetzen: 

 VISTI i costi aggiuntivi come esposti nella 
tabella di raffronto del 19.08.2021 pari ad € 
863.317,03 composti come di seguito elencato: 

Arbeiten  € 489.196,06 
Einrichtung € 20.000,00 
Summen z.V. Verwalung  € 354.120,97 
Gesamtkosten € 863.317,03 

 Lavori  € 489.196,06 
Arredi € 20.000,00 
Somme a disp. Amm.ne € 354.120,97  
Totale  € 863.317,03 

   
FESTGEHALTEN, dass die voraussichtlichen 
Gesamtkosten für das Bauvorhaben 
1.859.549,41 € betragen, gleich eine gesamte 
prozentuale Erhöhung von 86,66%, als zuvor 
beschlossen und um 66,97% im Vergleich zu 
dem ersten zuvor mit Dekret Nr. 8950/2021 

genehmigten Raumprogramm; 

 PRESO ATTO che il presunto costo 
complessivo dell’opera ammonterà, quindi, ad 
€ 1.859.549,41, pari ad un aumento 
percentuale del 86,66% rispetto a quanto 
precedentemente deliberato e del 66,97% 
rispetto al primo programma planivolumetrico 

modificato approvato con decreto n. 
8950/2021; 

   
FESTGEHALTEN, dass die finanzielle Deckung 
im Ausgabenkapitel U01062.0030 des 
Verwaltungshaushaltes des Jahres 2021 
vorgesehen ist und mit einer getrennten 
Maßnahme die Vormerkung des gesamten 
durch das Dekret Nr. 16267 vom 17.09.2020 
genehmigten wirtschaft. Kostenrahmens ergänzt 
wird; 

 CONSIDERATO che la copertura finanziaria 
del maggior costo dell'opera è disponibile sul 
capitolo di spesa U01062.0030 dell'esercizio 
2021 e che si provvederà con provvedimento 
separato all’integrazione della prenotazione 
dell’intero quadro economico approvato con 
decreto n. 16267 del 17.09.2020; 

   

FESTGEHALTEN, dass es notwendig ist, die 
Programmierungsdokumente mit den neuen 
Beträgen im nächsten Aktualisierungsbericht 
des Wirtschafts- und Finanzdokuments des 
Landes „WFDL“ und im Aktualisierungsbericht 
des Dreijahresprogramms der Bauvorhaben 
anzupassen; 

 CONSIDERATO che si renderá necessario 
aggiornare gli strumenti programmatori con i 
nuovi importi attraverso la nota di 
aggiornamento al Documento di economia e 
finanza provinciale e nel prossimo 
aggiornamento del Programma Triennale delle 
Opere; 
 

   
   
   
ALL dies vorausgeschickt und nach Anhören 
des Berichterstatters 

 TUTTO ciò premesso e sentito il relatore la 
Giunta provinciale 
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b e s c h l i e ß t 

 

  

d e l i b e r a 

die Landesregierung einstimmig in 
gesetzmäßiger Weise: 

 

 a voti unanimi espressi nei modi di legge: 

 

1. 1. die zweite Änderung des 
Raumprogramms mit dem Betrag von 
667.130,57 € und den verbundenen 
wirtschaftlichen Rahmen des oben 
zitierten Bauvorhabens zu genehmigen, 
der sich mit der obgenannten Arbeiten 
der zweiten Änderung auf 1.859.549,41 
€ beläuft (inkl. Summen zur Verfügung 
der Verwaltung); 

 1. di approvare la seconda modifica al 
programma planivolumetrico che 
comporta un importo aggiuntivo di € 
667.130,57 e il relativo quadro 
economico dell’opera citata, che, con la 
modifica di cui sopra, ammonta a € 
1.859.549,41 (incl. somme a 
disposizione dell’amministrazione); 
 

2. die Abteilung Hochbau und technischer 
Dienst, mit der Projektierung und der 

Ausführung der Arbeiten zu beauftragen. 
 

 2. di incaricare la Ripartizione Edilizia e 
servizio tecnico della progettazione e la 

relativa esecuzione. 

   

 
DER LANDESHAUPTMANN 

  
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
 

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA 
G.P. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

      
    
      

      
  

    
    

  
      

  
    
    

 

Laufendes Haushaltsjahr 

 

Esercizio corrente 

  

      

   

      

 
 

zweckgebunden  impegnato 
 

     

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

     
 

auf Kapitel  sul capitolo 
 

 

      

   

      

 
 

Vorgang  operazione 
 

     
 

             

 

  

   

                    

 

  

  

 
        

 

 
        

 

    
     
      
    
     Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

     

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

    
    

     

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese29/09/2021 10:31:28
PELLE LORENZO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate

23/09/2021 13:45:06
DALNODAR MARCO

ALBERTONI MARINA
23/09/2021 16:58:05

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem
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Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:
nome e cognome.' Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 8
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome.' Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original
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L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
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