
	Luogo, data


	



Spett.le impresa appaltatrice 
     
pec: 
     

Spett.le RUP
     
Spett.le ufficio tecnico
     
Spett.le TU
     







	[bookmark: _Hlk43994346]
B15 – (DIG) PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI O PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI DISPOSTA DAL DL AI SENSI DELL’ART. 107, 1 COMMA D.LGS. N. 50/2016 – ART. 121 COMMI 1 E 6 DEL D.LGS. 36/2023





	[bookmark: _Hlk42697901]Lavori
	     

	[bookmark: _Hlk63171957]Codice CIG
	     
	CUP
	     

	Opera
	     
	Codice
	     

	Contratto di data 
	      
	n.
	     

	Codice identificativo n. 
	     





	Data di sospensione dei lavori
	     

	[bookmark: _Hlk44079025][bookmark: _Hlk50541922][bookmark: _Hlk44072467]Committente 
	     

	direttore dei lavori 
	     
	PEC:
	     

	RUP
	     
	PEC:
	     

	ufficio tecnico di riferimento
	     
	PEC:
	     

	TU
	     
	PEC:
	     

	
	

	Appaltatore
	     

	[bookmark: _Hlk40259871]indirizzo sede legale:
	     
	PEC:
	     

	Partita IVA:
	     

	Codice fiscale
	     

	Legale rappresentante dell’appaltatore
	     

	Data e luogo di nascita del rappresentante legale
	     

	Residente a
	     
	Via e n.
	     

	eventuali ulteriori indicazioni
	     



	Perizie tecnica e/o suppletiva:
	[bookmark: Testo11](Non vi furono perizie tecniche e suppletive. / Oltre al progetto principale fu redatta una perizia tecnica e suppletiva / furono redatte perizie tecniche e suppletive)


	[bookmark: _Hlk50542599]Numero delle perizie
	     

	La prima perizia
	Importo       €
	data e n.
	     

	La seconda perizia
	Importo       €
	data e n.
	     

	Nuovo importo contrattuale
	      €

	Termine utile per l’ultimazione (comprensivo anche di eventuali proroghe approvate)
	     

	Secondo il verbale del
	     

	Giorni contrattuali
	     

	[bookmark: _Hlk50542687]Giorni per proroghe
	     

	Giorni per termini suppletivi
	     

	Giorni di sospensione totale
	     

	[bookmark: _Hlk50542792]Giorni di sospensione parziale
	     

	Giorni utilizzati
	     

	Giorni rimanenti
	     

	[bookmark: _Hlk50543007]Stato avanzamento lavori
	     

	Lavori la cui esecuzione rimane interrotta / lavori non realizzabili
	     

	lavori eseguibili in caso di sospensione parziale dei lavori

	     

	cautele adottate
	     

	consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera presenti in cantiere al momento della sospensione

	     

	motivi per la sospensione dei lavori

	     

	Eventuali ulteriori osservazioni del direttore dei lavori
	     




Premesso che i lavori in oggetto giusto processo verbale di consegna (o ripresa) dovrebbero essere completati entro il termine di ultimazione di cui sopra. Il sottoscritto direttore dei lavori ordina all’appaltatore ai sensi dell’articolo 107 – comma 1 del D.Lgs. 50/2016 - art. 121 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 la sospensione / ai sensi dell’articolo 107 – comma 4 del D.Lgs. 50/2016 - art. 121 comma 6 del D.lgs.36/2023 la sospensione parziale dei lavori con decorrenza odierna per i motivi di cui sopra.

- Il rappresentante legale dell’appaltatore dichiara di non aver nulla da eccepire.
- Il rappresentante legale dell’appaltatore eccepisce quanto segue:


[bookmark: _Hlk141348620][bookmark: _Hlk141349407]Per i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2023, data in cui il D.lgs. 36/2023 ha acquistato efficacia L’appaltatore dichiara di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972.

Atto sottoscritto dal DL e dal legale rappresentante dell’appaltatore con firma digitale visibile.
(Il relativo file deve essere consegnato al legale rappresentante dell’appaltatore al momento della sottoscrizione).


Informazioni per l’utilizzo:
[bookmark: _Hlk141348991]PER I CONTRATTI PER I QUALI I BANDI O AVVISI CON CUI SI INDICE LA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SIANO STATI PUBBLICATI PRIMA DEL 1° LUGLIO 2023, DATA IN CUI IL D.LGS. 36/2023 HA ACQUISTATO EFFICACIA 
Ai sensi dell’art. 107, 1 comma d.lgs n. 50/2016, “in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione”.
Le eventuali contestazioni del rappresentante legale dell’appaltatore seguono il regime e la disciplina di cui all’art.107, 4 comma, d.lgs. n. 50/2016 e all`art. 10 del d.m. 49/2018.
Il documento digitale deve essere munito della comprova di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi di legge (art. 2, DPR n. 642/72, € 16).

[bookmark: _Hlk138330392][bookmark: _Hlk138330090][bookmark: _Hlk66354161]
[bookmark: _Hlk141349030]PER I CONTRATTI PER I QUALI I BANDI O AVVISI CON CUI SI INDICE LA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE SIANO STATI PUBBLICATI DOPO IL 1° LUGLIO 2023, DATA IN CUI IL D.LGS. 36/2023 HA ACQUISTATO EFFICACIA 
Ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 36/2023 “1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l’articolo 216, comma 4.
4. Fatta salva l’ipotesi del secondo periodo del comma 3, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
5. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
6. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 si applica il comma 3 del presente articolo.
7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 222, comma 13.

Il verbale, sottoscritto da entrambe le parti, deve essere inviato via pec ai seguenti destinatari: RUP entro 5 gg; ufficio tecnico; eventuale TU; per conoscenza all’appaltatore.


 [image: ] Agenzia Contratti Pubblici - ACP
Bolzano, 03/2024
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