AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Dekret Decreto
des Landesrats dell'Assessore
der Landesratin dell'Assessora
Nr. N.
1111/2016

10.2 Amt fur Strassenbau Mitte-Siid - Ufficio tecnico strade centro-sud

Betreff: Oggetto:
Bauvorhaben: 23.02.5.12.50 Opera: 23.02.5.12.50
Ausbau des Strallenabschnittes der SS 12 Sistemazione del tratto stradale della
von Km 466,649 bis Km 466,989. - strada statale 12 dal km 466,649 al km
Gemeinde Klausen 466,989. - Comune di Chiusa.
CUP: B97H08001040003 CUP: B97H08001040003
Genehmigung der Anderung der Approvazione della variazione della spesa
Uberschlagigen Kosten des Bauvorhabens presunta dell'opera da € 1.794.000,00 a €

von 1.794.000,00 € auf 2.051.962,12 €. 2.051.962,12.



LANDESRAT FUR
ITALIENISCHE KULTUR, WOHNBAU UND
OFFENTLICHE BAUTEN

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 1994
vom 09.06.2008, mit welchem die technischen
Eigenschaften fur das im Betreff angefiihrte
Bauvorhaben und die Uberschlagigen Kosten
in Hohe wvon 1.300.000,00 € genehmigt
wurden;

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 1271
vom 27.08.2012 mit welchem die technischen
Eigenschaften fur das im Betreff angeflhrte
Bauvorhaben abgeéandert und die
Uberschlagigen Kosten von 1.300.000,00 € auf
1.794.000,00 €, mit folgender Unterteilung,
erhéht wurden:

auszuschreibende Arbeiten: 1.275.000,00 €
Summen zur Verfligung der
Verwaltung: 519.000.00 €

NIMMT EINSICHT in den Bericht des
Verfahrensverantwortlichen vom 10.12.2015
aus dem die Notwendigkeit einer Anderung
der mit dem oben angefiihrten Beschluss Nr.
1271 vom 27.08.2012 festgelegten
Uberschlagigen Kosten des Bauvorhabens
hervorgeht, wobei die technischen
Eigenschaften des Bauvorhabens unveréndert
bleiben;

NIMMT in die vom Verfahrensverantwortlichen
ausgearbeitete Gesamtkostenibersicht
EINSICHT, welche eine Gesamtausgabe von
2.051.962,12 € vorsieht, die folgendermalien
unterteilt ist:

- Arbeiten 1.450.363,88 €
- Summen zur Verfligung

der Verwaltung insg.: 601.598,24 €
davon fir:

a) 22 % MwsSt. auf den

Betrag der Arbeiten 319.080,05 €
b) Unvorhergesehenes 72.518,19 €
¢) Regiearbeiten 5.000,00 €
d) technische Spesen

(inkl. MwSt.) 175.000,00 €
e) Enteignungen 30.000,00 €

STELLT FEST, dass gemaR der vorher
erwahnten  Erklarung des  Verfahrens-
verantwortlichen vom 10.12.2015
a) die technischen Eigenschaften nicht
verandert werden;
b) das Funftel der mit MalRnahme Nr.
1271 vom 27.08.2012 festgelegten

ASSESSORE ALLA
CULTURA ITALIANA, EDILIZIA E
LAVORI PUBBLICI

VISTA la deliberazione n. 1994 del
09.06.2008, con la quale sono state approvate
le caratteristiche tecniche dellopera indicata in
oggetto e la spesa presunta di 1.300.000,00 €;

VISTO Ila deliberazione n. 1271 del
27.08.2012 con la quale é stata approvata una
variazione delle caratteristiche tecniche
dellopera indicata in oggetto e un aumento
della spesa presunta da € 1.300.000,00 a €
1.794.000,00, cosi suddivisa:

lavori a base d’appalto: € 1.275.000,00
somme a disposizione
dell Amministrazione: € 519.000,00

VISTA la relazione del responsabile del
procedimento del 10.12.2015 dalla quale
risulta la necessita di una variazione della
spesa presunta dellopera, come definita con
la predetta deliberazione n. 1271 del
27.08.2012, rimanendo per0 invariate le
caratteristiche tecniche dellopera;

VISTO il prospetto sommario dei costi
elaborato dal responsabile del procedimento,
che prevede una spesa complessiva di
2.051.962,12 € cosi suddivisa:

- lavori 1.450.363,88 €
- somme a disposizione

dell Amministrazione: 601.598,24 €
di cui per:
a) 22 % IVA

per lavori 319.080,05 €
b) imprevisti 72.518,19 €
c¢) lavori in economia 5.000,00 €
d) spese tecniche

(IVA compresa) 175.000,00 €
e) espropri 30.000,00 €

DATO ATTO, che secondo la relazione del

Responsabile del Procedimento del
10.12.2015 sopra menzionata:

a) le caratteristiche tecniche non
vengono modificate;

b) non viene superato il quinto

dellimporto della spesa presunta



Uberschlagigen Kosten von
1.794.000,00 € nicht Uberschritten
werden, da die neuen Gesamtkosten
auf  insgesamt 2.051.962,12 €
veranschlagt werden;

STELLT FEST, dass daher im Sinne des Art. 8
des L.G. vom 17.12.2015, Nr. 16 die
Genehmigung der Anderung der
Gesamtkosten des Bauvorhabens vom
zustandigen Landesrat vorzunehmen ist;

und verfugt:

1. die mit Beschluss Nr. 1271 vom
27.08.2012 fur das im Gegenstand
angefuhrte  Bauvorhaben  festgelegten
Gesamtkosten werden wie folgt
abgeéandert:

neue Gesamtkosten: 2.051.962,12 €

LANDESRAT FUR
ITALIENISCHE KULTUR, WOHNBAU UND
OFFENTLICHE BAUTEN

complessiva di €  1.794.000,00
autorizzata con deliberazione n. 1271
del 27.08.2012 visto che i nuovi costi
complessivi sono preventivati con €
2.051.962,12;

DATO ATTO che pertanto ai sensi dellart. 8,
comma 3 della lLp. 17.12.2015, n. 16
allapprovazione della variazione del costo
complessivo dellopera prowede [assessore
competente;

decreta:

1. di modificare il costo complessivo, definito
con la deliberazione n. 1271 del
27.08.2012 per lopera indicata in oggetto,
come segue:
nuovo costo complessivo: € 2.051.962,12

ASSESSORE ALLA
CULTURA ITALIANA, EDILIZIA E
LAVORI PUBBLICI

- Dr. Christian Tommasini -



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
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