Valutazione della congruita del prezzo

Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva

La durata prevista dei lavori € di 960 giorni continuativi.

Onorario totale: € 606.600.- (arrotondato)
Importo previsto per consulenti esterni

(esperto del traffico, architetto, supporto ambientale, etc.) € 45.000.-
Importo restante € 562.000.-

Spese generali: 18% € 77.000.-

Utile: ca. 11,25% € 57.000.-

Importo al netto di utile e spese generali: € 428.000.-

Giorni naturali e consecutivi: 1.065 giorni

Settimane di lavoro effettive: n. 137 settimane (circa 2,6 anni)

960 giorni naturali e continuativi corrispondono a 137 settimane, che tolte le due settimane di ferie
agostane, le due settimane natalizie e la settimana di ponti vari per anno, si riducono a 122 settimane
lavorative.

| giorni lavorativi risultano invece: 122 settimane x 5 giorni lavorativi / settimana = 610 giorni
lavorativi. Le ore complessive di ingegneria previste sono 9.630 e quindi le ore di ingegneria al giorno
a disposizione sono 9.630 / 610 = c.a. 16 ore/gg che corrispondono a 16 x 5 = 80 ore/settimana.
La direzione dei lavori e la contabilita sara svolta principalmente dal direttore dei lavori generale
(D.L.) Dott. Ing. Georg Fischnaller (EUT Engineering Srl) coadiuvato dal direttore operativo (D.O.) e
ispettore di cantiere Dott. Ing. Christian Franchini (EUT Engineering Srl) e dall’assistente Dott. Ing.
Daniel Niederjaufner (EUT Engineering Srl) e dal direttore operativo geologo dott. Alfred Psenner
e il suo sostituto dott. Stofner (ambedue EUT Engineering Srl).

Il coordinamento della sicurezza sara svolto dal Dott. Ing. Alessandro Ghiro (EUT Engineering
Srl) e dai sostituti Dott. Ing. Mario Valdemarin, Dott. Ing. Dieter Schélzhorn e Dott. Ing. Johann Rdck
(Plan Team Srl).

La direzione operativa delle opere specialistiche sara svolta come segue:

S.03 + S.05: Dott. Ing. Georg Fischnaller (EUT Engineering Srl) e dai sostituti Dott. Ing. Mario
Valdemarin, Dott. Ing. Dieter Schdlzhorn e Dott. Ing. Johann Rock (Plan Team Srl)

V.02: Dott. Ing. Dieter Schdlzhorn e dai sostituti Dott Ing. Georg Fischnaller (EUT Engineering Srl)
e Dott. Ing. Johann Rock (Plan Team Srl)

1A.03: Dott. Ing. Georg Fischnaller con l'assistente Per. Ind. Norbert Gasser (ambedue EUT
Engineering Srl) e i sostituti Dott. Ing. Dieter Scholzhorn e Dott. Ing. Johann Rock (Plan Team Srl)
D.04: Dott. Ing. Johann Rock (Plan Team Srl) e dai sostituti Dott. Ing. Dieter Schélzhorn e Dott Ing.
Georg Fischnaller (EUT Engineering Srl)
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Le figure sopranominate coprono mediamente il seguente numero di ore:

Direzione dei lavori + contabilita:

3 volte / settimana in cantiere per 5 ore complessive (3 ore per sopralluogo e riunione di cantiere, 1
+ 1 ora per sopraluoghi) + 3 ore / settimana ufficio, riunioni, ecc.
TOTALE 8 ore / settimana

Ispettori di cantiere:

5 volte / settimana per 2 ore + 3 ore / settimana ufficio, riunioni, ecc.
TOTALE 12 ore / settimana

Direttore operativo geologo:

2 volte / settimana per 4 ore complessive + 2 ore / settimana ufficio, riunioni, ecc.
TOTALE 6 ore / settimana

Coordinamento di sicurezza:

3 volte / settimana in cantiere per 5 ore complessive (3 ore per sopralluoghi e 1+1 ore riunione di
cantiere) + 3 ore / settimana ufficio, riunioni, ecc.
TOTALE 8 ore / settimana

Direttore operativo S.03 + S.05:

3 volte / settimana per 4 ore + 4 ore / settimana ufficio, riunioni, ecc.
TOTALE 16 ore / settimana

Direttore operativo V.03:

3 volte / settimana per 2 ore + 3 ore / settimana ufficio, riunioni, ecc.
TOTALE 9 ore / settimana

Direttore operativo 1A.03:

3 volte / settimana per 2 ore + 3 ore / settimana ufficio, riunioni, ecc., poiché si prevede che la
costruzione degli impianti e dei relativi edifici si concentri nel terzo anno dei lavori, le ore di ingegneria
vanno calcolate nel rapporto 1/3, quindi: (3x2+3) ore / settimana * 1/3 = 3 ore / settimana

TOTALE 3 ore / settimana

Direttore operativo D.04:

1 volte / settimana per 2 ore + 2 ore / settimana ufficio, riunioni, ecc.
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TOTALE 4 ore / settimana

Collaboratori tecnici ed amministrativi:

(10 + 4) ore / settimana
TOTALE 14 ore / settimana

TOTALE GENERALE: 80 ore/settimana

Riepilogo:

Da quanto sopraddetto risulta che i tecnici responsabili ed i collaboratori tecnici amministrativi messi
a disposizione ed il relativo numero di ore di impegno previsto per lo svolgimento della direzione dei
lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva corrisponde a quanto dichiarato in fase
di gara ed & congruo per svolgere la prestazione richiesta al prezzo offerto.

Inoltre la caratteristica locale del Team garantisce I'efficienza del servizio offerto, sia in termini di
vicinanza, che di raggiungibilita (le sedi degli Studi EUT, Valdemarin e Schélzhorn sono a 1 km dal
cantiere e quindi, in termini di operativita, a pochi minuti dall’area d’'intervento e la sede dello Studio

Plan Team & a pochi minuti dagli uffici provinciali.

Distinti saluti
Dott. Ing. Georg Fischnaller Dott. Ing. Mario Valdemarin
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Allegato:
e Tabella con giustificazioni dell'importo complessivo offerto
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE VARNA SENZA SVINCOLO NORD

Giustificazioni dell'importo complessivo offerto:

EUT Engineering Srl - Dott. Ing. Mario Valdemarin - Dott. Ing. Dieter Schélzhorn - Plan Team Srl

EUT Engineering Srl EUT Engineering Srl
Dott. Ing. Georg Fischnaller Dott GeoIgAIfred Pienner Plan Team Srl Ispettori di cantiere Collaboratori
Dott. Ing. Christian Franchini ) L Dott. Ing. Mario Valdemarin |Dott. Ing. Dieter Schélzhorn Dott. Ing. Johann Rdck Dott. Ing. Christian Franchini amministrativi e tecnici
sostituto U ) "
Per. Ind. Nobert Gasser Dott. Geol. Alexander Stofner Dott. Ing. Thomas Weger Dott. Ing. Daniel Niederjaufner (geom./periti)
Descrizione Dott. Ing. Alessandro Ghiro ’ ’ SOMMA SPESE UTILE ONORARIO
ONORARIO TOTALE
Onoario/ore Onoario/ore Onoario/ore Onoario/ore Onoario/ore Onoario/ore Onoario/ore
50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 37,00 € 30,00 €
ore ore ore ore ore ore ore 18,0% 11,25%

Direzione dei lavori generale 900,00 1.450,00 260,00 106.450,00€ | 19.161,00€ 1413124 € 139.742,24 €

e contabilita

Direzione dei lavori specialistica

S.03, 5.05, V.02, IA.03, D.04 650,00 175,00 1.975,00 1.120,00 1.200,00 232.000,00 € 41.760,00 € 30.798,00 € 304.558,00 €

Direttore operativo geologo 700,00 50,00 36.500,00 € 6.570,00 € 4.845,38 € 47.915,38 €

Coordinamento della sicurezza in 280,00 50,00 310,00 310,00 200,00 53.500,00 € 9.630,00 € 7.102,13 € 70.232,13 €

fase di esecuzione dei lavori

1.830,00 h 700,00 h 225,00 h 2.285,00 h 1.430,00 h 1.450,00 h 1.710,00 h 428.450,00 € 77.121,00 € 56.876,75 € 562.447,75 €

SOMMA TOTALE DL 9.630,00 h
Consulenti estern 45.000,00 €
Somma 607.447,75 €

Paginaldil

Importo a base di gara

1.196.439,45 €

Ribasso calcolato 49,2287%
Ribasso scelto 49,3%
IMPORTO OFFERTO 606.594,80 €
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