AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

Dekret

des Landesrats
der Landesratin

Nr.

19028/2016

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Decreto

dell'Assessore
dell'Assessora

10.3 Amt fur Strassenbau Nord-Ost - Ufficio tecnico strade nord-est

Betreff:

Bauvorhaben: 23.02.S5.12.14

Sanierung der Briicke auf der
Brennerstaatsstralte 12 bei km 512,900
zwischen dem 1. und dem 2. Tunnel in der
Ortschaft Gossensall.

CUP: B64E00000100003

Erhéhung der Gesamtkosten des
Bauvorhabens von 2.776.767,44 € auf
2.826.767,44 €.

Oggetto:

Opera: 23.02.5.12.14

Risanamento del ponte sulla strada statale
12 del Brennero al km 512,900 tra la 1° e 2°
galleria di Colle Isarco.

CUP: B64E00000100003

Aumento del costo complessivo dell'opera
da € 2.776.767,44 a € 2.826.767,44.



LANDESRAT FUR DENKMALPFLEGE,
MUSEEN, VERKEHRSNETZ
UND MOBILITAT

NIMMT EINSICHT in den Art. 8, Absatz 3 des
Landesgesetzes vom 17.12.2015, Nr. 16,
betreffend die Anderung der Eigenschaften;

NIMMT EINSICHT in die MafRnahme Nr.
535/10 vom 16.12.2008, mit welcher das
Ausfuihrungsprojekt  fir das im  Betreff
angefuhrte Bauvorhaben mit Gesamtkosten in
Hohe von 2.222.080,00 € genehmigt wurde;

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 115
vom 03.02.2015, mit welchem eine nicht
wesentiche  Anderung der  technischen
Eigenschaften und die Erhéhung der
Gesamtkosten von 2.222.200,00 € auf
2.676.767,44 € genehmigt wurde;

NIMMT EINSICHT in das Dekret Nr.
8391/2016 vom 14.06.2016, mit welchem eine
Erhohung der Gesamtkosten von
2.676.767,44 € auf 2.776.767,44 € genehmigt
wurde;

NIMMT EINSICHT in den Bericht des
Verfahrensverantwortichen vom 03.10.2016,
aus dem hervorgeht, dass die mit oben
angefihrten Dekret Nr. 8391/2016 vom
14.06.2016 festgelegten Betrage fur
technische Spesen nicht ausreichend sind und
deshalb eine Erhéhung der Gesamtkosten des
Bauvorhabens notwendig ist, wobei die
technischen Eigenschaften des Bauvorhabens
unverandert bleiben;

NIMMT in die vom Verfahrensverantwortlichen

ausgearbeitete Gesamtkostentbersicht
EINSICHT:
welche eine Gesamtausgabe von

2.826.767,44 € vorsieht, die folgendermalien
unterteilt ist:

- Arbeiten 1.881.706,65 €
- Summen zur Verflgung der

Verwaltung insgesamt: 945.060,79 €
davon fur:
a) 22 % Mwst. auf den

Betrag der Arbeiten 413.975,46 €
b) Unvorhergesehenes 94.085,33 €
¢) Regiearbeiten 25.000,00 €
d) technische Spesen

(inkl. Mwst.) 400.000,00 €
e) Enteignungen 2.000,00 €
f) Anschlisse 5.000,00 €

g) Grenzsteine 5.000,00 €

ASSESSORE Al BENI CULTURALLI,
MUSELVIABILITA
E MOBILITA

VISTO [rarticolo 8, comma 3 della legge
provinciale del 17.12.2015, n. 16, riguardante
le variazioni delle caratteristiche dellopera;

VISTO il prowedimento n. 535/10 del
16.12.2008, con il quale & stato approvato il
progetto esecutivo dellopera indicata in
oggetto con un costo complessivo di
2.222.080,00 €;

VISTA la deliberazione n. 115 del 03.02.2015,
con la quale é stato approvato una variazione
non essenziale delle caratteristiche tecniche e
un aumento del costo complessivo dellopera
da € 2.222.200,00 a € 2.676.767,44;

VISTO il decreto n. 8391/2016 del 14.06.2016,
con il quale e stato approvato un aumento del
costo  complessivo dellopera da €
2.676.767,44 a € 2.776.767,44;

VISTA la relazione del responsabile del
procedimento del 03.10.2016, dalla quale
risulta che gli importi per spese tecniche
definite con il decreto n. 8391/2016 del
14.06.2016, non sono sufficienti e pertanto
risulta necessario un aumento del costo
complessivo  dellopera, rimanendo pero
invariate le caratteristiche tecniche dell'opera;

VISTO il prospetto sommario dei costi
elaborato dal responsabile del procedimento:

che prevede una spesa complessiva di
2.826.767,44 € cosi suddivisa:

- lavori 1.881.706,65 €
- somme a disposizione
dellAmministrazione totale: 945.060,79 €

di cui per:
a) 22 % IVA

per lavori 413.975,46 €
b) imprevisti 94.085,33 €
c¢) lavori in economia 25.000,00 €
d) spese tecniche

(IVA compresa) 400.000,00 €
e) espropri 2.000,00 €
f) allacciamenti 5.000,00 €
g) cippi di confine 5.000,00 €



BERUCKSICHTIGT, dass die in der
Gesamtkosteniibersicht vorgesehene
Erhdhung das Finftel der mit dem Beschluss
Nr. 115 vom 03.02.2015 festgelegten
Gesamtkosten nicht Ubersteigt und dass die
Genehmigung der neuen Gesamtkosten des
Bauvorhabens folglich, gemafR Art. 8, Absatz
3, des L.G. vom 17.12.2016, Nr. 16, der
zustandige Landesrat vornimmt;

BERUCKSICHTIGT, dass die Erhohung der
technischen  Spesen, welche in der
Gesamtkostenubersicht ~ vorgesehen  sind
Gegenstand getrennter Zweckbindungs-
maflnahmen ist;

und
verfugt:

1. gemalR Art. 8, Absatz 3 des L.G. 16/2015
die mit Dekret Nr. 8391/2016 vom
14.06.2016, fur das im Gegenstand
angefihrte  Bauvorhaben festgelegten
Gesamtkosten werden wie folgt
abgeéandert:

- neue Gesamtkosten: 2.826.767,44 €
LANDESRAT FUR DENKMALPFLEGE,

MUSEEN, VERKEHRSNETZ
UND MOBILITAT

CONSIDERATO che laumento previsto nel
prospetto sommario dei costi non supera il
quinto dellimporto del costo complessivo
definito con la deliberazione n. 115 del
03.02.2015 che, pertanto, all'approvazione del
nuovo costo complessivo dellopera prowede
lassessore competente, ai sensi dellart. 8,
comma 3, della L.P. 17.12.2015, n. 16;

TENUTO CONTO che laumento delle spese
tecniche previsto dal prospetto sommario dei
costi € oggetto di prowedimenti di impegno
separati;

decreta:

1. di modificare ai sensi dellart. 8, comma 3
della L.P. 16/2015 il costo complessivo,
definito con il decreto n. 8391/2016 del
14.06.2016 per l'opera indicata in oggetto,
come segue:

- nuovo costo complessivo: € 2.826.767,44

ASSESSORE Al BENI CULTURALLI,
MUSELVIABILITA
E MOBILITA

- Florian Mussner -
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