AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Dekret Decreto
des Landesrats dell'Assessore
der Landesratin dell'Assessora
Nr. N.
18713/2020

11.5 Amt fUr Verwaltungsangelegenheiten - Ufficio Affari amministrativi

Betreff: Oggetto:
CUP: B49D99000000003 CUP: B49D99000000003
22.03.008.089.02: Bildungszentrum 22.03.008.089.02: Centro Formazione
Moritzing in Bozen. S.Maurizio a Bolzano.
Genehmigung der Anderung des Approvazione della modifica del
Raumprogramms ohne wesentliche programma planivolumetrico senza
Anderungen und mit Mehrkosten, laut Art. 8 modifiche sostanziali e con costi aggiuntivi,

des LG 16/2015. ai sensi dell'articolo 8 della L.P. n.16/2015.
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DER LANDESRAT

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 8 des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015,
Nr. 16, betreffend die nicht wesentlichen
Varianten, welche ein Flnftel der
voraussichtlichen Gesamtkosten mit einer
Erhéhung der Ausgaben nicht
Uberschreiten vom zustandigen Landesrat
genehmigt werden;

NACH EINSICHTNAHME weiters in den
Art. 7 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 2015, Nr. 16, laut welchem der
Auftraggeber das Zweijahresprogramm und
das Dreijahresprogramm der offentlichen
Bauauftrage sowie die entsprechenden
jahrlichen  Aktualisierungen  genehmigen
muss;

NACH EINSICHTNAHME in den Beschluss
der Landesregierung Nr. 434 vom
22.02.1999, mit dem die Eigenschaften und
die Uberschlagigen Kosten zum Betrag von
98.085.363,00 € fur das Bauvorhaben
,Bildungszentrum Moritzing in Bozen®
festgelegt wurden;

NACH EINSICHTNAHME in die Beschlisse
der  Raumprogrammsanderungen  ohne
Mehrkosten Nr. 5506 vom 13.12.1999, Nr.
1519 vom 08.05.2000 und Nr. 1086 vom
04.04.2005 und das Dekret Nr. 597 vom
25.06.2008;

STELLT FEST, dass das Raumprogramm
in 11 Baulose unterteilt ist und dass in den
Jahren 2002 bis 2008 die Lose 2, 5 und 11,
sprich die beiden Schulgebaude fir die
Ausbildung des Sanitatspersonals und die
Tiefgarage unterhalb des Platzes, realisiert
worden;

STELLT FEST, dass die Lose 3,6,7 und 8
des gegenstandlichen Bauvorhabens im
Wirtschafts- und Finanzdokument des
Landes ,WFDL- 2021 - 2023 -
Aktualisierungsbericht, vorgesehen und mit
Beschluss der Landesregierung Nr. 462
vom 30.06.2020 genehmigt worden sind, in
der auch die Finanzierungsformen
festgelegt wurden, so dass die in § 5.3.12,
Anlage 4/2, des Gesetzesdekrets Nr. 118
vom 23.06.2011 vorgeschriebene
Bedingung erfillt ist;

L’ASSESSORE

VISTO larticolo 8, comma 3 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 per
cui le variazioni non essenziali alle
caratteristiche  dellopera, che sono
contenute entro il limite del quinto
dellimporto totale di spesa presunta, sono
approvate dallassessore competente;

VISTO altresi rlarticolo 7 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in
base al quale Famministrazione
committente deve approvare la
programmazione biennale e triennale
degli appalti pubblici nonché i relativi
aggiornamenti annuali;

VISTA la deliberazione n. 434 del
22.02.1999, con la quale sono state
definite, in relazione allopera “Centro
Formazione S. Maurizio a Bolzano” le
caratteristiche della medesima e indicato
limporto di spesa presunta in €
98.085.363,00;

VISTE le deliberazioni di modifica del
programma planivolumetrico senza
aumento dei costi n.5506 del 13.12.1999,
n. 1519 del 08.05.2000 e n. 1086 del
04.04.2005 e il decreto n. 597 del
25.06.2008;

PREMESSO che Il programma
planivolumetrico & articolato in 11 lotti
distinti e che sono stati realizzati tra il
2002 e il 2008 i lotti 2, 5 e 11, owero i
due edifici adibiti alla formazione del
personale sanitario e il garage interrato
sottostante alla piazza;

PREMESSO che i lotti 3,6,7,8 dellopera
citata sono stati previsti nel documento di
programmazione economica e finanziaria
2021 - 2023 della Provincia Autonoma di
Bolzano (Documento di Economia e
Finanza Provinciale) - nota  di
aggiornamento” approvato con
Deliberazione della Giunta Provinciale Nr.
462 del 30.06.2020 — che ne ha anche
individuato le forme di finanziamento, di
modo tale che & stata soddisfatta la
condizione prescritta dal § 5.3.12, allegato
4/2, del d.Igs. 23.06.2011, n. 118;



STELLT FEST, dass die oben genannten
Lose im Dreijahresprogramm 2020-2022
der Abteilung Hochbau und technischer
Dienst, welches mit Beschluss der
Landesregierung Nr. 97 vom 11.02.2020,
genehmigt wurde, vorgesehen sind;

NACH EINSICHTNAHME in das Dekret Nr.
267/2009 vom 15.06.2009 mit dem das
Ausfuhrungsprojekt in  der Hoéhe von
18.930.045,00 € fir die Realisierung des
Studentenheims (Los 7 und 8) genehmigt
wurde und es konnte nicht mit der
Ausflhrung des Bauvorhabens begonnen
werden aufgrund der fehlenden
Finanzierung;

NIMMT EINSICHT in die Notwendigkeit
einer unwesentlichen Abanderung des
Raumprogramms mit einer Kostenerhéhung
unter 20% der Gesamtausgabe des
Bauvorhabens um die Baukosten fir die
nachsten zu errichtenden Gebaude, und
zwar die Lose 3, 6. 7, 8, anzugleichen und
das Projekt an die neuen, derzeit glltigen
technischen Bestimmungen anzupassen
(Brandschutz,  Statik/Erdbeben-sicherheit,
Klimahaus, Mindestumweltkriterien,
Beschrankungsindex  der versiegelten
Flachen und die neuen Bestimmungen auf
dem Gebiet der elektrischen Anlagen);

VORAUSGESCHICKT, dass fur die
Durchfihrung der Arbeiten weitere Eingriffe
erforderlich sind, wobei die Anpassung der
Gesamtkosten des Bauvorhabens eine
Erhdhung wvon 11,9% des Betrages
vorsieht, wie nachstehend angefiihrt und
wie in der Kostenlbersicht im Anhang
genauer ausgefihrt:

Raumprogramm (11 Lose) 98.085.363,00 €
Erhéhung (Lose 3, 6, 7, 8) 11.668.016,00 €
Neues Raumprogramm  109.753.379,00 €
davon:

Kostenerhéhung (Lose 7, 8) 6.032.237,00 €
Kostenerhéhung (Lose 3, 6) 5.635.779,00 €
Summe 11.668.016,00 €
NACH EINSICHTNAHME in den von
Verfahrensverantwortlicher Arch. Nicoletta
Francato vom Amt fir Sanitatsbauten der

Abteilung Hochbau und technischer Dienst
ausgearbeiteten technischen Bericht, der

DATO ATTO che i suddetti lotti sono stati
inseriti nel programma triennale dei lavori
pubblici della Ripartizione Edilizia e
servizio tecnico, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n.
97 dell11.02.2020;

VISTO il decreto n. 267/2009 del
15.06.2009 con il quale & stato approvato
il progetto esecutivo dellimporto di €
18.930.045,00 per la realizzazione dello
studentato (lotti 7 e 8) e non si & potuto
dar seguito ai lavori dellopera per
mancanza di finanziamento;

VISTO che risulta necessaria una
modifica non sostanziale del programma
planivolumetrico generale con aumento
dei costi inferiore al 20% dellimporto
totale di spesa presunta dellopera per
adeguare i costi di costruzione dei futuri
edifici di prossima realizzazione, owero i
lotti 3, 6, 7, 8 e per adeguare il progetto
alle nuove normative tecniche attualmente
in vigore (antincendio, statica/sismica,
CasaClima, criteri ambientali minimi,
riduzione impatto edilizio e le nuove
normative in materia di impianti elettrici);

PREMESSO che, per dar corso
allesecuzione dellopera sono necessari
ulteriori interventi, tenendo conto che
laggiornamento dei costi complessivi
dellopera prevede un aumento
dellimporto pari all 11,9% cosi come
riportato di seguito e come meglio
specificato nellallegato quadro generale
di riepilogo dei costi:

Progr.Planiv. (11 lotti) € 98.085.363,00
Aumento (lotti 3, 6, 7, 8) € 11.668.016,00

Modifica Prog. Planiv. € 109.753.379,00

di cui:

Aumento (lotti 7,8) € 6.032.237,00
Aumento (lotti 3, 6) € 5.635.779,00
Somma € 11.668.016,00

VISTA la relazione tecnica del RUP Arch.
Nicoletta Francato dellufficio Edilizia
sanitaria della Ripartizione Edilizia e
servizio tecnico allegata, che riporta le
motivazioni ed i costi per gli interventi



die Grinde und Kosten fir die Eingriffe
darlegt, die notwendig sind, um das
Bauvorhaben zu realisieren, deren
Gesamtkosten in Hohe von 109.753.379,00
€ sind mit einem Anstieg Uber 11,9% des
urspringlichen Betrags des
Raumprogrammes;

FESTGESTELLT der obigen Ausfuhrungen,
belduft sich der neue Betrag des
Bauvorhabens auf 109.753.379,00;

SCHICKT weiters VORAUS, dass nun eine
Anderung des Rauprogramms mit
Mehrkosten notwendig geworden ist;

NIMMT EINSICHT in die Stellungnahme,
Begriindung und nachfolgenden
Bestimmungen, welche in der Anfrage der
Genehmigung der Anderung des
Raumprogramms des
Verfahrensverantwortlichen Arch. Nicoletta
Francato vom 16.10.2020, Prot. Nr.
0697929 des Amtes fur Sanitatsbauten der
Abteilung Hochbau und technischer Dienst
enthalten sind;

verflugt

1. Die Anderung des Raumprogramms in
Bezug auf das im Betreff genannte
Bauvorhaben mit Mehrkosten, wobei
festgestellt wird, dass die
voraussichtlichen Mehrkosten
11.668.016,00 € betragen (MwSt. und
Summen zur Verflgung der
Verwaltung inbegriffen), zZu
genehmigen;

2. die Abteilung Hochbau und
technischer Dienst, mit der
Projektierung und der Ausflhrung der
Arbeiten zu beauftragen.

necessari alla realizzazione dellopera il
cui nuovo importo ammonta a €
109.753.379,00 (+ 11,9%  rispetto
alfattuale  programma  planivolumetrico
approvato;

CONSIDERATO quanto sopra, il nuovo
importo  dellopera ammonta a €
109.753.379,00;

PREMESSO aliresi, che si rende ora
necessario prowedere ad una modifica
del programma planivolumetrico con
aumento di spesa;

PRESO ATTO delle valutazioni,
motivazioni e conseguenti determinazioni
contenute nella richiesta di approvazione
della modifica del programma
planivolumetrico del RUP Arch. Nicoletta
Francato del 16.10.2020 n. prot. 0697929
dell’Ufficio Edilizia  sanitaria  della
Ripartizione Edilizia e servizio tecnico;

decreta:

1. di approvare le modifiche al
programma planivolumetrico relativo
allopera citata in oggetto indicate
nella relazione tecnica in premessa
con aumento dei costi, specificando
che l'aumento complessivo previsto
e pari a € 11.668.016,00 (IVA e
somme a disposizione
dellamministrazione comprese);

2. di incaricare la Ripartizione Edilizia

e servizio tecnico della
progettazione e la relativa
esecuzione.



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Sichtvermerke gemaf Art. 13 des LG Nr. Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
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