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DIE LANDESREGIERUNG

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 8 des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015,
Nr. 16, betreffend die nicht wesentlichen
Varianten, welche ein Flnftel der
voraussichtlichen Gesamtkosten
Uberschreiten, einschlieRlich der far die
Funktionstichtigkeit des Bauwerkes
notwendigen Lieferungen, und wesentliche
Varianten werden von der
Landesregierung nach der entsprechenden
technischen Stellungnahme genehmigt;

NACH EINSICHTNAHME weiters in den
Art. 7 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 2015, Nr. 16, laut welchem der
Auftraggeber das Zweijahresprogramm
und das Dreijahresprogramm  der
Offentichen  Bauauftrage  sowie die
entsprechenden jahrlichen
Aktualisierungen genehmigen muss;

STELLT FEST, dass das Bauvorhaben
,Umbau und Erweiterung* des
Landeskleinkinderheim IPAI,
Guntschnastralle 54 in Bozen im
Wirtschafts- und Finanzdokument des
Landes ,WFDL- 2021 - 2023 -
Aktualisierungsbericht’, vorgesehen und
mit Beschluss der Landesregierung Nr.
462 vom 30.06.2020 genehmigt worden
ist, in der auch die Finanzierungsformen
festgelegt wurden, so dass die in § 5.3.12,
Anlage 4/2, des Gesetzesdekrets Nr. 118
vom 23.06.2011 vorgeschriebene
Bedingung erflllt ist;

STELLT FEST, dass das oben genannte
Bauvorhaben  im  Dreijahresprogramm
2020-2022 der Abteilung Hochbau und
technischer Dienst, welches mit Beschluss
der Landesregierung Nr. 97 vom
11.02.2020, genehmigt wurde, vorgesehen
ist;

NACH EINSICHTNAHME, in den
Beschluss der Landesregierung Nr. 188
vom 07.02.2011, mit dem  das
Raumprogramm fir den Umbau und die
Erweiterung der Raumlichkeiten fir das
Landekleinkinderheim  IPAl, um die
Struktur an die neuen Anforderungen
anzupassen, genehmigt wurde;

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO Tlarticolo 8, comma 3 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 per cui
le variazioni non essenziali sopra il quinto
dellimporto totale di spesa presunta,
comprese le forniture necessarie per
rendere funzionale lopera, e le variazioni
essenziali, sono approvate dalla Giunta
provinciale previo conforme parere tecnico;

VISTO altresi [larticolo 7 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in
base al quale Famministrazione
committente deve approvare la
programmazione biennale e triennale degli
appalti  pubblici nonché i relativi
aggiornamenti annuali;

PREMESSO che l'opera “Ristrutturazione
ed ampliamento” dellIPAI Istituto
Provinciale Assistenza allinfanzia, Viale
Guncina n. 54 a Bolzano é stata prevista
nel documento di  programmazione
economica e finanziaria 2021 - 2023 della

Provincia Autonoma di Bolzano
(Documento di Economia e Finanza
Provinciale) - nota di aggiornamento”

approvato con Deliberazione della Giunta
Provinciale Nr. 462 del 30.06.2020 — che
ne ha anche individuato le forme di
finanziamento, di modo tale che & stata
soddisfatta la condizione prescritta dal §
5.3.12, allegato 4/2, del d.Igs. 23.06.2011,
n. 118;

DATO ATTO che la suddetta opera ¢ stata
inserita nel programma triennale dei lavori
pubblici della Ripartizione Edilizia e
servizio tecnico, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n.97
dell’11.02.2020;

VISTA la deliberazione della Giunta
Provinciale n. 188 del 07.02.2011 con la
quale & stato approvato il programma
planivolumetrico per la ristrutturazione ed
ampliamento dei locali utilizzati per 'lPAl,
al fine di adattare la struttura alle nuove
esigenze;



NACH EINSICHTNAHME in den
technischen Bericht und in die
Gesamtkostenubersicht, weche vom
Verfahrensverantwortlichen Arch. Nicoletta
Francato am 11.11.2020 vom Amt flr
Sanitatsbauten der Abteilung Hochbau und
technischer Dienst, Uber di Notwendigkeit
einer Anderung des Raumprogramms,
welche ein Finftel der voraussichtlichen
Gesamtkosten Uberschreitet, erstellt
worden sind, in welcher eine Abanderung
des Raumprogramms mit einer
Kostenerhéhung Uber 20% notwendig ist
um die Baukosten und die technischen
Spesen auszugleichen und das Projekt an
die neuen, derzeit glltigen technischen
Bestimmungen (Brandschutz,
Statik/Erdbebensicherheit, Klimahaus,
Mindestumweltkriterien,

Beschrankungsindex  der  versiegelten
Flachen und die neuen Bestimmungen auf
dem Gebiet der elekirischen Anlagen). Es
ist auch eine Asbestentsorgung notwendig;

NIMMT EINSICHT in die Anpassung der
Gesamtkosten des Bauvorhabens, der
eine Erhéhung des Betrages vorsieht und
welcher in der Kosteniibersicht im Anhang
genauer angefihrt ist:

Genehmigte Gesamtbauk. 4.312.042,00 €
Erhdhung 1.901.958.,00
€

Neue Gesamtbaukosten 6.214.000,00 €

NACH EINSICHTNAHME in das Ansuchen
des  Verfahrensverantwortichen  Arch.
Nicoletta  Francato vom  Amt flr
Sanitatsbauten der Abteilung Hochbau und
technischer Dienst vom 11.11.2020 Prot.
Nr.768566 zur  Genehmigung einer
Anderung des Raumprogrammes fir die
notwendigen Eingriffe zum Umbau und
Erweiterung des Gebaudes, welches das
Landeskleinkinderheim IPAl in Bozen
Guntschnastr. 54, beherbergt,
durchzufihren, deren Gesamtkosten
6.214.000,00 € ausmachen mit einem
Anstieg Uber 20% des urspriinglichen
Betrags des Raumprogrammes;

beschliel3t

VISTA la relazione tecnica e il prospetto
sommario dei costi, elaborata dal RUP
Arch.  Nicoletta Francato in data
11.11.2020 dellUfficio Edilizia sanitaria
della Ripartizione Edilizia e servizio tecnico
in allegato, da cui risulta necessaria una
modifica del programma planivolumetrico
con aumento dei costi superiore al 20%
per adeguare i costi di costruzione, le
spese tecniche e per adeguare il progetto
alle nuove normative tecniche attualmente
in vigore (antincendio, statica/sismica,
CasaClima, criteri ambientali minimi,
riduzione impatto edilizio e le nuove
normative in materia di impianti elettrici).
Risulta inoltre necessaria una bonifica per
la presenza di amianto;

VISTO che [laggiornamento dei costi
complessivi dellopera prevede un
aumento dellimporto cosi come riportato di
seguito e come meglio specificato
nellallegato quadro generale di riepilogo
dei costi:

costo compl. approvato 4.312.042,00
€
aumento 1.901.958,00
€

nuovo costo complessivo 6.214.000,00
€

VISTA la richiesta del RUP Arch. Nicoletta
Francato dell'Ufficio Edilizia sanitaria della
Ripartizione Edilizia e servizio tecnico in
data 11.11.2020 prot. 768566, di
predisposizione della deliberazione di
approvazione di modifica del programma
planivolumetrico per gli interventi necessari
alla ristrutturazione e allampliamento
delledificio ospitante l'istituto Provinciale di
Assistenza all'Infanzia, Viale Guncina n. 54
a Bolzano i cui costi complessivi risultano
essere di € 6.214.000,00 con un aumento
maggiore del 20% dellimporto originario
del programma planivolumetrico;

delibera



die Landesregierung einstimmig in

gesetzmalliger Weise:

die Anderung des urspriinglichen
Raumprogramms mit einer neuen
gesamten Ausgabe in Hohe von
6.214.000,00 € (inkl. Summen zur
Verfigung der Verwaltung) zu
genehmigen, wie im beigeflugten
technischen Bericht beschrieben;

die Abteilung Hochbau und
technischer  Dienst, mit der
Projektierung und der Ausfiihrung
der Arbeiten zu beauftragen.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETAR DER L.R.

a voti unanimi espressi nei modi di legge:

di approvare la modifica al
programma planivolumetrico per
una nuova spesa complessiva di €
6.214.000,00 (incl. somme a
disposizione dellamministrazione)
come descritta nellallegata
relazione tecnica;

di incaricare la Ripartizione Edilizia
e servizio tecnico della
progettazione e la relativa
esecuzione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA

G.P.
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Landeskleinkinderheim
IPAI
Umbau und Erweiterung

22.03.008.045

Technischer Bericht
betreffend die Abanderung
des Raumprogramms der Arbeiten

EINLEITUNG

Das Landeskleinkinderheim (IPAl) ist eine

landeseigene Struktur, die in der Guntschnastr.

Nr. 54/B untergebracht ist, zu folgenden

Zwecken:

- Heim zur Aufnahme von Kindern im Alter von
0 - 3 Jahren

- Kinderhort zur Aufnahme von Kindern im
Alter von 0 - 3 Jahren

- die Aufnahme von schwangeren Mattern mit
sozialen Problemen

Die Struktur hat hauptséchlich die Aufgabe auf
Dringlichkeiten zu antworten und Minderjahrige,
die in schwerwiegenden persénlichen und
familiaren  Verhaltnissen leben, unverziglich
aufzunehmen.

Sie werden auf Anordnung von Gerichtsbehdren
und Sozialdiensten aufgenommen.

Aus diesem Grund muss IPAI allen Gésten eine
geschitzte Umgebung garantieren und
gleichzeitig eine Kkorrekte Einschatzung und
Einsch&tzung gewahrleistet werden.

Im Gebaude sind derzeit, auBer dem
Kleikinderheim, ein Kindergarten der Gemeinde
und Dienste des Gesundheitsbetriebes
untergebracht.

Die Struktur ist derzeit in folgender Art und Weise
organisiert:

- Im Untergeschoss  befinden  sich
Raumlichkeiten die von IPAI vorgesehen
sind als Wascherei, Heizraum, Archiv,
Schaltraum, kleines Magazin und als
zwei Toiletten.

- Im Erdgeschoss befinden sich ein
Gemeindekindergarten und ein Teil von
IPAI mit Klche, Speisekammer,
Speisesaal des Personals und eine
Turnhalle.

- Der erste Stock ist der Dienst von ASL
untergebracht.

- Im zweiten Stock befinden sich
Raumlichkeiten die von IPAl als
Kinderhort, Raume fir die Kinder der
Einrichtung, Direktion, Verwaltung,
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Istituto Provinciale di Assistenza all’Infanzia
IPAI
Ristrutturazione e ampliamento

22.03.008.045

Relazione tecnica
relativa alla modifica
del programma planivolumetrico dei lavori

PREMESSA

L’lpai (lIstituto Provinciale Assistenza Infanzia) &
una struttura provinciale sita a Bolzano in via
Guncina n. 54/B che ha lo scopo di:

- accogliere bambini da 0-3 anni a tempo
pieno

- accogliere bambini da 0-3 anni nell’asilo nido

- accogliere madri gestanti in situazione di
disagio.

La struttura ha principalmente il compito di
rispondere ad urgenze, accogliendo in modo
tempestivo minori in situazione di disagio che
vivono condizioni personali e familiari gravi.

Il loro invio avviene sempre su provvedimento
dell’Autorita Giudiziaria e dei Servizi Sociali.

Per questo motivo I'lPAI deve garantire a tutti gli
ospiti un ambiente tutelante, protettivo e idoneo
ad effettuare una corretta osservazione e
valutazione.

Nell’edificio hanno sede, oltre I'IlPAI, una scuola
per linfanzia comunale e servizi dellASL con
accesso comune.

Attualmente la struttura €& organizzata nel
seguente modo:

- al piano seminterrato si trovano locali
utilizzati dall’lPAI adibiti a: lavanderia,
locale caldaia, archivio, centralina
elettrica, piccolo magazzino e due
servizi.

- Il piano terra & occupato in parte dalla
scuola materna comunale ed in parte
dall’IPAI con cucina, dispensa, una sala
da pranzo per il personale e una
palestra.

- Il primo piano & interamente a servizio
dallASL.

- Al secondo piano si trovano locali utilizzati
dall'lPAI adibiti a: asilo nido, spazi per i
bambini d’istituto, direzione,
amministrazione, infermeria, sala visite,



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL W PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Seite / Pag. 3

Krankenzimmer, Besuchsraum, sala colloqui e minialloggio.

Gesprachszimmer und eine - Al terzo piano si trovano locali utilizzati

Einzimmerwohnung benutzt werden. dall’lPAlI adibiti allaccoglienza delle
- Im Dritten Stock befinden sich madri.

Raumlichkeiten die von IPAl fir die

Aufnahme von Muttern benutzt werden.

Mit Beschluss n. 188 vom 07.02.2011 hat die
Autonome Provinz Bozen das Raumprogramm
fir eine Umstrukturierung und Erweiterung
Raumlichkeiten die von IPAI benutz werden,
zum Ziel einer Anpassung der Struktur an die
neuen Anforderungen, genehmigt.

Anderung des Raumprogramms

Es ist eine Abanderung des Raumprogramms
mit einer Kostenerhéhung Uber 20% notwendig
um die Baukosten und die technischen Spesen
anzugleichen und das Projekt an die neuen,
derzeit glltigen technischen Bestimmungen
anzupassen (Brandschutz, Statik/Erdbeben-
sicherheit, Klimahaus, Mindestumweltkriterien,
Beschrankungsindex der versiegelten Flachen
und die neuen Bestimmungen auf dem Gebiet
der elektrischen Anlagen).

Es ist auch eine Asbestentsorgung notwendig.

Die Anpassung der Gesamtkosten des
Bauvorhabens sieht eine Erhéhung des
Betrages vor, wie nachstehend angefiihrt und
wie in der Kostenlbersicht im Anhang genauer
ausgefihrt.

Genehmigte Gesamtbaukosten 4.312.042,00 €
Erhéhung 1.901.958,00 €
neue Gesamtbaukosten 6.214.000,00 €
davon:

Alle Details sind in der im Anhang beigelegten

Kosten(lbersichtstabelle zu finden.

Anlagen:
1. Kostenlbersichtstabelle

Con deliberazione n. 188 del 07.02.2011 la
Provincia Autonoma di Bolzano ha approvato |l
programma planivolumetrico per la
ristrutturazione ed ampliamento dei locali
utilizzati per I'PAI, al fine di adattare la struttura
alle nuove esigenze.

Modifica del programma planivolumetrico

Risulta necessaria una modifica del programma
planivolumetrico con aumento dei costi
superiore al 20% per adeguare i costi di
costruzione, le spese tecniche e per adeguare |l
progetto alle nuove normative tecniche
attualmente in vigore (antincendio,
statica/sismica, CasaClima, criteri ambientali
minimi, riduzione impatto edilizio e le nuove
normative in materia di impianti elettrici).

Risulta inoltre necessaria una bonifica per la
presenza di amianto.

L’aggiornamento dei costi complessivi dell’opera
prevede un aumento dellimporto cosi come
riportato di seguito e come meglio specificato
nell’allegato quadro generale di riepilogo dei
costi:

costo complessivo approvato 4.312.042,00 €
aumento 1.901.958,00 €

nuovo costo complessivo 6.214.000,00 €

Per tutti i dettagli si rimanda al quadro
economico di progetto in allegato.

Allegati:
1. Quadro economico



KOSTENSCHATZUNG

RAUMPROGRAMM
RAUMPROGRAMM 2011 ANDERUNG 2020 DIFFERENZ
Code |Text Kleinkinder- Kiiche Erweiterung Erd- und Gesamt Gesamt
€/m3 u.Miitterheim | Wascherei 1. ObergeschoB €/mj
Kubatur 4.237 m? 2.340 m? 485 m? 4.969 m? 12.031 m?
A ARBEITEN
Bauwerk - Baukonstruktion:
teilweise Sanierung Untergeschof3 250 309.875 309.875 280 347.060 37.185
teilweise Sanierung Erdgeschof3 300 329.400 329.400 340 373.320 43.920
Statische Verstarkung 85 422.280 422.280 150 745.200 322.920
Totalsanierung 320 1.355.840 1.355.840 380 1.610.060 254.220
Neubau 380 184.186 184.186 450 218.115 33.929
Asbest 232.720 232.720
A Summe Arbeiten 1.355.840 639.275 184.186 422.280 2.601.581 3.526.475 924.894
B ZUR VERFUGUNG DER VERWALTUNG
Technische Spesen 202.573 95.513 27.519 63.092 388.697 904.134 515.437
Reserven: 20.000 20.000
Unvorhergesehenes 13.558 6.393 1.842 4.223 26.016 176.324 150.308
Teilsumme zur Verfligung der Verwaltung 216.132 101.906 29.361 67.315 414.713 1.100.458 685.745
Mehrwertsteuer:
Mehrwertsteuer auf A 273.880 129.134 37.206 85.301 525.519 370.280 -155.239
Steuern auf B 42.135 19.867 5.724 13.123 80.849 206.866 126.017
B Summe zur Verfiigung der Verwaltung 532.147 250.906 72.290 165.739 1.021.082 1.677.604 656.523
[Gesamtbetrag A + B [ | 1.887.987| 890.181] 256.476 588.019| |  3.622.663] | 1 5.204.079] | 1.581.417|
C AUSSTATTUNG U. EINRICHTUNG
Einrichtung 312.299 172.291 35.726 0 520.316 705.295 184.979
C Summe Ausstattung u. Einrichtung 312.299 172.291 35.726 0 520.316 705.295 184.979
B von C |ZUR VERFUGUNG DER VERWALTUNG (FUR C)
Technische Spesen 29.194 16.106 3.340 0 48.639 83.812 35.173
Reserven: 97 97
Unvorhergesehenes 3.123 1.723 357 0 5.203 35.265 30.062
Teilsumme zur Verfligung der Verwaltung 32.317 17.829 3.697 0 53.842 119.174 65.332
Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer auf C 63.084 34.803 7.217 0 105.104 162.923 57.819
Steuern auf B 6.072 3.350 695 0 10.117 22.529 12.412
C Summe zur Verfiigung der Verwaltung 101.473 55.982 11.608 0 169.063 304.626 135.563
|Gesamtbetrag C + B von C [ | 413.772| 228.273| 47.334| 0] | 689.379] | 1 1.009.921] | 320.542|

|Gesamtbetrag A+ B + C + Bvon C [ | 2.301.759]  1.118.454] 303.811| 588.019] |  4.312.042] | 1 6.214.000] | 1.901.958|




STIMA DEI COSTI

PROGR. PLAN.
PROGRAMMA PLANIVOLUMETRICO 2011 MODIFICA 2020 DIFFERENZA
Testo Asilo nido cucina piano terra e Totale Totale
€/my madri gestanti | lavanderia |Ampliamento| primo piano €/m3
Cubatura 4.237 m?| 2.340 m? 485 m?| 4.969 m* 12.031 m®
A LAVORI
opere - costruzioni
risanamento parziale piano interrato 250 309.875 309.875 280 347.060 37.185
risanamento parziale piano terra 300 329.400 329.400 340 373.320 43.920
rinforzo statico 85 422.280 422.280 150 745.200 322.920
risanamento completo 320 1.355.840 1.355.840 380 1.610.060 254.220
nuova costruzione 380 184.186 184.186 450 218.115 33.929
smaltimento amianto 232.720 232.720
A Somma lavori 1.355.840 639.275 184.186 422.280 2.601.581 3.526.475 924.894
B A disposizione dell'amministrazione
spese tecniche 202.573 95.513 27.519 63.092 388.697 904.134 515.437
riserve 20.000 20.000
imprevisti 13.558 6.393 1.842 4.223 26.016 176.324 150.308|
somma parziale a disposizione dell'amministraz. 216.132 101.906 29.361 67.315 414.713 1.100.458 685.745
IVA
IVA'suA 273.880 129.134 37.206 85.301 525.519 370.280 -155.239
IVA suB 42.135 19.867 5.724 13.123 80.849 206.866 126.017|
B Somme a disposizione dell'amministrazione 532.147 250.906 72.290 165.739 1.021.082 1.677.604 656.523
[Importo totale A + B 1.887.987| 890.181| 256.476 588.019| |  3.622.663] | 5.204.079] | 1.581.417|
C ARREDI E DOTAZIONI
Arredi 312.299 172.291 35.726 0 520.316 705.295 184.979
C Somma arredi e dotazioni 312.299 172.291 35.726 0 520.316 705.295 184.979
B von C |A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZ. (PER C)
Spese tecniche 29.194 16.106 3.340 0 48.639 83.812 35.173
Riserve 97| 97
Imprevisti 3.123 1.723 357 0 5.203 35.265 30.062
somma parziale a disposizione dellamministraz. 32.317 17.829 3.697 0 53.842 119.174 65.332
IVA
IVA'suC 63.084 34.803 7.217 0 105.104] 162.923 57.819
IVA su B 6.072 3.350 695 0 10.117| 22.529 12.412)
C SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE 101.473 55.982 11.608 0 169.063 304.626 135.563
[Importo totale C + B di C 413.772| 228.273 47.334] o] | 689.379| | 1.009.921 | 320.542|
|importo totale A+ B +C+BdiC 2.301.759]  1.118.454] 303.811| 588.019] |  4.312.042] | 6.214.000] | 1.901.958|
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
Uber die fachliche, verwaltungsgemafe sulla responsabilita tecnica,
und buchhalterische Verantwortung amministrativa e contabile

24/11/2020 17:35:15

Der Abteilungsdirektor ALBERTONI MARINA

23/11/2020 18:20:50

. . .
DALNODAR MARCO I1 Direttore d'ufficio

Der Amtsdirektor

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente

La presente delibera non da luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung
zweckgebunden impegnato
als Einnahmen accertato
ermittelt in entrata
auf Kapitel sul capitolo
Vorgang operazione
. . 26/11/2020 10:09:49 . I
Der Direktor des Amtes fiir Ausgaben NATALE STEFANO Il direttore dell'Ufficio spese
Der Direktor des Amtes fur Einnahmen Il direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift Per copia
entspricht dem Original conforme all'originale
Datum / Unterschrift data / firma

Abschrift ausgestellt fur Copia rilasciata a

Il Direttore di ripartizione

1



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretar
Il Segretario Generale

Es wird bestatigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 12 Seiten, mit
dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gultigkeit der Zertifikate
Uberprift und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

KOMPATSCHER ARNO

MAGNAGO EROS

01/12/2020

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

01/12/2020

01/12/2020

Si attesta che la presente copia analogica &
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui & tratta, costituito da 12
pagine, esclusa la presente. || documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'’Amministrazione provinciale, é stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Eros Magnago

L'’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validita dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Data/firma





