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DIE LANDESREGIERUNG

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 8 des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr.
16, betreffend die nicht wesentlichen Varianten,
welche ein Finftel der voraussichtlichen
Gesamtkosten Uberschreiten, einschliellich der
fur die Funktionstlchtigkeit des Bauwerkes
notwendigen Lieferungen, und wesentliche
Anderungen werden von der Landesregierung
nach der entsprechenden technischen
Stellungnahme genehmigt;

NACH EINSICHTNAHME weiters in den Art. 7
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015,
Nr. 16, laut welchem der Auftraggeber das
Zweijahresprogramm und das
Dreijahresprogramm der offentlichen
Bauauftrage  sowie  die  entsprechenden
jahrlichen Aktualisierungen genehmigen muss;

NIMMT EINSICHT in den Beschluss der
Landesregierung vom 12.05.2020, Nr. 322,
betreffend die Genehmigung des
Raumprogramms des Bauvorhabens
~Erweiterung des Oberschulzentrums Gandhi“ in
Meran in Hbéhe von 996.232,38 € (Arbeiten,
technische Spesen und Summen 2zV. der
Verwaltung inbegriffen);

NACH EINSICHTNAHME in das Dekret Nr.
16267 (neufestgestellt R200003229) vom
17.09.2020, welches die Vormerkung des
gesamten  wirtschaftichen = Rahmens des
Bauvorhabens fir einen Betrag in der Hohe von
996.000,00 € und die Einleitung des
Verhandlungsverfahrens fir die Vergabe der
technischen Dienstleistungen vorsieht;

NIMMT EINSICHT in das Dekret Nr. 20258 vom
22.10.2020 zur Genehmigung der Anderung und
Aufhebung der Vormerkung des gesamten
wirtschaftlich. Kostenrahmens des
Bauvorhabens, Dekret Nr. 16267/2020;

NIMMT EINSICHT in das Dekret Nr. 8950 vom
26.05.2021 zur Genehmigung der Anderung des
Raumprogramms ohne wesentliche Anderungen
und mit Mehrkosten unter 20%;

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO Tlarticolo 8, comma 3 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 per cui le
variazioni non essenzali sopra il quinto
dellimporto  totale di spesa presunta,
comprese le forniture necessarie per rendere
funzionale l'opera, e le variazioni essenziali,
sono approvate dalla Giunta provinciale previo
conforme parere tecnico;

VISTO altresi larticolo 7 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in base al
quale I'amministrazione committente deve
approvare la programmazione biennale e
triennale degli appalti pubblici nonché i relativi
aggiornamenti annuali;

VISTA la deliberazione della Giunta
Provinciale n. 322 del 12.05.2020 con la quale
e stato approvato il programma
planivolumetrico per [lopera” Ampliamento
dell'lstituto d’istruzione secondaria Gandhi” a
Merano per un importo di € 996.232,38
(comprese lavori, spese tecniche e somme a
disposizione dell’ Amministrazione);

VISTO il decreto n. 16267 (R200003229) del
17.09.2020 con cui si & provveduto alla
prenotazione dell'intero quadro economico
dellopera per limporto di € 996.000,00 e
allindizione della procedura negoziata per
I'affidamento di prestazioni tecniche;

VISTO il decreto n. 20258 del 22.10.2020 con
cui si & provveduto a modificare e rettificare la
prenotazione decreto n. 16267/2020;

VISTO il decreto n. 8950 del 26.05.2021 di
modifica del programma planivolumetrico
senza modifiche sostanziali e con costi
aggiuntivi sotto il 20%;



STELLT FEST, dass das gegenstandliche
Bauvorhaben im Wirtschafts- und
Finanzdokument des Landes ,WFDL- 2022 -
2024, vorgesehen und mit Beschluss der
Landesregierung Nr. 534 vom 22.06.2021
genehmigt worden sind, in der auch die
Finanzierungsformen festgelegt wurden, so dass
die in § 5.3.12, Anlage 4/2, des Gesetzesdekrets
Nr. 118 vom 23.06.2011 vorgeschriebene
Bedingung erfullt ist;

FESTGESTELLT, dass das Bauvorhaben im
Dreijahresprogramm der Abteilung Hochbau
und technischer Dienst 2021-2023, welches mit
Beschluss der Landesregierung Nr. 434 vom
18.05.2021, genehmigt wurde, vorgesehen ist;

VORAUSGESCHICKT, dass nun eine zweite
Anderung des Raumprogramms des
Bauvorhabens Uber das Flnftel der im
Beschluss Nr. 322/2020 genehmigten
Uberschlagigen Kosten in der Hoéhe von
996.232,38 € notwendig ist;

NIMMT EINSICHT in den technischen Bericht
des Verfahrensverantwortlichen Geom.
Elisabeth Ebner vom 20.08.2021 Ubermittelt mit
dem Antrag vom 23.08.2021 Prot. Nr. 0646546,
in welchem die Griinde fiir die Anderung des
Raumprogramms mit Mehrkosten, im Vergleich
zum vorherigen Beschluss, wie folgt dargelegt
werden:

e der Anstieg der Schilerzahlen der
letzten Jahre und die damit verbundene
Erhéhung der Zahl der Lehrkrafte;

o die Brandschutzabnahme zu
bertcksichtigen, um auch das
bestehende Gebdude und die maximale
Anzahl der Personen fir das gesamte
Gebéaude zu verifizieren;

e Mit in Kraft treten des neuen
Landesraumordnungsgesetzes und der
Bauordnung Nr. 9 vom 10.07.2018 muss
der geplante Grundriss des
Bauvorhabens an die Bestimmungen
angepasst werden;

e Anwendung des
Richtpreisverzeichnisses Jahr 2021. Es
werden in den Kosten auch die durch die
pandemiebedingten Erhéhungen in allen
Gewerken durch Anstieg der
Rohstoffpreise mitbericksichtigt;

e Erhéhung um ein Stockwerk der
geplanten Erweiterung mit Dekret n.
8950 vom 26.05.2021 genehmigte

PREMESSO che l'opera citata é stata prevista
nel documento di programmazione economica
e finanziaria 2022 - 2024 della Provincia
Autonoma di Bolzano  (Documento  di
Economia e Finanza Provinciale) approvato
con Deliberazione della Giunta Provinciale Nr.
534 del 22.06.2021 — che ne ha anche
individuato le forme di finanziamento, di modo
tale che & stata soddisfatta la condizione
prescritta dal § 5.3.12, allegato 4/2, del
d.lgs.23.06.2011, n. 118;

DATO ATTO che l'opera & stata inserita nel
programma triennale dei lavori pubblici della
Ripartizione Edilizia e servizio tecnico 2021-
2023, approvato con deliberazione della
Giunta Provinciale n. 434 del 18.05.2021;

PREMESSO altresi, che si rende ora
necessario provvedere ad wuna seconda
modifica del programma planivolumetrico
dellopera superiore al quinto dell'importo
totale della spesa presunta di € 996.232,38
approvata con deliberazione n. 322/2020;

VISTA la relazione tecnica elaborata dal RUP
geom. Elisabeth Ebner in data 20.08.2021,
trasmessa con richiesta del 23.08.2021 prot. n.
0646546, nella quale vengono riportate le
motivazioni per la modifica al programma
volumetrico con maggiore spesa, rispetto alla
precedente deliberazione, come segue:

e laumento di iscrizioni rilevato negli
ultimi anni e il conseguente aumento
del corpo docente;

e il collaudo antiincendio dell'edificio che
dovra considerare anche la struttura
esistente e la capienza massima di
persone nell’edificio;

e [l'entrata in vigore il 01. luglio 2020 della
nuova legge “territorio e paesaggio” n.
9 del 10.07.2018 e del nuovo
regolamento comunale, che ha reso
necessario modificare la sagoma
dellistituto con un aumento di cubatura;

o l'utilizzo dell’elenco prezzi attuale con
indice costi maggiore rispetto al
precedente per l'aumento significativo
delle materie prime dovuto alla
pandemia;

e sopraelevazione di un ulteriore piano
nellampliamento approvato con la
prima modifica di RP decreto n. 8950



Abanderung des Raumprogramms;

UNTER BERUCKSICHTIGUNG des
Vorstehenden belauft sich der neue
Gesamtbetrag der Arbeiten auf 1.859.549,41 €;
die Ausgaben sind wie folgt:

Raumprogramm 996.232,38 €
Erste Abanderung des RP (+19,69%)
196.186,46 €
Zweite Abanderung des RP (+66,97%)
667.130,57 €
Summe (+86,66%) 863.317,03 €

Neues RP 1.859.549,41€

NACH EINSICHTNAHME in die zusatzlichen
Kosten der Vergleichstabelle vom 19.08.2021 in
Hoéhe von 863.317,03 €, welche sich wie folgt
zusammensetzen:

Arbeiten € 489.196,06
Einrichtung € 20.000,00
Summen z.V. Verwalung € 354.120,97
Gesamtkosten € 863.317,03

FESTGEHALTEN, dass die voraussichtlichen
Gesamtkosten far das Bauvorhaben
1.859.549,41 € betragen, gleich eine gesamte
prozentuale Erhéhung von 86,66%, als zuvor
beschlossen und um 66,97% im Vergleich zu
dem ersten zuvor mit Dekret Nr. 8950/2021
genehmigten Raumprogramm;

FESTGEHALTEN, dass die finanzielle Deckung
im Ausgabenkapitel U01062.0030 des
Verwaltungshaushaltes des Jahres 2021
vorgesehen ist und mit einer getrennten
Malnahme die Vormerkung des gesamten
durch das Dekret Nr. 16267 vom 17.09.2020
genehmigten wirtschaft. Kostenrahmens erganzt
wird;

FESTGEHALTEN, dass es notwendig ist, die
Programmierungsdokumente mit den neuen
Betragen im nachsten Aktualisierungsbericht
des Wirtschafts- und Finanzdokuments des
Landes ,WFDL“ und im Aktualisierungsbericht
des Dreijahresprogramms der Bauvorhaben
anzupassen;

ALL dies vorausgeschickt und nach Anhéren
des Berichterstatters

del 26.05.2021;

CONSIDERATO quanto sopra esposto, il
nuovo importo complessivo dell’opera
ammonta a € 1.859.549,41; i costi sono di
seguito riportati:

Progr.Planiv. € 996.232,38
1° modifica RP (+19,69%)

€196.186,46
2° modifica RP (+66,97%)

€667.130,57
Totale modifiche (+86,66 %) € 863.317,03

Prog. Planiv. modificato € 1.859.549,41

VISTI i costi aggiuntivi come esposti nella
tabella di raffronto del 19.08.2021 pari ad €
863.317,03 composti come di seguito elencato:

Lavori € 489.196,06
Arredi € 20.000,00
Somme a disp. Amm.ne € 354.120,97
Totale € 863.317,03
PRESO ATTO che il presunto costo

complessivo dell’opera ammontera, quindi, ad
€ 1.859.549,41, pari ad un aumento
percentuale del 86,66% rispetto a quanto
precedentemente deliberato e del 66,97%
rispetto al primo programma planivolumetrico
modificato  approvato con decreto n.
8950/2021;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria
del maggior costo dell'opera & disponibile sul
capitolo di spesa U01062.0030 dell'esercizio
2021 e che si provvedera con provvedimento
separato all'integrazione della prenotazione
dellintero quadro economico approvato con
decreto n. 16267 del 17.09.2020;

CONSIDERATO che si rendera necessario
aggiornare gli strumenti programmatori con i
nuovi importi attraverso la nota di
aggiornamento al Documento di economia e
finanza provinciale e nel prossimo
aggiornamento del Programma Triennale delle
Opere;

TUTTO cid premesso e sentito il relatore la
Giunta provinciale



beschliel3t

die Landesregierung einstimmig in
gesetzmaliger Weise:

1. die  zweite  Anderung des
Raumprogramms mit dem Betrag von
667.130,57 € und den verbundenen
wirtschaftlichen Rahmen des oben
zitierten Bauvorhabens zu genehmigen,
der sich mit der obgenannten Arbeiten
der zweiten Anderung auf 1.859.549,41
€ belauft (inkl. Summen zur Verfigung
der Verwaltung);

die Abteilung Hochbau und technischer
Dienst, mit der Projektierung und der
Ausflhrung der Arbeiten zu beauftragen.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETAR DER L.R.

delibera

a voti unanimi espressi nei modi di legge:

1. di approvare la seconda modifica al

programma planivolumetrico che
comporta un importo aggiuntivo di €
667.130,57 e il relativo quadro
economico dell’'opera citata, che, con la
modifica di cui sopra, ammonta a €
1.859.549,41 (incl. somme a
disposizione dellamministrazione);

2. di incaricare la Ripartizione Edilizia e

servizio tecnico della progettazione e la
relativa esecuzione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA
G.P.
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
Uber die fachliche, verwaltungsgemafe sulla responsabilita tecnica,
und buchhalterische Verantwortung amministrativa e contabile
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