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DIE LANDESREGIERUNG

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 8 des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr.
16, betreffend die nicht wesentlichen Varianten,
welche ein Finftel der voraussichtlichen
Gesamtkosten Uberschreiten, einschliellich der
fur die Funktionstlchtigkeit des Bauwerkes
notwendigen Lieferungen, und wesentliche
Anderungen werden von der Landesregierung
nach der entsprechenden technischen
Stellungnahme genehmigt;

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 8 des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr.
16, betreffend die Bestimmungen (ber die
offentliche Auftragsvergabe, laut welchem kann
die Beauftragung mit den Leistungen im
genannten Bereich erst dann erfolgen, nachdem
das zustandige Organ des Auftraggebers die
Eigenschaften und den voraussichtlichen
Gesamtkostenbetrag des Bauvorhabens mit
Beschluss festgelegt hat;

NACH EINSICHTNAHME weiters in den Art. 7
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015,
Nr. 16, laut welchem der Auftraggeber das
Zweijahresprogramm und das
Dreijahresprogramm der offentlichen
Bauauftrage sowie die entsprechenden
jahrlichen Aktualisierungen genehmigen muss;

NACH EINSICHTNAHME in den Artikel 11 des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, der
die Naturparks als Landschaftsgiter von
herausragender  landschaftlicher  Bedeutung
vorgesieht;

NIMMT EINSICHT in das Landesgesetz vom 12.
Marz 1981, Nr. 7 (Bestimmungen und
Maflnahmen fiir die Entwicklung und Pflege der
Naturparke), laut dem eine der spezifischen
Aufgaben der Naturparks in der
Wissensweitergabe und Sensibilisierung
beziiglich des Umweltgedankens liegt, welche
Uber die Einrichtung von Informationszentren
erfolgen soll.

NACH EINSICHTNAHME, in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 1115 vom 30.12.2018 mit
dem das Raumprogramm des Bauvorhabens
»Naturparkhaus fir den Naturpark Texelgruppe
in Naturns® und die geschatzten Kosten in Hohe
von von 1.000.000,00 € fir die Einrichtung und
die  Strukturen fir die Dauerausstellung

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO Tlarticolo 8, comma 3 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 per cui le
variazioni non essenzali sopra il quinto
dellimporto  totale di spesa presunta,
comprese le forniture necessarie per rendere
funzionale l'opera, e le variazioni essenziali,
sono approvate dalla Giunta provinciale previo
conforme parere tecnico;

VISTO quanto previsto dall'articolo 8 dalla
legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015,
relativo alle disposizioni in materia di appalti
pubblici, lincarico dei servizi nel suddetto
campo pud avvenire solo dopo che l'organo
competente dell'amministrazione
aggiudicatrice ha determinato con delibera le
caratteristiche e il costo totale stimato del
progetto di costruzione;

VISTO altresi larticolo 7 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in base al
quale l'amministrazione committente deve
approvare la programmazione biennale e
triennale degli appalti pubblici nonché i relativi
aggiornamenti annuali;

VISTO l'articolo 11 della legge provinciale del
10 luglio 2018, n. 9 che prevede i parchi
naturali come beni di particolare importanza
paesaggistica;

CONSIDERATO quanto previsto dalla legge
provinciale 12 marzo 1981, n. 7 (Disposizioni o
interventi per la valorizzazione dei parchi
naturali), che uno dei compiti specifici del
parco consiste nella diffusione della cultura
naturalistica attraverso [listituzione di centri
d’informazione per la migliore conoscenza
delle caratteristiche e dei beni naturali del
parco.

VISTA la deliberazione della  Giunta
Provinciale n. 1115 del 30.12.2018 con la
quale é& stato approvato il programma
planivolumetrico dell’opera “Centro visite del
Parco naturale Gruppo di Tessa a Naturno” e
la stima dei costi per un importo di €
1.000.000,00 € per gli arredi e le strutture per



(bezogen auf eine Flache von rund 600 m? im
Gebaude ohne AuBenflachen) genehmigt
wurde;

NIMMT EINSICHT in das Dekret der Landesratin
der Abteilung Natur, Landschaft und
Raumentwicklung — Amt fir Natur - Nr. 24804 vom
09.12.2020, mit welchem das Grobkonzept des
genannten Bauvorhabens mit (berschlagigen
Kosten zum Betrag von 1.000.000,00 € (inkl.
Summen z. V. der Verw. und MwSt.) genehmigt
wurde;

NIMMT EINSICHT in das Dekret Nr. 26161 vom
23.12.2020, mit welchem die
Mindestplanungsebene des genannten
Bauvorhabens genehmigt wurde und den Betrag
von insgesamt 949.827,50 €, innerhalb des
finanziellen Deckungsrahmens des Kapitels
U01062.0030 des Verwaltungshaushaltes der
Jahren 2020 und 2021, wie folgt vorgemerkt
wurde:

ARBEITEN
- 643.000,00 € auf Kapitel U01062.0030
des Haushaltes 2020 - PSP

112201.056008.01.000.A;

TECHNISCHE SPESEN
- 287.000,00 € auf Kapitel U01062.0030
des Haushaltes 2020 - PSP
112201.056008.01.000.T;
- 19.827,50 auf Kapitel U01062.0030 des
Haushaltes 2021 - PSP
112201.056008.01.000.T;

STELLT FEST; dass die Arbeiten
"Naturparkhaus flr den Naturpark Texelgruppe
in Naturns (BZ) im Wirtschafts- und Finanzplan
der Autonomen Provinz Bozen (NADEFP 2022-
2024) auf Zeile174, Seite 47, fir einen Betrag
von 1.000.000,00 € vorgesehen sind, der mit
dem Beschluss der Landesregierung Nr. 896
vom 26. Oktober 2021 genehmigt wurde und in
dem auch die Finanzierungsformen festgelegt
wurden, so dass die in § 5.3.12, Anlage 4/2, des
Gesetzesdekrets Nr. 118 vom 23.06.2011
vorgeschriebene Bedingung erflllt ist;

la mostra permanente (relativi ad una
superficie di circa 600 m? nell'edificio senza
spazi esterni);

VISTO il decreto dellAssessora provinciale
alla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo
del territorio — Ufficio natura - n. 24804 del
09.12.2020, con il quale si approva il concetto
di massima dell'opera citata che prevede una
spesa di € 1.000.000,00 (somme a disp.
dellAmm. e IVA incluse);

VISTO il decreto n. 26161 del 23.12.2020 con
il quale si & approvato il livello minimo di
progettazione dell’opera citata e prenotata la
spesa dell’'intero quadro economico dell’opera
corrispondente a € 949.827,50, che trova
integrale copertura finanziaria nel capitolo
U01062.0030 del bilancio di previsione degli
anni 2020 e 2021, come di seguito specificato:

LAVORI
- € 643.000,00 sul capitolo U01062.0030
dell’esercizio 2020 - WBS
112201.056008.01.000.A;

SPESE TECNICHE
- € 287.000,00 sul capitolo U01062.0030
dell’esercizio 2020 - WBS
112201.056008.01.000.T;
- 19.827,50 sul capitolo U01062.0030
dell’esercizio 2021 - WBS
112201.056008.01.000.T;

PREMESSO che l'opera “Centro visite del
Parco naturale Gruppo di Tessa a Naturno
(BZ)” & stata prevista nel documento di
programmazione economica e finanziaria della
Provincia Autonoma di Bolzano - Nota di
aggiornamento al Documento di economia e
finanza provinciale (NADEFP) 2022-2024, alla
riga 174, pag. 47 per un importo di €
1.000.000,00, approvato con Deliberazione
della Giunta Provinciale Nr. 896 del
26.10.2021 — che ne ha anche individuato le
forme di finanziamento, di modo tale che &
stata soddisfatta la condizione prescritta dal §
5.3.12, allegato 4/2, del d.lgs. 23.06.2011, n.
118;



FESTGESTELLT, dass das Bauvorhaben im
Dreijahresprogramm der Abteilung Hochbau
und technischer Dienst 2022-2024, welches mit
Beschluss der Landesregierung Nr. 340 vom
17.05.2022 /Seite 15, Zeile 34), genehmigt
wurde, vorgesehen ist;

NACH EINSICHTNAHME in den Bericht des
Planer AREA ARCHITETTI ASSOCIATI, Arch.
Roberto Pauro und Arch. Andrea Fregoni vom
November 2021, welcher die Notwendigkeit
einer Raumprogrammergdnzung  gegenuber
dem vorherigen Raumprogramm aufzeigt, das
mit dem Beschluss Nr. 1115 vom 30.12.2018
genehmigt wurde;

VORAUSGESCHICKT, dass nun eine
unwesentliche Anderung des Raumprogramms
des Bauvorhabens Uber das Flnftel der im
genannten Beschluss genehmigten
Uberschlagigen Kosten notwendig ist;

NACH EINSICHT in das positive Gutachten Nr.
3, das vom zustdndigen Beratungsorgan am
07.02.2022 uber die Raumprogrammanderung
abgegeben wurde;

NACH EINSICHTNAHME in den technischen
Bericht und in die Gesamtkostenibersicht flr die
Einrichtung, Prot. Nr. 480254 vom 08.06.2022
des Verfahrensverantwortlichen Geom. Hans
Peter Santer vom Amt Hochbau Ost der
Abteilung Hochbau und technischer Dienst, in
dem die Grinde und die Kosten fur die
erforderlichen MafRnahmen zur Erganzung des
bestehenden Raumprogramms dargelegt
werden. Im Zuge der Erstellung der
Detailplanung der Einrichtung des Naturpark-
Besucherzentrums haben sich neue
Bedurfnisse, funktionale und technische
Anpassungen bei der Einrichtung ergeben, und
unter Berlcksichtigung des mit Beschluss der
Landesregierung Nr. 1124 vom 28.12.2021
genehmigten Preisverzeichnisses, unerwartete
preisliche Kostensteigerungen insbesondere fir
Holz- und Stahlprodukte und von bestimmten
Einrichtungsmaterialien aufgetreten sind, fir die
es notwendig ist, das genehmigte
Raumprogramm mit einer Kostensteigerung von
mehr als 20% zu integrieren;

DATO ATTO che l'opera & stata inserita nel
programma triennale dei lavori pubblici della
Ripartizione Edilizia e servizio tecnico 2022-
2024, approvato con deliberazione della
Giunta Provinciale n. 340 del 17.05.2022 (pag.
15, rigo 34);

VISTA la relazione del progettista AREA
ARCHITETTI ASSOCIATI, arch. Roberto
Pauro e arch. Andrea Fregoni di novembre
2021, dalla quale si evince la necessita di
un’integrazione al programma planivolumetrico
approvato con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 1115 del 30.12.2018;

PREMESSO altresi, che si rende ora
necessario provvedere ad una modifica non
sostanziale del programma planivolumetrico
dellopera superiore al quinto dellimporto
totale della spesa presunta approvata con la
citata deliberazione;

VISTO il parere favorevole n. 3 espresso dal
competente organo consultivo sulla modifica
del programma planivolumetrico del
07.02.2022;

VISTA la relazione tecnica comprensiva della
panoramica dei costi totali per l'arredamento,
prot. n. 480254 del 08.06.2022, elaborata dal
RUP geom. Hans Peter Santer dell’Ufficio
edilizia est della Ripartizione Edilizia e servizio
tecnico, che riportano le motivazioni ed i costi
per gli interventi necessari ad integrazione del
programma planivolumetrico esistente. Nel
corso della pianificazione dettagliata
dell'arredamento del centro visite del parco
naturale sono emerse nuove esigenze,
adeguamenti funzionali e tecnici
nell'arredamento e in considerazione della
delibera di giunta provinciale n. 1124 del
28.12.2021 sui prezzi edili, dellaumento dei
costi di costruzione riguardanti soprattutto i
prodotti di legno e acciaio inaspettati e di
alcuni materiali d'arredamento, per i quali &
necessario integrare il programma
planivolumetrico approvato con un aumento
dei costi di oltre il 20%;



FESTGESTELLT, dass laut Mitteilung vom
26.06.2019, die Planer mit Auftrag Nr. 256 vom
26.06.2019 die Projektierung der Einrichtung
von der Gemeinde Naturns erhalten haben;

BERUCKSICHTIGT, dass eine unwesentliche
Abanderung des Raumprogramms mit einer
Kostenerhéhung uber 20% notwendig ist, um die
vorgesehenen Kosten fur die oben genannte
Anpassung zu gewabhrleisten, belauft sich der
neue Gesamtbetrag flir die Arbeit auf
1.591.375,08 € (MwSt. u. Summen z.V. Verw.
inklusiv), einem Anstieg von 59,14% der mit
genannten Beschluss ermachtigten Ausgaben
entspricht, wie nachstehend angeflihrt:

Raumprogramm € 1.000.000,00
Erhéhung € 591.375,08
Geandertes RP € 1.591.375,08

NACH EINSICHTNAHME in die zusatzlichen
Kosten in Hohe von 591.375,08 €, welche sich
wie folgt zusammensetzen:

Arbeiten € 586.178,42
Einrichtung € 69.541,62
Summen z.V.Verw. € 59.559,22

Planungsleit. Z.T. Ubernahme von Gemeinde
Naturns -€ 123.904,18

NACH EINSICHTNAHME in die
Kostenaufstellung des Bauvorhabens, welche
eine Gesamtausgabe der Durchfiihrung des
Bauwerkes in Hohe von 1.591.375,08 €,
vorsieht:

» Arbeiten/Lieferungen € 1.064.866,98

» Einrichtung € 132.498,73

» Summen z.V. Verw. € 394.009,37

» Gesamtbetrag € 1.591.375,08
BERUCKSICHTIGT, dass die finanzelle
Deckung des Bauvorhabens  fir den
zusatzlichen Betrag in Hohe von 591.375,08 €,
setzt sich aus den im Finanzhaushalt der
Provinz fUr das Haushaltsjahr 2022 unter Kapitel
U01062.0030 verfigbaren Mitteln zusammen,
unter Berlcksichtigung des bereits mit Dekret
Nr. 26161/2020 vorgemerkten Betrags von
949.827,50 € und der zuvor mit den Dekreten
Nr. 15254/2019 und 20792/2019
zweckgebundenen Betrdge in  Ho6he von
insgesamt 50.172,50 €;

CONSIDERATO che, come da comunicazione
del 26.06.2019, con provvedimento n. 256 del
26/06/2019 i progettisti si sono aggiudicati la
progettazione degli arredi da parte del Comune
di Naturno;

CONSIDERATO che risulta necessaria una
modifica non sostanziale del programma
planivolumetrico generale con aumento dei
costi superiore al 20% per realizzare quanto
sopra esposto, il nuovo importo complessivo
dellopera ammonta a € 1.591.375,08 (IVA e
somme a disp. amm. incluse) corrispondente
ad un aumento del 59,14% rispetto alle somme
autorizzate con la citata deliberazione. | costi
sono di seguito riportati:

Progr.Planivolumetrico € 1.000.000,00
Aumento € 591.375,08
Prog. Planiv. modificato € 1.591.375,08

VISTI i costi aggiuntivi pari ad un totale di €
591.375,08, composti come di seguito
elencato:

Lavori € 586.178,42
Arredi € 69.541,62
Somme a disp. amm. € 59.559,22

Assunzione parz. delle spese tecniche da
parte del Comune di Naturno
-€ 123.904,18

VISTO il quadro economico dell’'opera per la
realizzazione del suddetto intervento che
comporta una spesa complessiva di €
1.591.375,08:

» Lavori/Forniture € 1.064.866,98

> Arredi €132.498,73

» Somme a disp. amm. € 394.009,37

» Importo complessivo € 1.591.375,08
CONSIDERATO che la copertura finanziaria
degli interventi da eseguirsi sull’opera per
limporto aggiuntivo di € 591.375,08 & costituita
dalle risorse disponibili nel bilancio finanziario
provinciale dell’esercizio 2022 sul capitolo
U01062.0030, considerando [limporto di €
949.827,50 gia prenotato con decreto n.
26161/2020 e gli importi precedentemente
impegnati per complessivi € 50.172,50 con
decreti n. 15254/2019 e 20792/2019;



FESTGESTELLT, dass die vom GVD 118/2011
vorgesehenen Vormerkungen und
Ausgabenzweckbindungen mit getrennten
Malnahmen bei Veranlassung der einzelnen
Ausschreibungsverfahren vorgenommen werden
oder mit nachtraglichem Vormerkung in der
erforderlichen Hoéhe;

STELLT FEST, dass es aus den angefihrten
Grinden notwendig und zweckmaRig ist, die
Raumprogrammanderung mit der gesamten
Kostenschatzung des oben  angefihrten
Vorhabens zu genehmigen, um es im
Dreijahresprogramm 2022-2024 fir offentliche
Arbeiten der Abteilung Hochbau und technischer
Dienst einzufligen;

ALL dies vorausgeschickt und nach Anhdren
des Berichterstatters

beschliel®t

die Landesregierung einstimmig in
gesetzmaliiger Weise:

1. die Anderung des Raumprogramms und
des relativen wirtschaftlichen Rahmens
des oben ztierten Bauvorhabens in
Hoéhe von 1.591.375,08 € (inkl. Summen
zur Verfliigung der Verwaltung)
hauptsachlich infolge des Anstiegs der
Materialkosten, zu genehmigen;

2. die Abteilung Hochbau und technischer
Dienst, mit der Projektierung und der
Ausfihrung der Arbeiten zu beauftragen;

3. die Dreijahresplanung mit dem
genehmigten Betrag von 1.591.375,08 €

bei der nachsten jahrlichen
Aktualisierung anzupassen.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETAR DER L.R.

DATO ATTO che le relative prenotazioni e gl
impegni di spesa ai sensi del D. Lgs. 118/2011
avverranno con provvedimenti separati in sede
di avvio delle relative singole procedure di gara
a valere sulla prenotazione gia effettuata o con
successiva prenotazione integrativa
dell'importo necessario;

RITENUTO che per i motivi indicati nei citati
documenti & necessario e opportuno
approvare la  modifica al programma
planivolumetrico con relativa stima dei costi
per la realizzazione dellopera di cui sopra e
prevederne l'aggiornamento negli strumenti di
programmazione triennale 2022 — 2024 dei
lavori della Ripartizione Edilizia e servizio
tecnico;

TUTTO cid premesso e sentito il relatore la
Giunta provinciale

delibera

a voti unanimi espressi nei modi di legge:

1. di approvare la modifica al programma
planivolumetrico e il relativo quadro

economico  dellopera citata che
ammonta a complessivi € 1.591.375,08
(incl. somme a disposizione
dell’amministrazione) a seguito

prevalentemente dellaumento del

costo dei materiali;

2. di incaricare la Ripartizione Edilizia e
servizio tecnico della progettazione e la
relativa esecuzione;

3. di provvedere ad aggiornare la
programmazione triennale con l'importo
approvato di € 1.591.375,08 in
occasione del prossimo aggiornamente
annuale.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA
G.P.
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