
 
122302.S0380S.11.02356 - Somma urgenza caduta massi a Laces sulla SS 38 al km 173+100 Sparo 
parete rocciosa 
 
CIG : A0297C6431 
CUP: B77H23003190003 
 
N. 3314/2023 della raccolta 
 
 
Il sottoscritto RUP ing. Stephan Bauer 
 
VISTO il verbale di sopralluogo del SERVIZIO REPERIBILITÀ GEOLOGICA, redatto dal geologo Gianluca 
Cotza il 27/10/2023, riguardante i danni alluvionali del 24/10/2023, il quale accerta quanto segue: 

• La sera del 24.10, secondo i testimoni oculari, si è verificato un crollo dalla parete rocciosa sopra la 
S.S.38 al km 171+100. 

• Il giorno seguente è stato riscontrato che diversi blocchi di caduta (fino a un massimo di 2,50 m³) si 
sono propagati sino alla barriera (SS38_GV_095) e al Waalweg.  

• La barriera ha riportato lievi danni ai dissipatori.  
• Il distacco si è verificato lungo il lato est di un volume roccioso di ortogneiss di dimensioni considerevoli 

(stimata: 20x15x10m), che dal punto di vista strutturale a causa dell'orientamento di diverse grandi 
fratture e di una zona di taglio basale risulta predisposto allo scivolamento/ rock-slumping.  

• Il volume è completamente separato dall'ammasso roccioso stabile alla sua base da una superficie di 
scivolamento a gradini (K160/53), aperti diversi decimetri. Alla base dell'ammasso è presente una 
zona di taglio (Sf160/34) che funge da superficie di scivolamento e frattura l’ammasso roccioso. Si 
forma così una zona di debolezza pronunciata che subisce una pressione aggiuntiva dalla spinta della 
massa consistente.  

• Sul retro corre un piano di faglia sub-verticale che può essere tracciata lungo la parete rocciosa per 
circa 80 m. Questa delimita la testata dell'ammasso roccioso, è aperta fino a 60 cm e riempita con 
terreno e detriti.  

• Inoltre, un sistema di fessure verticali (K290-110/80-90) delimita il volume verso ovest. La massa 
principale è suddivisa in diversi volumi da 100 m³, più o meno compatti. Stabilizzante risulta l'attrito 
lungo la superficie di scivolamento a gradini, inclinata di circa 53°, e l'attrito/coesione (ponti di roccia) 
lungo la zona di taglio alla base (34°). Destabilizzanti sono oltre al peso di volume, la spinta idraulica 
nelle fratture e cicli di gelo-disgelo.  

• L'area più orientale, da cui si è staccato l'attuale evento di crollo, è costituita da diversi volumi singoli 
incastrati (7 - 15 m³), anch'essi delimitati per intero-dalla formazione rocciosa stabile. 

• Degna di nota è la presenza di riempimento argilloso umido nell'area del piede!  
• Presumibilmente, il movimento ha portato lentamente allo sviluppo progressivo attraverso il gelo-

disgelo e la spinta idraulica.  
• La massa si trova in una situazione di equilibrio limite.  

 
CONSIDERATO che a seguito di tale evento il Servizio Strade Val Venosta ha provveduto all’istallazione di 
un sistema di monitoraggio e alla chiusura della strada durante i lavori di perforazione e con la deviazione del 
traffico attraverso il paese di Laces con enormi disagi al traffico;  
 
CONSIDERATO che la strada statale 38 dello Stelvio costituisce il collegamento principale in Val Venosta tra 
Merano e la Svizzera e l’Austria;  
 
CONSIDERATO che una chiusura prolungata di questo collegamento stradale causerebbe lunge code con 
conseguenti danni per i pendolari e l’economia locale, poiché una deviazione dovrebbe passare per la S.P. 90 
dove è presente una strettoia in località Laces, in vigore un divieto di transito per veicoli con lunghezza 
superiore a 12 m e sono presenti due passaggi a livello per il treno.   
  
SI RENDE NECESSARIO, pertanto, disporre l’immediata esecuzione dei lavori necessari; 
 
CONSIDERATO che i lavori necessari per la messa in sicurezza del pendio sovrastante e la riapertura della 
strada al traffico sono i seguenti: 

• Installazione del sistema di monitoraggio 
• Installazione del sistema di protezione degli operai (linea vita) 
• Perforazione e demolizione della roccia con uso di esplosivo 



• rimozione della barriera paramassi sottostante danneggiata; 
• pulizia del versante a monte della strada; 
• riposizionamento e ripristino della barriera paramassi; 

 
CONSISERATO che la ditta Consolrocce S.r.l. si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori indicati in oggetto 
ai prezzi unitari di cui all’offerta allegata; 
 
CONSTATATO che la ditta Consolrocce S.r.l. possiede la certificazione SOA per la categoria OS 12-B, classe 
III-BIS ed è iscritta all’elenco telematico degli operatori economici del portale bandi Alto Adige ai sensi dell´art. 
27, comma 5 della L. P. n. 16/2015.  
 
 
RITENUTI congrui i prezzi unitari offerti per i lavori ed il luogo di esecuzione in oggetto; 
 
PROPONE di affidare i lavori in oggetto alla ditta Consolrocce S.r.l. 
 
 
                                                                                                    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 

dott. ing. Stephan Bauer 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Direttore di Ripartizione ing. Philipp Sicher  
 
VISTO l’articolo 140 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le procedure da adottarsi in caso somma urgenza o di 
protezione civile; 
 
CONSIDERATE le motivazioni esposte dal RUP; 
 
AFFIDA i lavori di somma urgenza in oggetto alla ditta Consolrocce S.r.l. con sede in Rovereto (TN) ai prezzi 
unitari di cui all’offerta allegata; 
 
I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni date dal geologo nel verbale di sopralluogo e dalla 
direzione lavori in fase esecutiva; 
 
INCARICA il RUP a redigere la perizia giustificativa ai sensi dell’art.140, comma 4 del D.Lgs. 36/2023; 
 
STABILISCE che il corrispettivo maturato sarà pagato in un’unica soluzione a fine lavori, previa emissione del 
certificato di regolare esecuzione.  
 
 
 

Il Direttore di ripartizione  
Ing. Philipp Sicher  

Per accettazione 
La ditta Consolrocce S.r.l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI:  
• verbale di sopralluogo per gli interventi di somma emergenza 
• Offerta ditta Consolrocce S.r.l. 
 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

11. Hochbau und technischer Dienst 

11.6. Amt für Geologie und Baustoffprüfung 

11. Edilizia e servizio tecnico 

11.6. Ufficio Geologia e prove materiali 

 

 

Eggentaler Straße 48  39053 Kardaun 
Tel. 0471 36 15 10-11  

www.geologie.provinz.bz.it 
geologie.geologia@pec.prov.bz.it 

geologie@provinz.bz.it 
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215 

   

via Val d'Ega 48  39053 Cardano 
Tel. 0471 36 15 10-11 
www.geologia.provincia.bz.it 
geologie.geologia@pec.prov.bz.it 
geologia@provincia.bz.it 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215  

Protokoll Antragsteller 
Protocollo Committente  LS/SS/GM 

101246  GE 12.1 SS038 

 

BETREFF / OGGETTO 

LAGE / UBICAZIONE 
Latsch: Steinschlag, SS038 km 173+100 

 

GEOLOGISCHER 

BEREITSCHAFTSDIENST 

BEGEHUNGSPROTOKOLL  

SERVIZIO REPERIBILITÀ 

GEOLOGICA  

PROTOCOLLO DI SOPRALLUOGO  

 

DATUM PROTOKOLL 

DATA VERBALE 
27.10.2023 

DATUM LOKALAUGENSCHEIN 

DATA SOPRALLUOGO 
25.10.2023 

UHRZEIT 

ORARIO 
13:30 

EV. WEITERE LOKALAU-

GENSCHEINE 
EV. ULTERIORI SOP-

RALLUOGHI 

26.10 Sitzung im Amt für Geologie mit Dr. Volkmar Mair, Ing. Stephan Bauer, Dr. David 
Mosna, Dr. Gianluca Cotza 
30.10 Geplante Begutachtung mit dem Sprengmeister (Dr. Giacomo Nardin, Consolrocce 
Srl, Geologe Gianluca Cotza 

 

ANTRAGSTELLER 
COMMITTENTE 

Straßendienst Vinschgau  

Servizio Strade Val Venosta 

 

TEILNEHMER 
PARTECIPANTI 

Geologe David Mosna (11.6 – Amt für Geologie) 

Frau Tanja Plörer (Ortspolizei Latsch) 

Geologe Gianluca Cotza (Geologe) 

 
Am 25.10.2023 um 13:30 Uhr wurde von diesem Amt in Begleitung der oben angeführten Personen ein Lo-
kalaugenschein unternommen. Dabei wurden die nachfolgenden Maßnahmen getroffen: 
 
In data 25.10.2023 alle ore 13:30 è stato effettuato dallo scrivente ufficio, in presenza delle sopraccitate per-
sone, un sopralluogo, a seguito del quale sono state prese le seguenti decisioni: 
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1. ART DES EREIGNISSES, SITUATIONSBESCHREIBUNG 1. TIPO DI EVENTO, DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE 

 

Am 24.10 abends ist es laut Augenzeugen zu ei-

nem Sturzereignis aus der Felswand oberhalb der 

SS.38 bei km 171+100 gekommen.  

 

Am darauffolgenden Tag wurde festgestellt, dass 

sich mehrere Sturzblöcke (bis max. 2,50 m³) bis 

zur Barriere (SS38_GV_095) und zum Waalweg 

ausgebreitet haben.  

 

Die Barriere wurde geringfügig bei den Bremssys-

temen beschädigt. 

 

Auf Grundlage der visuellen Begutachtungen, die 

mittels Hubschrauberbefliegung und bei der Seil-

begehung gemacht wurden, kann folgendes fest-

gestellt werden: 

 

Der Ausbruch hat sich am östlichen Randbereich 

eines größeren Felsvolumens aus Orthogneis (ge-

schätzt: 20x15x10m) ereignet, das strukturgeolo-

gisch durch die Orientierungen mehrerer Groß-

klüfte und einer basalen Scherzone zum Glei-

ten/rock-slumping neigt.  

Das Volumen ist an der Basis vom stabilen Fels-

verband durch eine mehrere Dezimeter offene, 

stufenförmige Gleitfläche (K160/53) vollständig ab-

getrennt. Im Fußbereich der Masse verläuft eine 

Scherzone (Sf160/34), die als Gleitfläche wirkt und 

den Felsverband zerlegt. Diese bildet eine ausge-

prägte Schwächezone, die durch den Schub der 

erheblichen Masse zusätzlichen Druck erfährt. 

Rückseitig verläuft eine subvertikale Großkluft/Stö-

rungszone, die entlang der Felswand für ca. 80 m 

lang verfolgbar ist. Diese begrenzt den Kopfbe-

reich der Felsmasse, ist bis 60 cm weit offen und 

mit Boden/Schutt gefüllt. 

 

Weiters begrenzt ein vertikales Kluftsystem (K290-

110/80-90) das Volumen in Richtung Westen. Die 

Hauptmasse ist in mehrere 100m³ große, mehr 

oder weniger kompakte Volumen zerlegt. Rückhal-

tend gegen das Gleiten wirkt die Reibung entlang 

der stufenförmigen, ca. 53° steilen Gleitfläche und 

die Reibung/Kohäsion (Felsbrücken) entlang der 

34° steilen Scherzone. Treibend wirkt neben der 

Schwerkraft, Kluftwasserdruck, und Frost-Tau-

Wechsel. 

 

 

La sera del 24.10, secondo i testimoni oculari, si è ve-

rificato un crollo dalla parete rocciosa sopra la SS.38 

al km 171+100.  

 

Il giorno seguente è stato riscontrato che diversi bloc-

chi di caduta (fino a un massimo di 2,50 m³) si sono 

propagati sino alla barriera (SS38_GV_095) e al 

Waalweg. 

 

La barriera ha riportato lievi danni ai dissipatori. 

 

 

Sulla base delle osservazioni visive effettuate dall'eli-

cottero e durante l'ispezione con fune, si può affer-

mare quanto segue: 

 

 

Il distacco si è verificato lungo il lato est di un volume 

roccioso di ortogneiss di dimensioni considerevoli (sti-

mata: 20x15x10m), che dal punto di vista strutturale 

a causa dell'orientamento di diverse grandi fratture e 

di una zona di taglio basale risulta predisposto allo 

scivolamento/ rock-slumping. 

Il volume è completamente separato dall'ammasso 

roccioso stabile alla sua base da una superficie di sci-

volamento a gradini (K160/53), aperta diversi decime-

tri. Alla base dell'ammasso è presente una zona di ta-

glio (Sf160/34) che funge da superficie di scivola-

mento e frattura l’ammasso roccioso. Si forma così 

una zona di debolezza pronunciata che subisce una 

pressione aggiuntiva dalla spinta della massa consi-

stente. 

Sul retro corre un piano di faglia sub-verticaleche può 

essere tracciata lungo la parete rocciosa per circa 80 

m. Questa delimita la testata dell'ammasso roccioso, 

è aperta fino a 60 cm e riempita con terreno e detriti. 

 

Inoltre, un sistema di fessure verticali (K290-110/80-

90) delimita il volume verso ovest. La massa princi-

pale è suddivisa in diversi volumi da 100 m³, più o 

meno compatti. Stabilizzante risulta l'attrito lungo la 

superficie di scivolamento a gradini, inclinata di circa 

53°, e l'attrito/coesione (ponti di roccia) lungo la zona 

di taglio alla base (34°). Destabilizzanti sono oltre al 

peso di volume, la spinta idraulica nelle fratture e cicli 

di gelo-disgelo. 
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Der östlichste Bereich, aus dem sich das gegen-

wärtige Sturzereignis gelöst hat, besteht aus meh-

reren, in sich verkeilten Einzelvolumen (7 – 15 m³), 

die ebenfalls allseitig vom stabilen Felsverband 

durchtrennt sind. 

 

Erwähnenswert ist das Vorkommen von feuchtem 

Letten im Fußbereich!  

 

Vermutlich hat die Bewegung langsam, durch 

Frost-Tau und Kluftwasserdruck zur fortschreiten-

den Entwicklung geführt. 

 

Die Masse befindet sich im Grenzgleichgewicht.  

L'area più orientale, da cui si è staccato l'attuale 

evento di crollo, è costituita da diversi volumi singoli 

incastrati (7 - 15 m³), anch'essi delimitati per intero-

dalla formazione rocciosa stabile. 

 

 

Degna di nota è la presenza di riempimento argilloso 

umido nell'area del piede!  

 

Presumibilmente, il movimento ha portato lentamente 

allo sviluppo progressivo attraverso il gelo-disgelo e 

la spinta idraulica. 

 

La massa si trova in una situazione di equilibrio limite. 
 
 

2. GEFÄHRDETE OBJEKTE (LS / SS + km / GM, Fraktion mit X-Y Koor-

dinaten in UTM WGS84 des Mittelpunktes der gefährdeten Objekte) 
2. OGGETTI IN PERICOLO (SP / SS + km / comune, frazione con coordi-

nate X-Y in UTM WGS84 del baricentro degli oggetti a rischio) 

SS.38, Waalweg, Fahrradweg SS.38, Waalweg, Ciclabile 
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Aus heutiger Sicht der Sachlage und aufgrund der durchgeführ-

ten Erhebungen wurden die nachfolgenden Entscheidungen ge-

troffen und sind die nachfolgenden Maßnahmen zu treffen: 

In base alla ricognizione effettuata ed alle attuali conoscenze sono 

state prese le seguenti decisioni e decisi i seguenti interventi: 

3. GETROFFENE SICHERHEITSMAßNAHMEN  
(Straßensperre, Verkehrsregelung, Evakuierung, Überwachung, usw.) 

3. MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE  
(Chiusura strada, regolazione traffico, evacuazione, monitoraggio, ecc.) 

 Sperrung vom Waalweg; 

 Dringlichkeitssitzung (26.10) mit Ing. Stephan 

Bauer und Dr. Volkmar Mair 

 Lokalaugenschein zum schnellstmöglichen 

Termin (30.10. um Uhr 8:00) mit dem Spreng-

meister und der Felssicherungsunternehmen. 

 Chiusura del Waalweg; 

 Riunione d'emergenza (26.10) con l'Ing. Stephan 

Bauer e il Dr. Volkmar Mair. 

 Sopralluogo in loco il prima possibile (30.10. alle 

8:00) con l'esperto fuochino e l'impresa di conso-

lidamento rocce 

 
 

4.0 MAßNAHMEN / INTERVENTI 

4.1 MAßNAHMEN HÖCHSTER DRINGLICHKEIT 
(Art. 140, D.Lgs. 36/2023) JA 4.1 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA  

(Art. 140, D.Lgs. 36/2023) SI 

a) Durchführung einer geologischen Studie: 

b) Projektierung der Arbeiten: 

c) Geologische Bauleitung der Arbeiten: 

Nein 

Nein 

Ja 

a) Esecuzione di uno studio geologico: 

b) Progettazione dei lavori: 

c) Direzione lavori geologica degli interventi: 

No 

No 

Ja 

Das Felsvolumen muss gesprengt werden. Auf-

grund der Mächtigkeit vom Volumen (ca. 8 – 10m) 

ist es notwendig die Bohrungen mittels Imlochham-

mer zu erstellen. Die Platzierungen, die Anzahl, die 

Tiefe und das weiter Vorgehen werden gemeinsam 

mit den ausführenden Unternehmen in der Fels-

wand bestimmt. 

Es wird eine Volumensberechnung mittels La-

serscanaufnahmen durchgeführt. 

Es werden Sturzbahnmodelle berechnet, die die 

Ausbreitung der Fragmentierung bestimmen. 

Il volume roccioso deve essere demolito. A causa 

dello spessore del volume (circa 8 - 10 m), è neces-

sario eseguire i fori con un martello a fondoforo. Il po-

sizionamento, il numero, la profondità e l'ulteriore pro-

cedura saranno determinati insieme alle aziende ese-

cutrici nella parete rocciosa. 

 

Il calcolo del volume viene effettuato utilizzando scan-

sioni laser. 

Vengono calcolati modelli di crollo per determinare la 

diffusione della frammentazione. 

4.2 DRINGENDE MAßNAHMEN NEIN 4.2 INTERVENTI DI URGENZA NO 

a) Durchführung einer geologischen Studie: 

b) Projektierung der Arbeiten: 

c) Geologische Bauleitung der Arbeiten: 

Nein 

Nein 

Nein 

a) Esecuzione di uno studio geologico: 

b) Progettazione dei lavori: 

c) Direzione lavori geologica degli interventi: 

No 

No 

No 

  

4.3 WEITERE MAßNAHMEN NEIN 4.3 ULTERIORI INTERVENTI NO 

a) Durchführung einer geologischen Studie: 

b) Projektierung der Arbeiten: 

c) Geologische Bauleitung der Arbeiten: 

d) Eingabe in VISO: 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

a) Esecuzione di uno studio geologico: 

b) Progettazione dei lavori: 

c) Direzione lavori geologica degli interventi: 

d) Inserimento in VISO 

No 

No 

No 

No 

  

 

 

Der beauftragte Geologe - Il geologo incaricato 

Gianluca Cotza 

Der Amtsdirektor - Il direttore d’ufficio 

Volkmar Mair 
 

Firmato digitalmente da:

COTZA GIANLUCA

Firmato il
30/10/2023 17:58
Seriale Certificato:
2090397
Valido dal 16/01/2023 al
16/01/2026

InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA
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ANLAGEN / ALLEGATI 
 

1. GEOGRAPHISCHE ÜBERSICHT / COROGRAFIA  
 

 
(Karte mit der Lokalisierung des untersuchten Bereiches / Carta con localizzazione dell’area oggetto del sopralluogo) 

 

2. DETAILAUSSCHNITT / RAPPRESENTAZIONE DI DETTAGLIO  
(Karte mit Angabe der Anbruchkante, Sturzbahn, Ablagerungsbereich, vorhandene Schutzbauten, usw. /  

 
Carta con indicati la nicchia di distacco, il canale di trasporto e il corpo di frana, nonché le opere di protezione già esistenti) 
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3. FOTODOKUMENTATION / DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
Abb. 1 – Überblick 
Fig. 1 – Vista generale 
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Abb. 2 – Scherzone/Gleitfläche (orange); Rückseitige, stufenförmige Gleitfläche (rot); Detail Scherzone an 
der Basis – feuchter Kataklasit,  
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Abb. 3 – Mehrere 10 – 100 m³ große, kompakte Felsvolumen (rot); Basale Scherzone mit Auflockerung 
vom Fußbereich (blau) 
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Abb. 4 – Rückseitige, subvertikale Großkluft, 80m verfolgbar (rot); Stufenförmige, Gleitfläche (ca. 50°); 
Scherzone mit stark aufgelockertem Fußbereich, ca. 30° steil (grün) 
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Abb. 5 – Stufenförmige Gleitfläche; offen 
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Abb. 6 – Ausbiss der rückseitigen, stufenförmigen Gleitfläche; Mit Bodenbildung gefüllt; 
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ABSCHNITT FÜR DAS AMT FÜR GEOLOGIE UND BAUSTOFFPRÜFUNG 
PARTE PER L’UFFICIO GEOLOGIA E PROVE MATERIALI 

 
DATEN FÜR EREIGNISSKATASTER IFFI / DATI PER CATASTO EVENTI IFFI 

KLASSIFIZIERUNG DER MASSENBEWEGUNG / CLASSIFICAZIONE DELLA FRANA 
 

 
 
 
 
 
 

DATEN FÜR DIE PRIORITÄTENLISTE / DATI PER LA LISTA DI PRIORITÀ 
Nur wenn Punkt 4.3 ausgefüllt wurde / Solo se compilato il punto 4.3 

 

Max. Länge des von möglichen zukünftigen Ereignissen betroffenen Straßenabschnittes (wenn > 20 m) 
Indicare la più ampia tratta di strada interessata dai possibili eventi futuri (se > 20 m) 

Länge des vom Ereignis betroffenen Straßenteilstücks (L) 
Lunghezza della tratta stradale interessata dal singolo evento 

(L) 
150 - 200 

Meter 
Metri 

 
  

MATERIAL / MATERIALE GEOLOGIE / GEOLOGIA 

 Fels / Roccia X Wasser / Acqua Kurze Beschreibung / Breve descrizione 

 Lockermaterial / Detrito  Schnee / Neve 

Orthogneis, Texeleinheit  Erde / Terra   

 Eis / Ghiaccio   

KINEMATIK DER MASSENBEWEGUNG / CINEMATICA DEL MOVIMENTO 

X 
Bergsturz, Steinschlag / 
Crollo 

 
Kippen /  
Ribaltamento 

 
Murgang /  
Colata rapida 

 
Laterale Ausdehnung / 
Espansione laterale 

 
Rotationsrutschung / Scivola-
mento rotazionale 

 
Translationsrutschung / 
Scivolamento traslazionale 

 
Langsames Kriechen / Cola-
mento lento 

X 
Komplex /  
Complessa 

 DGPV  
Oberflächliche Phänomene /  
Fenomeni superficiali 

 
Einbruch /  
Sprofondamento 

 
Andere /  
Altro 
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DATEN FÜR VISO / DATI PER VISO 
 

Definition SEI (Geologische Intensität der Böschung) 

Definizione del SEI (slope event intensity) 

Volumen Einzel-

böcke / 

Volume dei blocchi 

V > 1 m³ V 0.5 - 1 m³ V 0.1 - 0.5 m³ V < 0.1 m³ 

Max. pro Event mo-

bilisierbares Volu-

men / 

Volume massimo 

mobilizzabile per 

singolo evento 

V > 100 m³ V 10 - 100 m³ V 10 - 5 m³ V < 5 m³ 

Zerlegung des Ge-

steins / 

Stato di decomposi-

zione dell’ammasso 

roccioso 

Erheblich /  

Notevole 

Mittelmäßig / 

Discreto 

Niedrig / 

Basso 

Kompakt / 

Compatto 

Orientierung der 

Trennflächen / 

Assetto giaciturale 

Sehr ungünstig / 

Molto sfavorevole 

Wenig ungünstig / 

Poco sfavorevole 

Keinen Einfluss, 

nicht vorhanden / 

Ininfluente o assente 

Günstig / 

Favorevole 

Mittlere Böschungs-

neigung / 

Pendenza media del 

versante 

75‘ - 90’ 60’ - 75’ 45’ - 60’ 35’ - 45’ 

Böschungs-morfolo-

gie / 

Morfologia del ver-

sante 

Begünstigt den “run-

out” des Sturzes / 

Sfavorisce netta-

mente l’arresto dei 

blocchi 

Begünstigt teilweise 

den “run-out” des 

Sturzes /  

Sfavorisce in parte 

l’arresto dei blocchi 

Begünstigt teilweise 

das Anhalten des Stur-

zes / 

Favorisce in parte l’ar-

resto dei blocchi 

Begünstigt deutlich 

das Anhalten des 

Sturzes / 

Favorisce netta-

mente l’arresto dei 

blocchi 

Vegetation / 

Vegetazione 

Wiesen, Weiden / 

Prati, pascoli 

Strauchwald / 

Cespugli 

Nadelwald / 

Bosco di conifere 

Ausschlagswald / 

Bosco ceduo 
 
 

BEWERTUNG DER BESTEHENDEN SCHUTZMASSNAHMEN 
(im Falle von mehreren Möglichkeiten, die Schlimmstmögliche verwenden) 

 

VALUTAZIONE DELLE OPERE PROTETTIVE ESISTENTI  
(in caso di più di una inserire la valutazione della peggiore) 

 

Positionierung des 

Schutzbaus am Hang / 

Posizione dell’opera 

sul versante 

Angemessen / Ade-

guato 

Zu bewerten /  

Da valutare 

Nicht angemessen / 

Inadeguato 

Falsch /  

Scorretto 

Dimensionierung 

des Schutzsystems /  

Dimensionamento 

dell’opera 

Angemessen / Ade-

guato 

Zu bewerten /  

Da valutare 

Nicht angemessen / 

Inadeguato 

Falsch /  

Scorretto 

Bewertung des 

Schutzbaues / Valu-

tazione dell’opera 

Gut /  

Buono 

Mittelmäßig / 

Discreto 

Genügend / 

Sufficiente 

Nicht genügend / 

Insufficiente 

Problematisch / 

Problematico 










		2023-11-10T07:37:41+0000
	Stephan Bauer


		2023-11-10T08:23:39+0000
	Philipp Sicher


		amministrazione@consolrocce.com
	2023-11-14T08:44:01+0000
	Rovereto
	BLLAMA ILIRJAN




